



Anunci de suspensió de l'execució del contracte d'obres de dotació de bombeig i clavegueram sanitari de Son Moro Bonavista als carrers Fonoll i Alfabaguera

Mitjançant aquest anunci es fa públic que en sessió de data 4 de maig de 2017 la Junta de Govern Local ha adoptat l'acord següent:

Atès que en sessió de data 21 d'abril de 2017 la Junta de Govern va acordar l'adjudicació del contracte d'obres de dotació de bombeig i clavegueram sanitari de Son Moro Bonavista als carrers Fonoll i Alfabaguera a l'empresa Vitrac Obra Pública SL, contracte que fou formalitzat entre l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i dita empresa en data 26 d'abril de 2017.

Atesa la necessitat de suspendre l'inici de l'execució de les referides obres fins dia 30 de setembre, d'acord amb el primer paràgraf de l'article 1 de l'Ordenança municipal per a la paralització d'obres durant la temporada turística a la zona costera, que disposa:

“A la zona costera de Sant Llorenç des Cardassar, des de la carretera Portocristo – Son Servera fins a la mar, no es permet fer excavacions ni desmunts amb màquines ni explosius, ni construcció d'estructures, des del dia 1 de maig al dia 30 de setembre.”

Atesa la potestat de l'Administració Pública de suspendre l'execució dels contractes en els termes dels articles 220 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i 103 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

Per tot el que justificadament s'ha exposat, la Junta de Govern, en la seva condició d'òrgan de contractació per delegació de la Batlia mitjançant Resolució 2015/175 de data 15 de juny de 2015 (BOIB núm. 93 de data 25 de juny de 2015), acorda per unanimitat:

Primer. Suspendre l'execució del contracte d'obres de dotació de bombeig i clavegueram sanitari de Son Moro Bonavista als carrers Fonoll i Alfabaguera fins dia 31 d'octubre de 2017 en base a la justificació exposada.

Segon. Notificar expressament el present acord a l'empresa contractista Vitrac Obra Pública SL.

Tercer. Determinar expressament que de dita suspensió de l'execució del contracte se n'haurà d'aixecar una acta en el termini màxim de dos dies hàbils a comptar des del dia següent a la data d'adopció del present acord de suspensió, acta la qual haurà d'anar signada per un representant de l'òrgan de contractació, per un representant de l'empresa contractista i pel director de les obres i en la qual s'haurà de fer referència a



Ajuntament de
Sant Llorenç des Cardassar

les circumstàncies que han motivat la suspensió de les obres i a la situació de fet en l'execució del contracte.

Quart. Publicar el present acord al perfil del contractant de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Sant Llorenç des Cardassar, 5 de maig de 2017

El batle, Mateu Puigròs Sureda

