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1 Objecte  

El present document té per objectiu la descripció de les obres a executar per a la renovació de 

la xarxa d’aigües regenerades de Sa Coma. Es descriu en aquest document totes les actuacions 

previstes per tal de renovar un tram de la xarxa d’aigua regenerada provinent de la Depuradora 

i que s’empra actualment pel reg de les zones a on arriba l’esmentada xarxa. .   

2 Antecedents 

Es va realitzar a l’any 2014 la FASE I consistent en la renovació d’un tram de la canonada 

provinent de la Depuradora de Sa Coma que transcorre per l’Avinguda de les Palmeres i es 

pretén en el àmbit d’aquest projecte, FASE II, culminar la renovació de la canonada general fins 

a la platja.  

Es pretén, dins l’àmbit d’un altre projecte, ara endavant Projecte Baladres (actualment en 

realització), renovar la canonada d’aigua regenerada des de la Fase I fins al carrer Baladres. La 

canonada de la Fase II començarà doncs al carrer Baladres. No obstant, les connexions de la 

canonada general des de la connexió amb la Fase I i les arquetes de reg existents entren dins 

l’àmbit d’aquest projecte.   

Aquestes actuacions entren dins de l’àmbit de la limitació de les pèrdues d’aigua degut al mal 

estat de les canonades així com de la millora de les instal·lacions per poder aportar un cabal 

d’aigua major i poder arribar a totes les zones que són alimentades actualment per la xarxa 

d’aigua regenerada en qüestió.  

L’empresa FACSA s’encarrega actualment del manteniment de la depuradora de Sa Coma així 

com de la xarxa d’aigua regenerada. No obstant, degut a la manca de plànols detallats de 

l’esmentada xarxa, es desconeix la ubicació exacte de les canonades secundàries i el punt exacte 

de connexió d’aquestes a la canonada general que es troba a l’Avinguda de les Palmeres.  Això 

suposa un impediment a l’hora de realitzar una previsió acurada dels treballs a executar com ja 

va passar a la FASE I del projecte. A més, no existeixen plànols as-built de les obres executes 

durant la FASE I i els plànols del projecte d’aquesta primera fase no coincideixen amb el realment 

executat.  

Es preveuran, per tant, una sèrie de sondejos, el resultat dels quals podrà tenir un efecte notable 

sobre els treballs a executar.        

3 Promotor  

Empresa municipal Bellver S.A.  

Plaça de l’Ajuntament s/n 

07530 Sant Llorenç des Cardassar  

CIF: A-57472276 

4 Obres a executar i termini d’execució 

Les obres a executar s’especifiquen en els apartats següents. El contractista haurà de tenir en 

compte la informació detallada en aquest projecte i les indicacions de la Direcció Facultativa.  
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El contractista haurà de prendre totes les mesures necessàries per tal de minimitzar les 

molèsties al tràfic rodat durant les obres. En el cas de ser necessari un tall de la circulació, s’haurà 

demanar l’autorització pertinent a la policia municipal de l’Ajuntament de Sant Llorenç des 

Cardassar.   

El contractista haurà d’informar a la Direcció Facultativa les possibles desviacions de la 

documentació inclosa al projecte en relació al que es trobi realment durant les excavacions de 

les rases i els sondejos. La Direcció Facultativa podrà en aquest cas, variar l’abast de les obres a 

executar en el cas que sigui adient i necessari.  

El termini de les obres és de 4 setmanes des de l’acte de comprovació i replanteig. 

  

5 Normativa vigent referent a l’àmbit d’estudi 

Aquest projecte es veu afectat per la següent normativa: 

 Condicions tècniques per a xarxes soterrades de baixa tensió d’Endesa 

 Ordenances municipals de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar  

 Tota altra normativa referent a l’àmbit del projecte 

6 Emplaçament i descripció de les instal·lacions 

6.1 Emplaçament 

La zona d’estudi es troba en el nucli de Sa Coma ubicat al terme municipal de Sant Llorenç des 

Cardassar. 

6.2 Descripció de les instal·lacions existents 

Existeix actualment una xarxa d’aigua regenerada provinent de la depuradora de Sa Coma la 

qual es distribueix per tot el nucli de Sa Coma amb la finalitat de ser emprada pel reg de les 

zones verdes. Degut a la inexistència de plànols d’aquesta xarxa, no es pot saber amb exactitud 

la ubicació de totes les canonades així com els diàmetres nominals i material d’aquestes. No 

obstant, es coneix la ubicació de la canonada general que discorre per l’Avinguda de les Palmeres 

la qual va ser parcialment renovada durant la FASE I del projecte de renovació de la xarxa d’aigua 

regenerada.  
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Imatge 1: Ubicació de la canonada general de la FASE I 

De la canonada general surten diverses ramificacions, la situació exacte d’alguna d’elles es 

desconeix. A més, no es va deixar durant la FASE I una arqueta amb la clau de pas per poder 

aturar en cas necessari la circulació d’aigua regenerada de la ramificació en qüestió. 

 

Imatge 2: Ramificació que surt de la canonada general de la FASE I 

La FASE I finalitza a l’alçada del carrer Garballó i existeix actualment un registre a on es realitza 

la connexió entre la canonada de la FASE I amb la canonada antiga.  
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Imatge 3: Ubicació de la connexió de la canonada de la FASE I amb la canonada antiga 

A la zona central enjardinada de l’Avinguda de les Palmeres existeixen registres pels diferents 

circuits d’aspersors de reg de la gespa. Hi ha dos tipus de registres, uns amb una clau de pas i 

una electrovàlvula i uns fora electrovàlvula. Tots ells connectats a la canonada general.  
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Imatge 4: Registres de reg 

A l’alçada del carrer de Baladres es troben vàries ramificacions amb una clau de pas que permet 

el tall del subministrament d’aigua cap a altres zones de Sa Coma. No obstant, les claus de pas 

estan en mal estat i es preveu el canvi d’aquestes.   

   

Imatge 5: Claus de pas de ramificacions afectades per la FASE II 

 

7 Descripció de les obres a executar 

L’objectiu d’aquest projecte és la renovació completa de la canonada general que discorre per 

l’Avinguda de les Palmeres. Les obres a executar es descriuen als apartats següents.  

7.1 Obra civil 

Es realitzarà una rasa de 60x120 cm, o inferior en el cas que sigui possible, des del carrer Baladres 

fins al final de l’Avinguda de les Palmeres. Aquesta es farà primerament seguint el mateix traçat 

que a la FASE I, és a dir, per damunt l’asfalt aferrada a la zona enjardinada i el tram a on hi ha 

voravia per damunt d’aquesta.  

Per tal de permetre la connexió de la canonada general amb els diferents ramals de reg, es faran 

rases transversals fins a les arquetes.  

Es renovaran els registres existents de les ramificacions del tram de canonada de la FASE II i, en 

cas necessari, es refarà l’arqueta per poder substituir la clau de pas actual per una nova.  
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En el cas de que a alguna ramificació no hi hagi registre, es realitzaran sondejos per conèixer la 

ubicació exacte de la ramificació i es deixarà un registre atenent-se a les indicacions de la 

Direcció Facultativa.   

Una vegada finalitzada les connexions i fetes les probes de pressió necessàries es restituirà el 

paviment original a totes les zones afectades.        

7.2 Instal·lació hidràulica 

S’instal·larà una canonada de polietilè d’alta densitat PE 100 de diàmetre 200mm i P=10 atm des 

de la canonada del carrer Baladres fins al final de l’Avinguda de les Palmeres. El dimensionat 

d’aquesta s’ha realitzat tenint en compte que es tracta d’una canonada general des de la qual 

surten vàries ramificacions cap a altres zones del nucli de Sa Coma. Degut a la mancança de 

plànols de la xarxa actual ni estudis de consum d’aigua previst, s’ha optat pel mateix diàmetre 

de canonada que a la Fase I.   

A la canonada general es realitzaran totes les connexions dels ramals i ramificacions existents 

segons les indicacions de la Direcció Facultativa. 

Es reutilitzaran en la mesura de lo possible les claus de pas existents dels diferents ramals. 

En quant a les ramificacions, es substituiran les claus de pas existents i, en el cas de ramificacions 

sense registre, es realitzarà el registre segons indicacions de la Direcció Facultativa i s’instal·laran 

claus de pas de la mateixa mida que la canonada de la ramificació en qüestió.  

En el cas dels creuaments amb altres instal·lacions d’aigua, clavegueram, pluvials, s’evitarà la 

ruptura de les canonades durant la realització de la rasa. En el cas de que no sigui possible, 

s’informarà a la Direcció Facultativa així com a l’empresa de manteniment de les esmentades 

instal·lacions per minimitzar les molèsties i es repararan el més aviat possible.        

7.3 Interferències amb altres instal·lacions 

Durant el recorregut de la canonada general hi haurà vàries interferències, especialment de la 
xarxa de clavegueram i pluvials. Es tindrà en compte el contingut dels apartats següents així com 
les indicacions de la Direcció Facultativa.   

7.3.1 Paral·lelismes amb línies elèctriques de baixa tensió 

La distància mínima entre els cables d'energia elèctrica i les canalitzacions d'aigua serà de 0,20 
m. La distància mínima entre els entroncaments dels cables d'energia elèctrica i les juntes de les 
canalitzacions d'aigua serà de 1,00 m. Quan no es puguin mantenir aquestes distàncies, la 
canalització més recent es disposarà separada mitjançant tubs, conductes o divisòries, 
constituïts per material incombustible i amb un grau de protecció mecànica IK 10, segons Norma 
UNE-EN 50102. Es procurarà mantenir una distància mínima de 0 , 20 m en projecció horitzontal, 
i també, que la canalització d'aigua quedi per sota del nivell del cable elèctric. 

D'altra banda, les artèries principals d'aigua es disposaran de manera que s'assegurin distàncies 
superiors a 1,00 m respecte als cables elèctrics de Baixa Tensió. 

7.3.2 Creuaments amb línies de baixa tensió 

La distància mínima entre cables d'energia elèctrica i canalitzacions d'aigua serà de 0,20 m. 
S’evitarà l'encreuament per la vertical de les juntes de les canalitzacions d'aigua o dels 
entroncaments de la canalització elèctrica, situant unes i altres a una distància superior a 1,00 
m de la cruïlla. Quan no es puguin mantenir aquestes distàncies, la canalització més recent es 
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disposarà separada mitjançant tubs, conductes o divisòries construïts per materials 
incombustibles i amb un grau de protecció mecànica IK 10, segons Norma UNE-EN 50102. 

7.3.3 Paral·lelismes i creuaments amb altres instal·lacions 

En el cas d’interferències amb altres instal·lacions, s’aplicarà la normativa en vigor si l’hagués 
així com les indicacions de la Direcció Facultativa. 

7.4 Documentació a lliurar una vegada finalitzades les obres 

Es lliurarà un dossier amb les fitxes tècniques de tots els components instal·lats i els plànols as-
built de les instal·lacions realitzades amb el traçat de la canonada instal·lada així com la ubicació 
exacte de tots els registres nous i existents.  

Es lliuraran també els certificats de pressió de tots els trams de canonades noves. 

8 Pressupost de les obres 

En el Document nº4. Pressupost, s’inclouen els següents apartats:  

 Amidaments  
 Quadre de Preus nº1  
 Quadre de Preus nº2  
 Pressuposts parcials  
 Resum del Pressupost  

El pressupost d’execució material de les obres puja a CINQUANTA-NOU MIL SIS CENTS VINT-I-
VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (59.628,45€).  

Augmentada  aquesta  quantitat  en  el  13%  de  Despeses  Generals  més  el  6%  de Benefici 
Industrial resulta un Pressupost de Licitació de  SETANTA MIL NOU CENTS CINQUANTA-SET 
EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS  (70.957,86 €).  

Aplicat l'impost del valor afegit, previst en el 21%, resulta un Pressupost de licitació de  
VUITANTA-CINC MIL VUIT CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIM (85.859,01€).  

9 Conclusions 

Amb tot el  que  s’ha exposat en aquesta Memòria, conjuntament amb la resta de documents 
que conformen el projecte, es considera que s’han definit i valorat adientment les obres 
descrites i es presenta per a que es tingui coneixement, s’adoptin les decisions pertinents i, si 
escau, es procedeixi a la seva aprovació.  

Es tracta d’una obra completa que pot esser posada al servei una vegada acabada.   

 

 

 

Manacor, Setembre de 2016 

El/la promotor/a       L’Enginyer industrial 

Guillermo Bauzá Perelló 

Col. 661 
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ANNEX I: PLA DE TREBALL I TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA  

El termini de les obres previst és de quatre setmanes a partir de l’acte de comprovació i 

replanteig .  

 

 

 
 

 

 

 

 

Manacor, Setembre de 2016 

El/la promotor/a       L’Enginyer industrial 

Guillermo Bauzá Perelló 

Col. 661 

 

Obra: FASE II per a la renovació de la xarxa d'aigua regenerada de Sa Coma

Termini execució de l'obra: 1 mes

1 2 3 4

Demolicions i excavacions 

Rebliments i paviments

Instal·lació hidràulica

Comprobacions i proves

Mesures preventives i correctores

Setmana

PLA DE TREBAL
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ANNEXE II: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1. Objecte de l'estudi de seguretat i salut.  

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta en compliment del Reial Decret 

1627/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les 

obres de construcció. 

L'objecte d' aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és el d'establir les directrius encaminades a 

la prevenció d'accidents laborals i malalties professionals, i en cas de produir-se, reflectir les 

solucions per atendre'ls per tal de minimitzar les seves conseqüències.  

És també objecte d'aquest Estudi definir i valorar les instal·lacions preceptives d'higiene i 

benestar dels treballadors.  

2. Identificació de l'obra.  

Les obres se situen al terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar, i en la col·locació d’una 

canonada d’aigua regenerada provinent de la depuradora per al reg.  

2.1. Característiques de l'obra.  

Les actuacions objecte d’aquest projecte són les següents:  

• Treballs previs de seguretat i salut.  

• Realització de cates per identificar damunt el terreny el serveis existents.  

• Desviament del serveis existents que puguin esser afectats per les obres.  

• Execució de les obres conservant el servei de clavegueram.  

• Excavació i anivellació de la rasa, amb la col·locació del nou tub.  

• Com a reblert de la rassa s’utilitzarà grava 2/6 mm i el mateix material procedent de les 

excavacions, sempre i quan reuneixi les condicions exigides al PG-3. En cas de zones amb 

poc recobriment , es col·locarà una protecció de formigó de 20 cm de gruix.  

2.2. Termini d'execució de l'obra.  

S'ha establert en el Projecte un termini d'execució de les obres de UN (1) MES  

3. Unitats i treballs  

 3.1. Principals unitats d'Obra.  

• Demolició del paviment existent, previ tall del mateix, i retirada de material a abocador 

autoritzat.  

Excavació en rasa per a allotjament de la canonada.  

• Col·locació dels tubs i peces especials de cada un dels serveis a instal·lar.  

• Cobriment de les canonades  

• Rebliment humectació i compactació de rases amb material granular.  

• Col·locació de ferm i zones pavimentades  

ACTUALIZACION 141010/0003 08/02/2017
C.V.E.:454441d183f4a84c6cc60b5c78492364



DOCUMENT 1: FASE II XARXA D’AIGUA REGENERADA DE SA COMA 

 

 

3 

 

              www.3eenginyers.com · 3eenginyers@3eenginyers.com · C/Sa Coma, 2-1ºC  Manacor · 971559031 

3.2. Previsió de mitjans humans per al desenvolupament de l'obra.  

El nombre màxim d'operaris previst, treballant simultàniament en la realització de les obres es 

xifra en quatre (4) operaris, distribuïts en diferents categories i especialitats, 1 capatàs, 1 oficials 

i 2 peons. 

3.3. Previsió de maquinària per a l'execució de l'obra  

• Retroexcavadora  

• Pala carregadora  

• Camions basculants  

• Compactadora vibratòria  

• Petjapapers per compactació fons de rasa  

• Màquina estenedora d'aglomerat  

• Compactadora de pneumàtics  

• Dúmper  

• Grua  

3.4. Eines i mitjans auxiliars.  

• Grups elèctrics i de soldadura tèrmica dels tubs de polietilè. 

• Bombes de buidatge. 

• Elements d'apuntalament de rasa. 

• Serres circulars elèctriques. 

• Compressors d'aire. 

• Formigonera elèctrica. 

• Vibrador de formigó. 

• Eines de mà. 

• Equip per a unions termosoldades de tubs de polietilè. 

 

4. Instal·lacions per al personal  

El personal destinat a l'execució de l'obra haurà de comptar amb les instal·lacions  

corresponents a:  

• Vestuari  

• Menjador  

• Lavabo, amb connexió d'aigua, electricitat i sanejament  

• Farmaciola, que ha de contenir el material especificat en l'Ordenança General de 

Seguretat i Salut en el treball. 

ACTUALIZACION 141010/0003 08/02/2017
C.V.E.:454441d183f4a84c6cc60b5c78492364



DOCUMENT 1: FASE II XARXA D’AIGUA REGENERADA DE SA COMA 

 

 

4 

 

              www.3eenginyers.com · 3eenginyers@3eenginyers.com · C/Sa Coma, 2-1ºC  Manacor · 971559031 

5. Medicina preventiva  

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra s’haurà de sotmetre a un reconeixement mèdic 

previ al començament del treball i que serà renovable cada any.  

S’haurà d'analitzar l'aigua destinada al consum dels operaris sempre que aquesta no procedeixi 

de la xarxa de proveïment de la població, per garantir la seva potabilitat.  

6. Actuacions prèvies a l'execució de les obres.  

6.1. Interferències i serveis afectats.  

A la zona on es durà a terme l'execució de les obres, és sabuda l'existència d'interferències amb 

serveis soterrats que poden entorpir la realització dels diferents treballs en l'obra, si bé no es 

coneix amb precisió la ubicació en planta i la profunditat d'aquests serveis, motiu pel qual es fa 

imprescindible la realització d'un pla de tastos per a la localització i identificació d'aquests 

serveis, per a posteriorment procedir a la seva desviació i reposició, si s'escau.  

Prèviament a l'inici de les obres, l'empresa contractista haurà de contactar amb totes les 

possibles empreses que prestin el servei elèctric, telefonia, gas, etc. i sol·licitar, a més dels 

plànols d'ubicació dels respectius serveis, les visites a la zona d'obra amb del personal 

autoritzat per a la verificació de l'existència d'aquests serveis i acordar, juntament amb el 

Director de les obres i el coordinador de seguretat i salut, les actuacions a realitzar. 

En qualsevol cas:  

LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES:  

Es consideraran unes distàncies mínimes de seguretat mesures entre el punt amb tensió més 

pròxim i la part més propera del cos o eina de l'obrer o de la màquina, considerant sempre la 

situació més desfavorable.  

Els criteris preventius que poden aplicar-se i que estan recollits en moltes publicacions 

especialitzades com les de la Comissió Tècnica Permanent de l'Associació de Medicina i 

Seguretat en el treball, de la UNESA, donen com a  

"distàncies mínimes de seguretat" les següents:  

  3 m per T < 66.000 V.  

  5 m per T > 66.000 V.  

La distància de seguretat mínima és funció de la tensió de la línia i l'allunyament dels suports 

d'aquesta. Cal tenir en compte que quan augmenta la temperatura, els conductors s'allarguen i, 

per aquest fet, disminueix la distància respecte al terra. El vent provoca un balanceig dels 

conductors l'amplitud pot arribar a distàncies considerables.  

POSADA EN OBRA DELS APARELLS D'ELEVACIÓ  

Els aparells d'elevació i les seves càrregues, que en el transcurs dels seus moviments romanen 

fora de la zona perillosa, poden posar-se en servei sense prendre mesures especials. No obstant 

això, cal tenir en compte:  

• La desviació en relació amb la vertical pel balanceig de les càrregues.  

• La dilatació dels conductors de la línia per la variació de la temperatura i el consegüent 

canvi de la longitud de la catenària dels cables.  

Si els aparells d'elevació o càrregues suspeses poden penetrar a la zona perillosa,  
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s'han d'adaptar algunes de les següents mesures de seguretat:  

• Desplaçar la línia.  

• Aïllar els conductors nus: la col·locació i llevat de l'aïllament s'ha de fer pel propietari de 

la línia.  

• Limitar el moviment de translació, de rotació i d'elevació de l'enginy per dispositius 

d'aturada mecànics.  

• Limitar la zona de treball dels enginys per barreres de protecció. Aquestes delimiten la 

distància mínima entre l'enginy i la línia.  

BLOQUEJOS I BARRERES DE PROTECCIÓ.  

Per a màquines com grues, pales, excavadores, etc., es senyalitzaran les zones que no han de 

traspassar i, per això, s'interposaran barreres que impedeixin tot contacte amb les parts en 

tensió. Aquestes barreres s'han de fixar de manera segura i resistir els esforços mecànics usuals.  

Les barreres de protecció són construccions formades, generalment, per suports col·locats 

verticalment i el peu està sòlidament establert a terra, travats per mitjà de cables, units per 

travessers o taules. Aquests han d'impedir l'accés a la zona perillosa.  

L'espai vertical entre els travessers o les taules no sobrepassarà de 1.00 metre.  

En lloc de posar els esmentats travessers o taules, es poden utilitzar cables de retenció proveïts 

de l'adequada senyalització perquè siguin visibles per als operaris que treballin a la zona.  

Els cables estaran sempre tibants i la distància vertical entre els mateixos no superarà els 0.50 

metres.  

Es col·locaran xarxes de senyalització la obertura de malla no sobrepassi els 6 cm, de manera 

que entre els travessers, taules o cables de retenció, no penetrin elements metàl·lics de bastides, 

ferros d'armadura, ..., a la zona de risc.  

PAS SOTA LÍNIES AÈRIES EN TENSIÓ  

L'alçada de pas màxim sota línies elèctriques aèries, ha d'estar delimitada per barreres de 

protecció, indicadores del gàlib màxim permissible de seguretat.  

Les barreres de gàlib estan compostes, generalment, per dos pals col·locats verticalment, 

sòlidament ancorats, units a la alçada de pas màxim admissible, per un travesser horitzontal.  

S’ han de col·locar barreres de protecció en cada costat de la línia elèctrica. El seu allunyament 

de la zona perillosa ve determinat per la configuració de llocs sota la línia aèria (depressions del 

terreny o terraplens).  

L'alçada de pas màxim ha de ser assenyalada per panells apropiats fixats a la barrera de 

protecció.  

Les entrades del pas s'han d'assenyalar en els dos costats.  

RECOMANACIONS A OBSERVAR EN CAS D'ACCIDENT.  

a) Caiguda de línia.  

Es prohibirà l'accés del personal a la zona de perill fins que un especialista comprovi que les línies 

estan sense tensió.  

No s'han de tocar les persones que estiguin en contacte amb una línia elèctrica. En el cas d'estar 

segur que es tracta d'una línia de baixa tensió s'intentarà separar la víctima mitjançant elements 

no conductors, sense tocar directament.  

b) Accident amb màquines.  
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En el cas de contacte d'una línia aèria amb maquinària d'excavació, transport, ..., sobre cobertes 

pneumàtiques, s'han d'observar les normes:  

El conductor o maquinista, conservarà la calma fins i tot si els pneumàtics comencen a cremar; 

romandrà en el seu lloc de comandament o a la cabina, a causa que aquí està lliure de risc 

d'electrocució. S'intentarà retirar la màquina de la línia elèctrica i situar-la fora de la zona 

perillosa; advertir les persones que hi estiguin, que no han de tocar la màquina, no baixarà de la 

màquina fins que aquesta no es trobi a una distància segura. Si baixa abans, el conductor entra 

al circuit línia aèria - màquina - sòl, i està exposat a electrocutar-se. Si és impossible separar la 

màquina, i només en el cas d'existir absoluta necessitat, el conductor o maquinista no 

descendirà pels procediments habituals, sinó que ho farà saltant el més lluny possible de la 

màquina, evitant qualsevol contacte amb ella.  

c) Normes generals d'actuació.  

No tocar la màquina ni la línia caiguda a terra.  

Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos per assegurar que els valors de la tensió 

de pas concèntrics al punt en què la màquina o la línia fa terra, puguin donar lloc a gradients de 

potencial molt perillosos. Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa de no 

acostar-se a la màquina.  

Fins que no es realitzi la separació entre la línia elèctrica i la màquina, i s'abandoni la zona 

perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

  

LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES.  

El Contractista haurà de contactar amb l'empresa responsable del subministrament elèctric i 

obtenir còpia dels plànols d'ubicació de les xarxes elèctriques subterrànies existents a la zona 

d'obra.  

És recomanable també el contrast d'informació sobre les possibles connexions amb els 

propietaris de la zona.  

 

Abans de començar els treballs amb possibles interferències de línies elèctriques soterrades, és 

recomanable atendre les normes.  

• Informar-se de si a la zona d'obra pogués estar enterrat algun cable. En cas de dubte 

sol·licitar informació d'un supervisor de la Companyia afectada.  

• Gestionar, abans de posar-se a treballar, amb la Companyia propietària de la línia la 

possibilitat de deixar els cables sense tensió.  

• No tocar o intentar alterar la posició de cap cable.  

• Es procurarà no tenir cables descoberts que puguin patir per sobre d'ells el pas de 

maquinària o vehicles, així com possibles contactes accidentals per personal d'obra i aliè 

a la mateixa.  

• Utilitzar senyalització indicativa del risc, sempre que sigui possible, indicant la proximitat 

a la línia en tensió i la seva àrea de seguretat.  

• A mesura que els treballs segueixen el seu curs es vetllarà perquè es mantinguin en 

perfectes condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment 

mencionada.  
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• Informar la companyia propietària immediatament, si un cable pateix mal. Conservar la 

calma i allunyar totes les persones per evitar riscos que puguin ocasionar accidents.  

 

 
En el cas, que per motius necessaris del procés d'execució dels treballs sigui necessari el 

descobrir la línia soterrada, es procedirà de la manera:  

Es podran donar 2 casos:  

1º.ES CONEIX PERFECTAMENT EL TRAÇAT I PROFUNDITAT. 

Si la línia està recoberta amb sorra, protegida amb fàbrica de maó (rares vegades) i senyalitzada 

amb cinta (generalment indicativa de la tensió), es podrà excavar amb màquines fins a 0,50 m. 

de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la Companyia propietària, ens 

hagués estat autoritzat realitzar treballs a cotes inferiors a l'assenyalada anteriorment) i a partir 

d'aquí s'utilitzarà la pala manual.  

2º.NO ES CONEIX EXACTAMENT EL TRAÇAT, LA PROFUNDITAT I LA PROTECCIÓ. 

Es podrà excavar amb màquina fins a 0,50 m. de conducció, i a partir d'aquí pala manual  

De caràcter general, en tots els casos, quan la conducció quedi a l'aire, es suspendrà o 

apuntalarà. S'evitarà igualment que pugui ser danyada accidentalment per maquinaria, eines, 

etc.., així com, si el cas ho requereix, obstacles que impedeixin l'acostament.  

Un cop descoberta la línia, per continuar els treballs a l'interior de les rases, pous, etc. es tindrà 

en compte, com a principals mesures de seguretat, el compliment de les cinc regles següents:  

a) Descàrrec de la línia  

b) Bloqueig contra qualsevol alimentació.  

c) Comprovació d'absència de tensió  

d) Posada a terra i en curtcircuit.  

e) Assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió,  

mitjançant la seva recobriment o delimitació.  
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Els treballadors empleats de les contractes que vagin a realitzar aquests treballs (si és el cas), 

estaran de peces de protecció personal i eines aïllants.  

 

No obstant en l'annex al Plec de Condicions del present Estudi de seguretat i salut, en l'apartat 

de MESURES PREVENTIVES, es recull la fitxa preventiva  

destinada a aquests treballs.  

                          
  

ACCIDENTS AMB MÀQUINA  

En el cas de contacte de la línia aèria amb maquinària d'excavació, transport, etc. s'han 

d'observar les normes:  

- El/conductor/o/maquinista  

 Conservarà la calma fins i tot si els pneumàtics comencen a cremar.  

 Romandre en el seu lloc de comandament o a la cabina, a causa que allí corre el perill 

d'electrocució.  

 S'intentarà retirar la màquina de la línia i situar fora de la zona perillosa.  

 Advertirà les persones que hi estiguin que no han de tocar la màquina.  

 No baixarà de la màquina fins que aquesta no es trobi a una distància segura. Si 

descendís abans, el conductor entra al circuit línia-aèria- màquina-terra i està exposat a 

electrocutar.  

 Si és impossible separar la màquina, i en cas d'absoluta necessitat, el conductor o 

maquinista no descendirà utilitzant els mitjans habituals, sinó que botarà el més lluny 

possible de la màquina evitant tocar aquesta  
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MANERA D'ACTUACIÓ. 

1. No tocar la màquina o la línia de caiguda de terra.  

2. Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos.  

3. Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i de no 

efectuar actes imprudents.  

4. Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa de no acostar-se a la 

màquina.  

5. Fins que no es realitzi la separació entre la línia elèctrica i la màquina i s'abandoni la 

zona perillosa no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima.  

CONDUCCIONS SUBTERRÀNIES AFECTADES: AIGUA  

Quan calgui realitzar treballs sobre conduccions d'aigua tant d'abastament com de sanejament, 

es prendran les mesures que evitin que accidentalment es danyin aquestes canonades i en 

conseqüència es suprimeixi el servei, aquestes són:  

Identificació 

En cas de no ser facilitats per la direcció facultativa plànols dels serveis afectats, es demanaran 

als organismes encarregats per tal de poder conèixer exactament el traçat i profunditat de la 

conducció (es disposarà en lloc visible, telèfon i direcció d'aquests organismes).  

Senyalització 

Un cop localitzada la canonada, es procedirà a senyalitzés, marcant amb picots la seva direcció 

i profunditat.   

Recomanacions en execució. 

És aconsellable no realitzar excavacions amb màquina a distàncies inferiors a 0,50 m de la 

canonada en servei. Per sota d'aquesta cota s'utilitzarà la pala manual.  

• Un cop descoberta la canonada, cas en què la profunditat de l'excavació sigui superior a la 

situació de la conducció, se suspendrà o apuntalarà a fi que no trenqui per flexió en trams 

d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà  

• convenientment per evitar que sigui danyada per la maquinària, eines, etc.  
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• S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, fites reflectants, etc., Quan el cas ho 

requereixi.  

• Està totalment prohibit manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en 

servei si no és amb l'autorització de la Companyia instal·ladora.  

• No emmagatzemar cap tipus de material sobre conducció.  

• Està prohibit utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre o alçar 

càrregues. 

 

Ens trobarem aquesta situació quan, es donen els motius abans exposats en l'apartat de línies 

elèctriques soterrades.  

• Obres ja en curs (independents dels nostres treballs).  

• Excavació necessària per poder realitzar un millor suport de la nostra maquinaria, o bé 

guanyar terreny per poder accedir al centre d'emmagatzematge.  

• Trencament del paviment o caiguda de terres per sobrecàrrega de la maquinaria emprada.  

• Presència de conduccions d'aigua a l'hora d'excavar la zona d'actuació  

  

ACTUACIÓ EN CAS DE RUPTURA O FUITA EN LA CANALITZACIÓ:  

S'ha de comunicar immediatament amb la companyia instal·ladora i es paralitzaran els treballs 

a la zona afectada fins que la conducció hagi estat totalment reparada.  

7. Zones de treball, circulació i aplecs.  

7.1. Circulació de vianants i de vehicles aliens a l'obra.  

El recinte de l'obra o dels talls de treball corresponents a la mateixa, estaran perfectament 

delimitats mitjançant tanca perimetral o abalisat a tota la seva àrea d'influència susceptible de 

ser franquejada per personal o vehicles aliens a l'obra.  

Els senyals de trànsit s'han d'ajustar, quant a la seva distribució i característiques, al que 

estableix per a obres en la Instrucció 8.3RIC.  

Tots els accessos a l'obra disposaran dels senyals de seguretat normalitzades (segons les normes 

UNE i ISO) i ajustades, quant a la seva distribució i característiques al que estableix el RD 

4851/1997 sobre senyalització de seguretat en els centres i locals de treball.  

Els obstacles situats en els voltants de l'obra han d'estar adequadament abalisats i senyalitzats.  

Es contractarà una assegurança de responsabilitat civil de l'obra.  

7.2. Circulació del personal de l'obra.  

Els elements situats a una alçada inferior a 1.80 m, situats sobre els llocs de treball, hauran 

d'estar adequadament senyalitzats per evitar xocs contra ells.  

Les zones de pas que hagin de superar rases i desnivells disposaran de passarel·les amb baranes 

sòlides i completes.  

Els punts de previsible caiguda d'objectes des talls superiors, així com les zones de perill per 

evolució de màquines en moviment, romandran perfectament delimitades mitjançant balises i 

senyalització de risc.  
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8. Mesures contra incendis.  

8.1. Emmagatzematge en obra.  

Normalment, i per motius de funcionalitat i organització dels talls, se solen emmagatzemar en 

recintes separats els materials que s'han d'utilitzar en oficis diferents. Aquest principi bàsic és 

favorable a la protecció contra incendis i han de separar-se clarament els materials combustibles 

els uns dels altres, i tots ells han d'evitar qualsevol tipus de contactes amb equips i conduccions 

elèctriques.  

Els combustibles líquids i lubricants necessiten estar en un local aïllat, vigilat i convenientment 

ventilat, amb tots els recipients correctament tancats.  

8.2. En la maquinària.  

La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, tindrà les connexions de 

corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, s'instal·larà  

presa de terra.  

Tots les deixalles, encenalls i deixalles que es produeixin en el tall, seran apartats amb 

regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.  

8.3. Transvasament de combustible.  

Les operacions de transvasament de combustible s'efectuaran amb una bona ventilació (a fi 

d'evitar l'acumulació de gasos que puguin causar una explosió), fora de la influència d'espurnes 

i fonts d'ignició. Es tenen previstes les conseqüències de possibles vessaments durant la 

manipulació, per la qual cosa tindrà a mà terra o sorra per escampar a terra.  

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama, forma part de la conducta a seguir 

en aquests treballs.  

Quan es transvasen líquids combustibles o s'omplin dipòsits, s'aturaran els motors accionats pel 

combustible que s'està transvasant.  

8.4. Mitjans d'extinció.  

En les situacions descrites anteriorment (transvasament de combustible, oxitall, soldadura, ...) i 

en aquelles altres en què es manipula una font d'ignició, es col·locaran extintors, la càrrega i 

capacitat estarà en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el volum 

d'aquest, així com de sorra i terra allà on es manegen líquids inflamables, amb la corresponent 

eina per estendre.  

En el cas de grans quantitats d'apilament, es completaran els mitjans de protecció amb 

mànegues de reg que proporcionin aigua en abundància.  

Els vigilants d'obra seran informats dels punts i zones que poden revestir perill d'incendi en 

l'obra, i de les mesures de protecció existents en la mateixa, perquè puguin fer-ne ús, així com 

la possibilitat de donar l'avís corresponent a els serveis públics d'extinció d'incendis.  

9. Primers auxilis. Itineraris d'evacuació per a accidents greus.  

Encara que l'objectiu global d'aquest Estudi de seguretat i salut és evitar els accidents laborals, 

cal reconèixer que hi ha causes de difícil control que poden fer- los presents. En conseqüència, 

cal preveure l'existència de primers auxilis per atendre els possibles accidentats.  

ACTUALIZACION 141010/0003 08/02/2017
C.V.E.:454441d183f4a84c6cc60b5c78492364



DOCUMENT 1: FASE II XARXA D’AIGUA REGENERADA DE SA COMA 

 

 

12 

 

              www.3eenginyers.com · 3eenginyers@3eenginyers.com · C/Sa Coma, 2-1ºC  Manacor · 971559031 

Les característiques de l'obra recomanen la dotació d'un local farmaciola de primers auxilis, no 

obstant això, es preveu l'atenció primària als accidentats mitjançant l'ús de maletins farmaciola 

de primers auxilis manejats per persones competents.  

L'assistència elemental per les petites lesions sofertes pel personal d'obra s'atendran a la 

farmaciola instal·lada a peu d'obra. Aquesta, es situarà en un lloc visible i correctament 

senyalitzat.  

La farmaciola contindrà, com a mínim, els següents components:  

• 1 flascó contenint aigua oxigenada  

• 1 flascó contenint alcohol de 96 º  

• 1 flascó contenint tintura de iode  

• 1 flascó contenint mercurocrom  

• 1 flascó contenint amoníac  

• 1 caixa contenint gasa estèril  

• 1 caixa contenint cotó fluix  

• 1 rotllo d'esparadrap  

• 1 torniquet  

• 1 bossa per a aigua o gel  

• 1 bossa contenint guants esterilitzats  

• 1 termòmetre clínic  

• 1 caixa d'apòsits autoadhesius  

• Analgèsics  

PRINCIPIS GENERALS D'ACTUACIÓ D'EMERGÈNCIA  

Hi ha 4 Principis d'actuació d'emergència que s'han de seguir quan s'atén un  

accident:  

 

• 1r Examinar l'escena de l'accident  

• 2n Sol·licitar ajuda del servei designat per l'atenció mèdica  

• 3r Actuar amb calma i tranquil·litzar l'accidentat guanyant-se la seva confiança  

• 4t Avaluar l'estat de l'accidentat.  

 

 

 

 

Depenent de la causa originària de l'accident la persona afectada podrà patir de:  

• Ferides  

• Contusions  

• Fractures  

• Cremades  

• Electrocució  
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AVALUACIÓ DE L'LLOC DE L'ACCIDENT  

• Assegureu-vos que vostè com la víctima no corren perill. Observeu el lloc, aclarida dels 

voltants i comprovi si hi ha, fum, cables elèctrics, vessament de líquids perillosos, vapors 

químics o objectes materials que puguin caure  

• Mai passi a un lloc insegur, si fos imprescindible fer-ho, surti immediatament.  

COM MOURE A L’ ACCIDENTAT  

Examinar l'accidentat i descartar possibles lesions de columna vertebral (veient si mou els 

membres, si els sent, o té cops al cap). Si aquests símptomes són positius i no té més remei que 

moure al pacient o corre perill immediat, utilitzeu el mètode d'arrossegament agafant de la roba 

a la víctima per portar-lo al lloc segur. Actuarà de la següent manera:  

• 1r No doblegar la columna  

• 2n recolzar-lo sobre pla dur cap per amunt  

• 3r Cap, tronc i cames en un mateix pla  

• 4t Subjectar l'accidentat en bloc, (inclòs el cap)  

• 5è No evacuar fins a estar segurs de la seva correcta immobilització.  

• 6è Agafar la roba de la víctima a nivell de les espatlles  

• 7è Donar suport a la cap de la víctima en els seus canells i avantbraços  

• 8è Arrossegar la víctima per les seves robes 

DEMANAR AJUDA  

• Porteu la iniciativa fent veure que aquesta preparat per ajudar el seu company.  

• Si està sol de demanar ajuda. Presti els primers auxilis més necessaris, després deixi la 

víctima breument i busqui la persona més propera perquè ho notifiqui al servei d'atenció 

mèdica d'emergència designat. 

GUANYAR LA CONFIANÇA DE LA VÍCTIMA  

Demostreu tranquil·litat, no complicant la situació reaccionant exageradament i espantant a la 

víctima, anima-la i resti importància al succés:  

• Respirant profundament i relaxant-se.  

• Assegut i parlant amb la víctima serenament.  

• Comunicar a la víctima que l'ajuda està en camí.  

AVALUACIÓ DE L'ACCIDENTAT  

• Valorar la importància de l'estat del pacient, pot ser un factor d'ajuda per a l'equip 

d'atenció mèdica, notificant que s'ha observat en l'avaluació a la seva arribada. 

comprovarem:  

1r Pols:  

• Prengui el pols a l'artèria caròtida col·locant dos o tres dits cap a un dels  

costats del coll, sota la nou. 

2n Vies respiratòries:  
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• Examineu dins de la boca per comprovar que no hi ha cap objecte estrany (compte amb 

les pròtesis dentàries)  

• Desplaceu el cap cap enrere perquè la llengua no bloquegi la gola, això sol ser decisiu 

per facilitar l'entrada de l'aire.  

• Si se sospita que hi ha lesió de columna cervical, utilitzeu el procediment d'empènyer la 

mandíbula cap endavant amb els dos polzes.  

• Mentre administra els primers auxilis, és extremadament important que continuï 

revisant les vies respiratòries. Utilitza el mètode de cap inclinat i mentó aixecat o el 

d'empenta de la mandíbula per evitar que la llengua de la víctima llisqui cap enrere, 

bloquejant la gola.  

• Si no respira seguir els següents passos:  

• Inclineu el cap i s'aproximi l'orella al pit de la víctima.  

• Observeu el pit i vegi si s'està movent  

• Moveu la galta a la cara de la víctima per sentir la seva respiració  

• Si l'accidentat té una lesió a la columna, està cap per avall, i sospita que no 

respira, pot ser necessari moure per descongestionar les vies respiratòries  

HEMORRÀGIES  

A causa de la possibilitat que hi ha de contagi de la SIDA i de l’ hepatitis B, s'han d'extremar les 

precaucions en tractar amb ferides que tinguin hemorràgies. Per a aplicar els primers auxilis i 

evitar un possible contagi:  

• S'utilitzaran guants de protecció de làtex o un altre material disponible evitant el 

contacte directe amb la sang. 

• Si aquests guants no estan disponibles, utilitzi la seva imaginació i utilitzeu el que tingui 

a mà, plàstics, cartrons o qualsevol material que el protegeixi.  

• Després d'auxiliar la víctima renteu-vos acuradament les mans  

• Per aturar les hemorràgies es procedirà de la següent manera:  

• Comprimir la ferida amb gasa esterilitzades (si fos possible), drap, tovallola mocador i 

subjecti l'apòsit suaument  

• Si és una cama o un braç l'afectat, elevi-ho.  

• Tombar el ferit.  

• Si l'hemorràgia és important, i no cessa es pressionarà amb els dits l'artèria que rega la 

zona sagnant  

• No es manipularà la ferida  

• No pressionar en cas de fractura  

• No fer maniobres brusques  

• No retirar els apòsits encara que estiguin xops, apliqui un nou embenat sobre.  

PÈRDUA DEL CONEIXEMENT  

• El sistema circulatori deixa d'emetre suficient sang oxigenada als òrgans vitals, 

especialment al cervell. Els símptomes són: Immobilitat, pell pàl·lida, pols feble i 

irregular, pressió sanguínia baixa, sudoració freda, respiració superficial.  

ACTUALIZACION 141010/0003 08/02/2017
C.V.E.:454441d183f4a84c6cc60b5c78492364



DOCUMENT 1: FASE II XARXA D’AIGUA REGENERADA DE SA COMA 

 

 

15 

 

              www.3eenginyers.com · 3eenginyers@3eenginyers.com · C/Sa Coma, 2-1ºC  Manacor · 971559031 

• Aquest estat pot presentar-se quan l'accidentat ha patit traumatisme de  

gravetat, hemorràgia important o cremades externes. Es procedirà de la manera:  

• Tombar al pacient amb les cames elevades del sòl (15 a 20 cm) utilitzant qualsevol 

objecte disponible  

• Afluixar la roba  

• Abrigar al pacient  

• Mantenir netes les vies respiratòries  

• Transport immediatament a un centre sanitari.  

  

IMPORTANT  

No elevi les cames d'un accidentat que ha patit un traumatisme de cap, pit o columna.  

Si la víctima manifesta dificultat per respirar, podeu posar en posició semi inclinada per facilitar 

la respiració.  

Si la persona ha patit una lesió al membre inferior, elevi l'altre membre.  

Si l'accidentat presenta ganes de vomitar, poseu sobre el seu costat per facilitar la sortida del 

contingut gàstric.  

FRACTURES  

Aquestes poden ser completes, parcials obertes i tancades. També poden afectar els lligaments, 

músculs i tendons. Símptomes:  

• Dolor  

• Deformitat  

• Impotència de moviment.  

ENCANYAT. 

• És un sistema d'immobilitzar un os trencat. El propòsit del encanyat és reduir o eliminar 

el moviment i el dolor, igual que impedir que la lesió s'agreugi. En realitzar un encanyat, 

faci-ho de tal manera que els fragments dels ossos no es puguin moure doncs 

empitjorarien la lesió perforant la pell.  

• Es pot utilitzar qualsevol material per encanyar a algú: llistons, pals rectes, cartró 

gruixut, paper etc..  

• Utilitza material d'amortiment com tros de tela o una tovallola entre la lesió i el 

encanyat.  

• Agafeu el encanyat usant materials que tingui a mà, com corbates, tires de tovallola etc. 

encanyar la lesió en la posició en què es trobi  

• Col·locar suaument el material d'amortiment al voltant del encanyat  

• Subjectar en tres o quatre llocs incloent les àrees que estan per sota i per sobre de la 

conjuntura propera a la lesió  

• No subjectar els llistons exactament en el lloc de la lesió  

• Assegureu-vos que les zones subjectes no interrompin la circulació  
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• Si sospita que la víctima pateix una lesió de columna d'immobilitzar el cap. Si el coll o 

esquena són moguts, fins i tot lleument, pot significar per a la víctima passar la resta de 

la seva vida en una cadira de rodes.  

• Per estabilitzar el cap d'una víctima, sostingui amb les seves mans banda i banda de la 

mateixa fins que arribi el servei mèdic.  

• Si no podeu utilitzar les mans busqui alguna cosa com blocs de maó, caixes, o piles de 

draps.  

ELECTROCUCIÓ. 

Resisteixi la temptació de córrer a auxiliar un company accidentat per una  

descàrrega elèctrica.  

• Desconnectar el corrent elèctric (no intenti desconnectar els cables)  

• Comprovar que el lloc està sec i en condicions segures  

• Utilitzar una perxa o estri de fusta per separa l'accidentat. 

CREMADES.  

Poden ser de:  

• De primer grau - Enrogiment  

• De segon grau - Ampolles  

• De tercer grau - calcinació  

 

• És important cobrir tota la pell cremada amb gasa estèril si és possible, no han de trencar les 

butllofes, ni fer aplicacions amb productes estranys. Elevar els membres (si són aquests els 

cremats) per alleujar el dolor i si té dificultats per respirar, incorporar a la víctima.  

• Examen corporal de l'accidentat  

• Revisi la víctima del cap als peus per determinar les lesions sofertes. Comenceu pel cap i 

continuï fins als peus, comparant ambdós costats del cos al mateix temps. Revisi el cos de la 

víctima per veure si troba:  

• possibles hemorràgies  

• Fractures  

• Deformitats  

• Collarets o braçalets d'al·lèrgia mèdica  

  

Per a la intervenció facultativa davant de sinistres amb lesions personals, es recorrerà als Centres 

Assistencials que s'indica de forma visible en les instal·lacions de l'obra.  

S'han d'indicar els trajectes més ràpids així com les possibles alternatives per a  

l'accés als esmentats centres assistencials.  

Es relacionen a continuació els centres d'urgència de la zona així com els telèfons d'emergència.  

 

Telèfon únic d'emergència: 112  

 

Urgències sanitàries  061 
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• Hospital de referència:   

o Hospital de Son Espases 
871 20 50 00 

o Fundació Hospital de Manacor   
971 84 70 00  

• Altres centres de referència:  

o Fundació Hospital de Son Llàtzer  
871 20 20 00  

o P.A.C. de Son Servera    
971 56 97 48  

o Unitat Bàsica de Salut Sa Coma  
971 81 20 03  

o Unitat Bàsica de Salut Sant Llorenç  
971 56 97 48  

• Altres telèfons d'interès:  

o Policia Nacional     
091  

o Policia local de Sant Llorenç   
971 81 40 76  

o Guàrdia Civil     
062  

o Bombers (Parc de Manacor)  
971 55 00 80  

 

10.Execució de l'obra. anàlisi de riscos i prevenció dels mateixos.  

10.1.Moviment de terres.  

Els riscos que s'han avaluat són els següents:  

 Despreniment de terres  

 Caiguda de persones al mateix nivell  

 Caiguda de persones a l'interior de la rasa  

 Atrapament de persones mitjançant maquinària  

 Inundació  

 Cops per objectes  

 Caigudes d'objectes 

 

Normes preventives per a l'excavació de rases:  

El personal que treballi a l'interior de les rases coneixerà els riscos als que pot estar sotmès.  

L'accés i sortida d'una rasa es farà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la vora superior de 

la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de  

càrregues. L'escala sobrepassarà en 1 metre la vora de la rasa.  

Queden prohibits els apilaments de materials a una distància inferior a 2 metres de la vora d'una 

rasa.  
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Quan la profunditat de la rasa superi els 2 metres, es protegiran les vores de la coronació 

mitjançant una barana reglamentària (passamà, llistó intermedi i entornpeu) situada a una 

distància mínima de 2 metres de la vora.  

Quan la profunditat de la rasa sigui inferior a 2 metres, es podrà instal·lar una senyalització de 

perill dels tipus:  

 Línia de guix o calç situada a 2 m de la vora de la rasa i paral·lela a la mateixa.  

 Línia de senyalització paral·lela a la rasa, formada per corda de banderoles sobre 

peus drets.  

 Tancament eficaç de l'accés a la coronació de les vores de les rases en tota una 

determinada zona.  

En règim de pluges i entollament de les rases és imprescindible la revisió minuciosa i  

detallada abans de reprendre els treballs.  

S'efectuarà el buidatge immediat de les aigües que afloren o cauen en l'interior de les rases per 

evitar que s'alteri l'estabilitat dels talussos.  

Es revisarà l'estat dels talussos a intervals regulars en aquells casos en què puguin rebre 

empentes dinàmics per proximitat de trànsit de vehicles o pas de maquinària  

per a moviment de terres.  

Es revisaran els estintolaments (en cas de ser necessaris) després de la interrupció dels treballs, 

abans de reprendre de nou. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:  

 Casc de polietilè  

 Protectors auditius  

 Màscara antipols  

 Granota de treball  

 Ulleres antipartícules  

 Guants de seguretat  

 Botes de seguretat  

 Botes de seguretat de goma  

 

Farciment de terres: 

Els riscos avaluats són els següents:  

 Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment.  

 Caigudes de material des de les caixes dels vehicles.  

 Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització en les maniobres.  

 Atropellament de persones.  

 Bolcada de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés.  

 Accidents per conducció sobre terrenys entollats.  

 Vibracions sobre les persones.  

 Soroll ambiental.  

ACTUALIZACION 141010/0003 08/02/2017
C.V.E.:454441d183f4a84c6cc60b5c78492364



DOCUMENT 1: FASE II XARXA D’AIGUA REGENERADA DE SA COMA 

 

 

19 

 

              www.3eenginyers.com · 3eenginyers@3eenginyers.com · C/Sa Coma, 2-1ºC  Manacor · 971559031 

NORMES PREVENTIVES:  

Tot el personal que manegi els camions, piconadores o compactadores, serà especialista en el 

maneig d'aquests vehicles, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.  

Tots els vehicles seran revisats periòdicament, especialment en els òrgans de condicionament 

pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment.  

Es prohibirà sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que portaran 

sempre escrita de forma llegible. 

Tots els vehicles de transport de material emprats, especificar clarament la "Tara" i la "Càrrega 

Màxima Admissible”.  

Es prohibirà el transport de personal fora de la cabina de conducció i / o en nombre superior als 

seients existents en l'interior.  

Cada equip de càrrega per a farciments serà dirigit per un cap d'equip que coordinarà les 

maniobres.  

Es regaran els talls periòdicament, així com les càrregues i les caixes dels camions, per evitar 

d'aquesta manera les polsegueres. Això és especialment important ja que en algun moment dels 

diferents trajectes, aquests vehicles circularan per vies públiques.  

Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les 

interferències.  

En la vora dels terraplens d'abocament, s'instal·laran sòlids topalls de limitació de recorregut 

per l'abocament en retrocés.  

Totes les maniobres d'abocament en retrocés en zones pròximes a àrees de treball, aniran 

dirigides per un capatàs.  

Com a norma general, es prohibeix la presència de persones en un radi no inferior a 5 metres al 

voltant de les compactadores i piconadores en funcionament, ja que la visibilitat del maquinista 

és inferior a la desitjable a l'interior de l'entorn descrit.  

Tots els vehicles emprats en aquesta obra per a les operacions de farciment i compactació seran 

dotats de botzina automàtica de marxa enrere.  

Els accessos a la via pública, seran senyalitzats mitjançant els senyals normalitzades de perill 

indefinit, perill, sortida de camions i STOP. 

Els vehicles de compactació i piconat aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas 

de bolcada.  

Els vehicles utilitzats aniran dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil limitada.  

S'establiran al llarg de l'obra els rètols i cartells divulgatius dels riscos propis d'aquest tipus de 

treballs.  

Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada, queden obligats a utilitzar el casc 

de seguretat per abandonar la cabina a l'interior de l'obra. 

 

Equips de protecció individual: 

 Casc de polietilè  

 Botes de seguretat  

 Mascaretes antipols amb filtre recanviable  

 Guants de cuir  

 Granota de treball.  
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10.2.Manipulació del formigó.  

Els riscos que s'han avaluat són els següents:  

 Caiguda de persones i objectes al mateix nivell  

 Caiguda de persones i objectes a diferent nivell  

 Caiguda de persones i objectes al buit  

 Enfonsament d'encofrats  

 Trencament o rebentada d'encofrats 

 Trepitjades sobre objectes punxants  

 Riscos derivats de treballs sobre superfícies humides o mullades  

 Contactes de la pell amb el formigó (Dermatitis per ciments)  

 Atrapaments  

 Vibracions per maneig d'agulles o safates vibrants  

 Soroll ambiental  

 Electrocució, contactes elèctrics.  

  

NORMES PREVENTIVES.  

En aquest apartat, es diferencien les normes preventives depenent de la manera d'abocament 

del formigó:  

a) Abocament mitjançant canaleta.  

Quedarà totalment prohibida la presència d'operaris darrere del camió formigonera en retrocés.  

Les maniobres d'abocament seran dirigides per un capatàs que a més de procurar que no es 

realitzin maniobres insegures.  

S'habilitaran punts de permanència assegurances, per als camions formigonera en aquells 

abocaments a realitzar en situació de mitjana vessant.  

No s'acostaran, per norma general les rodes dels camions formigonera a menys de 2 metres del 

punt d'abocament, si aquest es troba en una excavació.  

b) Abocament mitjançant cubilot.  

Quedarà totalment prohibit carregar el tub per sobre de la càrrega màxima admissible per la 

grua que el sustenta.  

L'obertura del cub per a abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca destinada a 

aquest efecte, amb les mans protegides mitjançant guants  

impermeables.  

La maniobra d'aproximació del cubilot al lloc d'abocament es farà mitjançant senyals 

preestablertes, fàcilment intel·ligibles pel gruista o també mitjançant telèfon mòbil.  

S'ha d'evitar el cop de la galleda contra els encofrats. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:  

 Casc de seguretat de polietilè  

 Guants de goma impermeabilitzats  
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 Guants de cuir  

 Botes de seguretat  

 Botes impermeables  

 Cinturó de seguretat  

 Granota de treballo  

 Ulleres de seguretat antiprojeccions  

 Protectors auditius  

 Mandil.  

10.3.Manipulació de les armadures.  

Es consideren com a més significatius, els següents riscos:  

 Talls amb les armadures durant l’ aferrallat.  

 Cops i punxonaments.  

 Electrocució. contactes elèctrics.  

 Emissió de partícules en les operacions de tall.  

Es proposen les següents mesures/preventives:  

Per evitar talls i punxonaments amb les armadures en les tasques de ferralla, els ferrallistes 

hauran de protegir les mans amb guants de cuir.  

Durant la càrrega o descàrrega de les armadures mitjançant grua caldrà assegurar- se que cap 

persona es troba en una zona d'influència de diàmetre igual o superior a la longitud de les barres.  

El conjunt d'armadures que siguin traslladades per diversos operaris dins de l'obra, haurà de 

tenir els extrems protegits per tal d'evitar greus conseqüències en el cas que es produeixi algun 

cop fortuït.  

Per al transport de les armadures per carretera mitjançant camió, es respectarà l'abalisament i 

senyalització obligatoris amb una tela vermella o reflectant per al cas en què les barres 

sobresurtin de la caixa del camió.  

Seran d'aplicació les mesures preventives exposades en l'apartat de soldadura.  

Per al tall de les armadures mitjançant serra de disc, seran d'obligat compliment les normes 

preventives enunciades en el capítol dedicat als treballs realitzats amb aquesta màquina. Per 

evitar danys en els ulls per cremades o per emissió de partícules és obligatori l'ús d'ulleres de 

seguretat.  

Evitar qualsevol contacte de les armadures amb les línies elèctriques existents. Per això cal 

evitar, en la mesura del possible, les situacions en què alguna barra de gran longitud estigui en 

posició vertical.  

Les armadures s'han d'emmagatzemar en llocs aïllats de qualsevol camp elèctric. Els ferrallistes 

usaran botes aïllants per prevenir qualsevol risc.  

Un cop a obra, les armadures s'arreplegaran en un lloc net i sec, col·locant uns taulons per 

impedir el contacte directe amb el terreny. 

Proteccions individuals:  

 Casc de polietilè.  

 Botes de seguretat amb puntera reforçada i aïllants de l'electricitat.  

 Guants de seguretat de cuir.  

 Granota de treball.  
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 Ulleres de seguretat per a les tasques de tall i soldadura.  

10.4.Instal·lació, soldadura i muntatge de canonades  

S'avaluen els següents riscos:  

 Atropellaments per maquinària o vehicles.  

 Atrapaments per màquines o vehicles.  

 Col·lisions i bolcades.  

 Caigudes d'objectes.  

 Talls i cops.  

 Esquitxades.  

 Pols.  

 Soroll.  

 Cops i talls.  

 Cremades.  

 Descàrregues elèctriques.  

 Radiacions ultraviolades.  

 Sobre esforços per postures obligades, (caminar a la gatzoneta per exemple).  

MESURES PREVENTIVES:  

Les rases han de ser estables, adoptant les mesures necessàries en cas que s'apreciés qualsevol 

risc d'inestabilitat (apuntalament o similar).  

Es romandrà en l'interior de les rases el temps imprescindible per a la instal·lació dels tubs.  

Es col·locaran les canonades en sentit ascendent.  

S'ompliran les rases en el menor temps possible.  

Les compactadores remolcades s'aparcaran en zones horitzontals i es calçaran per evitar 

moviments imprevistos. Els autopropulsats quedaran signats.  

Les compactadores vibratòries no passaran vibrant sobre obres de fàbrica.  

Les compactadores estàtiques comprovaran en passar sobre obres de fàbrica que la tara no 

afectarà els mateixos, i en cas de dubte es consultarà a la Direcció d'Obra. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:  

 Roba de treball: granota de treball amb camals i mànigues ajustades.  

 Casc de seguretat homologat (de polietilè i preferiblement amb barballera).  

 Botes de seguretat antilliscants amb puntera reforçada.  

 Botes impermeables de goma o P.V.C. de seguretat.  

 Guants de cuir impermeabilitzats.  

 Guants de goma o P.V.C.  

 Vestits impermeables per temps plujós.  

10.5.Obra  

S'avaluen els següents riscos:  

 Caigudes de persones al mateix nivell.  

 Caiguda de persones a diferent nivell.  

 Caiguda d'objectes sobre les persones.  
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 Cops contra objectes.  

 Corts pel maneig d'objectes i eines manuals.  

 Dermatitis per contactes amb el ciment.  

 Partícules als ulls.  

 Talls per utilització de màquines-eina.  

 Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents, (tallant maons, per 

exemple).  

 

Pous i xarxa de sanejament: 

 

 Cops i talls per l'ús d'eines manuals.  

 Sobre esforços per postures obligades, (caminar a la gatzoneta per exemple).  

 Dermatitis per contactes amb el ciment.  

 Infeccions.  

 Inhalació de gasos nocius emanats per aigües residuals.  

 Asfíxia.  

 Caigudes en pous de registre.  

  

MESURES PREVENTIVES:  

Els buits existents en el sòl romandran protegits per a la prevenció de caigudes.  

Totes les zones en què calgui treballar estaran suficientment il·luminades.  

Les zones de treball seran netejades de runa (enderrocs de rajola) periòdicament, per evitar les 

acumulacions innecessàries.  

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:  

 Roba de treball: granota de treball amb camals i mànigues ajustades.  

 Casc de seguretat homologat (de polietilè i preferiblement amb barballera).  

 Botes de seguretat antilliscants amb puntera reforçada.  

 Botes impermeables de goma o P.V.C. de seguretat.  

 Guants de cuir.  

 Guants de goma o P.V.C.  

 Cinturó de seguretat, classes A i C.  

 Vestits impermeables per temps plujós.  

10.6.Mitjans auxiliars  

Bastides en general. 

S'avaluen els següents riscos:  

 Caigudes a diferent nivell (a l'entrar o sortir).  

 Caigudes al buit.  

 Caigudes al mateix nivell.  

 Caiguda de la bastida.  

 Contacte amb l'energia elèctrica.  
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 Caiguda o calda d'objectes (taulons, eina. Materials).  

 Cops per objectes o eines  

 Atrapaments.  

 Els derivats del patiment de malalties, no detectades (epilèpsia, vertigen, etc.).  

NORMES PREVENTIVES:  

Les bastides sempre s’ riostaràn per evitar els moviments indesitjables que poden fer perdre 

l'equilibri als treballadors.  

Abans de pujar a una plataforma bastimentada haurà de revisar tota la seva estructura per evitar 

les situacions estables.  

Els trams verticals (mòduls o peus drets) de les bastides es recolzaran sobre taulons de 

repartiment de càrregues.  

Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, es suplementaran mitjançant tacs 

o porcions de tauló, travades entre si i rebudes al dorment de repartiment.  

Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm d'amplària i estaran fermament ancorades 

als suports de tal manera que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada.  

Les plataformes de treball situades a 2 o més metres d'altura, posseiran baranes perimetrals 

amb 90 cm. d'altura, formades per passamans, barra o llistó intermedi i entornpeus.  

Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per a la 

realització del treballs.  

Els taulons que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon 

aspecte i sense nusos que minvin la seva resistència. Estaran nets, de tal manera que puguin 

apreciar-se els defectes per ús.  

Es prohibeix abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden caure 

sobre les persones o fer-los ensopegar caure al caminar sobre elles. Es prohibeix llançar runes 

directament des de les bastides. El enderroc serà recollit i es descarregarà sobre camió o en 

apilament.  

Queda expressament prohibit córrer per les plataformes sobre bastides, per evitar els accidents 

per caigudes.  

S'establiran al llarg i ample dels paraments verticals, punts forts en què travar les bastides.  

Els cabrestants d'elevació de les bastides penjades, es serviran perfectament enrotllades i 

greixades després d'una revisió (en cas de ser de primer ús).  

Els cabrestants no s'acoblaran directament sobre el terreny. La recollida, a ser possible, es 

realitzarà ordenadament sota teulada.  

Els cables de sustentació, en qualsevol posició de les bastides penjades, tindran longitud 

suficient perquè puguin ser descendits totalment fins a terra, en qualsevol moment.  

Les bastides hauran de ser capaços de suportar quatre vegades la càrrega màxima prevista.  

Les bastides penjades en fase de "parada temporal del tall" han de ser descendits a nivell de 

terra pel que prohibeix el seu abandonament en cotes elevades.  

Les bastides s'inspeccionaran diàriament abans de l'inici dels treballs, per prevenir fallades o 

faltes de mesures de seguretat.  

Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran 

immediatament per la seva reparació o substitució.  
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:  

A més de les peces de protecció personal obligatòries per exercir la tasca específica sobre una 

bastida s'han d'utilitzar:  

 Casc de polietilè  

 Botes de seguretat.  

 Calçat antilliscant.  

 Cinturó de seguretat.  

 Granota de treball. 

Escales de mà. 

Riscos:  

 Caigudes al mateix nivell.  

 Caigudes a diferent nivells.  

 caigudes al buit.  

 Lliscament per incorrecte suport (manca de sabates. Etc.)  

 Bolcada lateral per suport irregular.  

 Trencament per defectes ocults.  

 Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillós (entroncament d'escales, 

formació de plataformes de treball. Escales "curtes" per l'altura a salvar, etc.).  

NORMES PREVENTIVES:  

Es prohibeix la utilització d'escales de mà en aquesta obra per salvar altures  

superiors a 5 m.  

Les escales de mà a utilitzar, estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants 

de seguretat.  

Les escales de mà a utilitzar, seran fermament amarrades en el seu extrem superior a l'objecte 

o estructura al que donen accés.  

Les escales de mà a utilitzar, sobrepassaran en 0.90 m. l'altura a salvar. Aquesta cota es mesurarà 

en vertical des del pla de desembarcament a l'extrem superior del travesser.  

L'ascens o descens a través de les escales de mà a utilitzar, quan salvin alçades superiors als 3 

m., Es realitzarà dotat amb cinturó de seguretat amarrat a un "cable de seguretat" paral·lel pel 

que circularà lliurement un "mecanisme paracaigudes”. Es prohibeix transportar pesos a mà (o 

a muscle), iguals o superiors a 25 Kg sobre les escales de mà.  

Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc 

ferms que poden minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar.  

L'accés d'operaris, mitjançant les escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix la 

utilització a l'uníson de l'escala a dos o més operaris  

L'ascens o descens a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà  

frontalment, és a dir, mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant.  

10.7.Maquinària.  

Els riscos que s'avaluen són els següents:  

 Tombs.  
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 Enfonsaments.  

 Xocs.  

 Formació d'atmosferes agressives o molestes.  

 Soroll.  

 Explosió i incendis.  

 Atropellaments.  

 Caigudes a qualsevol nivell.  

 Atrapaments.  

 Talls.  

 Cops i projeccions.  

 Contactes amb energia elèctrica.  

 Els inherents al propi lloc d'utilització.  

 Els inherents al propi treball a executar.  

 Altres.  

  

NORMES PREVENTIVES:  

Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d'una màquina accionada 

mitjançant energia elèctrica, estant connectada a la xarxa.  

Els engranatges de qualsevol tipus. d'accionament mecànic, elèctric o manual,  

estaran coberts per carcasses protectores antiatrapaments.  

Els cargols sense fi accionats mecànica o elèctricament, estaran revestits per carcasses 

protectores antiatrapaments.  

Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per a la 

seva reparació.  

Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d'avís amb la 

llegenda:  

“MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR”.  

Es prohibeix la manipulació i operacions d'ajust i arranjament de màquines al  

personal no especialitzat específicament a la màquina objecte de la reparació.  

Com precaució addicional per evitar la posta en servei de la màquina avariada o de 

funcionament irregular, es bloquejaran els arrencadors, o, si escau, s'extrauran els fusibles 

elèctrics.  

Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica. serà l'encarregat  de la 

utilització d'una determinada màquina.  

L'elevació o descens a màquina, d'objectes, s'efectuarà lentament, hissant-los en direcció 

vertical. Es prohibeixen les estrebades inclinats.  

Els ganxos de penjament dels aparells d'hissar, quedaran lliures de càrregues durant les fases de 

descens.  

Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista dels maquinistes, amb la finalitat 

d'evitar els accidents per manca de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. Els angles sense visió 

de la trajectòria de càrrega per al maquinista, es supliran mitjançant operaris que utilitzant 

senyals preacordades supleixin la visió del citat treballador.  
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Es prohibeix la permanència a la zona sota la trajectòria de càrregues suspeses. Els aparells 

d'hissar a emprar en aquesta obra, estaran equipats amb limitador de recorregut del carro i dels 

ganxos.  

Es prohibeix en aquesta obra l'hissat o transport de persones a l'interior de gàbies. bats, 

cubilots,etc.  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:  

 Casc de polietilè.  

 Roba de treball.  

 Botes de seguretat:  

 Guants de cuir.  

 Guants de goma o P V.C  

 Guants aïllants de l’ electricitat  

 Botes aïllants de l'electricitat.  

 Davantals de cuir.  

 Polaines de cuir.  

 Maniguets de cuir.  

 Ulleres de seguretat antiprojeccions.  

 Faixa elàstica.  

 Faixa antivibradora.  

 Maneguets antivibradors  

 Protectors auditius.  

 Altres.  

11.Prevenció de riscos i danys a tercers  

El perímetre de la zona on s'estiguin executant obres, atesa l'existència de perill per a les 

persones, s’ha de barrar perfectament per impedir l'accés, senyalitzant la zona amb les 

advertències dels perills existents i la prohibició d'accés a tota persona aliena a l'obra i disposant 

les cruïlles i accessos necessaris i possibles per a l'entrada i sortida de les propietats 

confrontants.  

Els riscos analitzats, s'eliminen o disminueixen en les seves conseqüències i avaluen, mitjançant 

solucions constructives, d'organització, proteccions col·lectives, equips de protecció individual i 

senyalització oportuns per a la seva neutralització o reducció a la categoria de: "risc trivial", "risc 

tolerable" o "risc moderat", mitjançant l'aplicació a més, dels criteris de les estadístiques de 

sinistralitat.  

És important, de cara a la prevenció de riscos i mesures a adoptar:  

• Localització i identificació de zones on es realitzen treballs que impliquen riscos 

especials  

• Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions decidides  

De l'anàlisi de riscos laborals que s'ha realitzat i dels problemes específics que planteja la 

construcció de l'obra, es preveu utilitzar les proteccions col·lectives contingudes en el següent 

llistat:  
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 Ancoratges per cinturons de seguretat. 

Barana tubular, peus drets per clava en 

terrenys.  

 Barana: modular encadenable.  

 Cables fiadors per cinturons de seguretat.  

 Cordes auxiliars, guia segura de càrregues.  

 Cordes fiadores per cinturons de seguretat.  

 Estintolament blindatge metàl·lic per  

 rases.  

 Escales de bastida metàl·lic modular  

 (evacuació d'emergència)  

 Eslingues de seguretat.  

 Extintors d'incendis.  

  

  
 Estintolament blindatge metàl·lic per rases.  

 Escales de bastida metàl·lic modular 

(evacuació d'emergència)  

 Interruptor diferencial de 30 mA  

 Calibrat selectiu.  

 Passarel·les sobre rases (fusta i peus drets 

metàl·lics).  

 Esglaons encadenats.  

 Portàtil per il·luminació elèctrica.  

 Presa de terra independent, per a 

estructures metàl·liques de màquines fixes.  

 Tanca metàl·lica tancament de l'obra, (tots 

els components).  

  

De l'anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie de riscos que no es resolen amb 

la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats individuals a 

realitzar pels treballadors, i per la resta de persones que intervenen en l'obra. Conseqüentment 

es proposa utilitzar les proteccions individuals contingudes en el següent llistat:  

 Arnès cinturó contra les caigudes.  

 Arnès cinturó de subjecció.  

 Botes aïllants de l'electricitat.  

 Botes aïllants de la calor de betums asfàltics.  

 Botes amb plantilla i puntera reforçada.  

 Botes impermeables de goma o plàstic 

sintètic.  

 Casc amb pantalla de seguretat.  

 Casc contra risc elèctric, (baixa tensió).  

 Casc de seguretat.  

 Casc elm de soldador.  

 Cascos protectors auditius.  

 Armilla reflectant.  

 Cinturó de suspensió.  

 Cinturó portaeines.  

 Ordre, impermeable de treball.  

 Faixa contra les vibracions.  

 Faixa de protecció contra els sobre esforços.  

 Filtre per a ulleres de soldador.  

 Filtre mecànic per màscara contra la pols.  

 Ulleres contra la pols o les gotes de  

 formigó.  

 Ulleres contra projeccions i impactes.  

 Guants aïllants 430v.  

 Guants aïllants de la calor per betums 

asfàltics.  

 Guants de cuir flor i loneta.  

 Guants de cuir flor.  

 Guants de goma o de material plàstic sintètic.  

 Davantal de seguretat fabricats en cuir.  

 Maniguets de cuir flor.  

 Manyoples de cuir flor.  

 Mascareta contra les partícules amb filtre 

mecànic recanviable.  

 Pantalla de seguretat per a soldadura 

elèctrica, oxiacetilènica. i oxitall.  

 Polaines de cuir flor.  

 Roba de treball de jaqueta i pantalons de 

cotó. 

 Vestit impermeable de jaqueta i pantalons. 
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Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es 

decideix l'ocupació d'una senyalització normalitzada, que recordi en tot moment els riscos 

existents a tots els que treballen en l'obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l'ús 

d'aquesta senyalització, en combinació amb els mesuraments d'aquest document de seguretat 

i salut. La senyalització escollida és la del llistat que s'ofereix a continuació, a manera 

informativa:  

• RT. Acústiques, sirena de perill.  

• RT. Advertència, caiguda a diferent nivell.  

• RT. Advertència, càrregues suspeses. 

• RT. Advertència, matèries inflamables. 

• RT. Advertència, perill en general.  

• RT. Advertència, risc elèctric.  

• RT. Cinta d'advertència de perill  

• (colors groc i negre).  

• RT. Lluita contra incendis, extintor.  

• RT. Obligació, EPI., De cap.  

• RT. Obligació, EPI., De cara.  

• RT. Obligació, EPI., De mans.  

• RT. Obligació, EPI., De cap.  

• RT. Obligació, EPI., De vies respiratòries.  

• RT. Obligació, EPI., De vista. RT. Obligació, 

EPI., Del cos.  

• RT. Obligació, EPI., De l'oïda. 

• RT. Obligació, EPI., Obligatòria contra 

caigudes. mitjà.  

• RT. Obligació, EPI., Obligatòria contra 

caigudes. Petit.  

• RT. Obligació, obligació general. RT. 

Prohibició, entrada prohibida a persones 

no autoritzades. gran.  

• SV. Abalisament reflectant, captafar  

• costat dret i esquerre, TB-10.  

• SV. Abalisament reflectant, con, TB-6, 70 

cm. d'altura.  

• SV. Abalisament reflectant, garlanda, TB-

13.  

• SV. Abalisament reflectant, marca viària 

taronja, TB-12.  

• SV. Abalisament reflectant, panell 

direccional alt, TB-1, 195 x 95 cm.  

• SV. Defensa, barrera de seguretat rígida 

portàtil, TD-1. 

  

12.Documents de nomenaments pel control del nivell de la seguretat i 

salut, aplicables durant la realització de l'obra adjudicada  

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment el Contractista, per a 

aquesta funció, per tal de no interferir en la seva pròpia organització de la prevenció de riscos. 

No obstant això, aquests documents han de complir una sèrie de formalitats recollides al plec 

de condicions particulars i ser coneguts i aprovats pel coordinador en matèria de seguretat i 

salut durant l'execució de l'obra com a parts integrants del pla de seguretat i salut.  

Com a mínim, es preveu utilitzar els continguts en el següent llistat:  

 Document del nomenament del Encarregat de seguretat.  

 Document del nomenament de la quadrilla de seguretat.  

 Document del nomenament del senyalista de maniobres.  

 Documents d'autorització del maneig de diverses màquines.  
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 Document de comunicació de l'elecció i designació del delegat de prevenció,  o del Servei de 

Prevenció extern.  

13.Formació i informació en seguretat i salut  

La formació i informació dels treballadors sobre riscos laborals i mètodes de treball segur a 

utilitzar, són fonamentals per a l'èxit de la prevenció dels riscos laborals i realitzar l'obra sense 

accidents.  

El Contractista, com a empresari principal, i a través del seu control, tots els empresaris 

subcontractistes i treballadors autònoms, estan legalment obligats a formar el personal al seu 

càrrec, en el mètode de treball segur, de tal forma, que tots els treballadors sabran:  

A. Els riscos propis de la seva activitat laboral.  

B. Els procediments de treball segur que han d'aplicar.  

C. La utilització correcta de les proteccions col·lectives, i el respecte que han de 

dispensar-lis. 

D. L'ús correcte dels equips de protecció individual necessaris per al seu treball.  

14.Pla de seguretat i salut en el treball  

El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball que desenvolupi i 

complementi les previsions d'aquest Estudi, adaptant-lo als seus mitjans i mètodes d'execució.  

El pla serà presentat al Coordinador en matèria de seguretat i salut i actualitzat durant l'execució 

de l'obra, o a la Direcció de l'Obra, la qual controlarà la seva aplicació pràctica.  

 

Manacor, Setembre de 2016 

El/la promotor/a       L’Enginyer industrial 

Guillermo Bauzá Perelló 

Col. 661 
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ANNEX III: CÀLCUL DE RESIDUS  
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Municipi: CP:

Empresa municipal Bellver S.A. CIF:

Sant Llorenç des 

Cardassar

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra
 #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

FASE II PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA REGENERADA

07560

A-57472276

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avinguda de les Palmeres, Sa Coma

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m
2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica

Formigó i morters

Petris

Metalls

Fustes

Vidres

Plàstics

Betums

Altres

TOTAL:

Observacions:

m
2

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica

Formigó i morters

Petris

Metalls

Fustes

Vidres

Plàstics

Betums

Altres

TOTAL:

Observacions:

1

 1 A 

0,0153 0,0090 0,00

0,9690 1,1300 0,00 0,00

0,00

0,0012 0,0009 0,00 0,00

0,0007 0,0008 0,00 0,00

0,0010 0,0016 0,00 0,00

0,0047 0,0017 0,00 0,00

0,0036 0,0160 0,00 0,00

0,0347 0,0510 0,00 0,00

0,5253 0,7110 0,00

0,3825 0,3380 0,00 0,00

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
) (t)

0,7320 0,7100 0,00

1 B

0,0080 0,0040 0,00170904

 - -  - 

0,0006 0,00 0,00

0,0004 0,0004 0,00

0,0004

0,0820 0,0520 0,00 0,00

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
)

0,0620 0,0840 0,00

0

(t)

0,00 0,00

0,00

0,5120 0,5420170102

Codi Cer

0,0009 0,0040 0,00

0,0663 0,0230 0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170101

170802

170407

170201

170202

170203

Codi Cer

170102

170101

170802

170407

170201

170202

170203

170302

170904
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Municipi: CP:

Empresa municipal Bellver S.A. CIF:

Sant Llorenç des 

Cardassar

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra
 #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

FASE II PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA REGENERADA

07560

A-57472276

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avinguda de les Palmeres, Sa Coma

m
2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica

Formigó i morters

Petris

Metalls

Fustes

Vidres

Plàstics

Betums

Altres

TOTAL:

Observacions:

t

Altres tipologies: construïts a demolir

Justificació càlcul: Demolició de 10cm de ferm per la execució de rases per la canonada d'aigua regenerada

Pes total: 60 m2 x 0,1 m x 2,4 t/m3 = 14,4 t

Demolicó paviment peatonal: 220 m x 0,6 m x0,15 x 2,3 t/m3 = 45,5 t  

Extracció canonada: 150m x 7,1 kg/m x 0,001 t/kg = 1,07

Observacions:

1 C

1 D

- -

0,8740 0,9760 0,00

0,0010 0,0060

0,0004 0,0004 0,00 0,00

0,0005 0,0008 0,00 0,00

0,0644 0,0230 0,00 0,00

0,2550 0,3450 0,00

0,0017 0,0078 0,00

0,0240 0,0350 0,00

0,5270 0,5580 0,00 0,00

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
) (t)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

61,01

Codi Cer

170102

170101

170802

170407

170201

170202

170203

170904
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Municipi: CP:

Empresa municipal Bellver S.A. CIF:

Sant Llorenç des 

Cardassar

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra
 #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

FASE II PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA REGENERADA

07560

A-57472276

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avinguda de les Palmeres, Sa Coma

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de FONAMENTACIÓ D'ESTRUCTURES

m
2

construïts de reformes:

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Formigó

Local comercial Material ceràmic

Indústria Metalls barejats

Altres:______________ Fusta

Plàstic

env. Paper i cartró

TOTAL:

Observacions:

Residus de Construcció procedents de TANCAMENTS

m
2

construïts d'obra nova

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Formigó

Local comercial Material ceràmic

Indústria Metalls barejats

Altres:______________ Fusta

Plàstic

Barrejats

env. Paper i cartró

TOTAL:

Observacions:

Residus de Construcció procedents d'ACABATS

m
2

construïts d'obra nova

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Formigó

Local comercial Material ceràmic

Indústria Petris (guix)

Altres:______________ Fusta

Plàstic

Barrejats

env. Paper i cartró

TOTAL:

Observacions:

0,0019 0,0003 0,00

0,0095

0,000,0177

0,00

0,00

0,0013 0,0005 0,00

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
)

0,0113 0,0159

(m
3
)

0,0521

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0291

0,0063

0,0004

0,0073

0,0460

0,0010

2A

2B

0,0461 0,00

0,0004 0,0002 0,00

0,0008 0,0001 0,00

2C

0

(t)

0,00 0,00

0,0076 0,0068

0,0001

2

0,0021 0,0003 0,00

0,00

0,00

0,0024

(m
3
/m

2
) (t/m

2
)

0,0097 0,00

0,0009 0,00 0,00

0,0003 0,00 0,00

0,00

0,0016 0,0004 0,00 0,00

0,00

0,00

0,0327 0,0295 0,00 0,00

(t)(m
3
/m

2
) (t/m

2
)

0,0109 0,0153

0,0005 0,0002

0,0004 0,0004

0,0089

0,0034

0,0038

0,0039

0,0005

0,00 0,00

0,0038 0,0053 0,00 0,00

(m
3
) (t)

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

Codi Cer

170101

170103

170407

170201

170203

150101

Codi Cer

170101

170103

170407

170201

170203

170904

150101

Codi Cer

170101

170103

170802

170201

170203

170904

150101
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Municipi: CP:

Empresa municipal Bellver S.A. CIF:

Sant Llorenç des 

Cardassar

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra
 #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

FASE II PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA REGENERADA

07560

A-57472276

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avinguda de les Palmeres, Sa Coma

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (Vials i altres conduccions que generin residus)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (Vials i altres conduccions que generin residus)

mL de l'obra: 

Residus

Terres i Pedres (inert)

Barrejes bituminoses

Ferro i acer

Plàstics

Barrejats de construcció

TOTAL:

* No hi ha valors de referència perquè depèn de les característiques de l'obra.

* El projectista ha d'introduir els valors per realitzar el càlcul del residu generat

Observacions:

3

3

0,00

(m
3)

(t/m3)

0,0000

Densitat de Ref.

0,0 0,7800 0,00

0,0 1,4000 0,00

0,000,0000 2,5000

0 9,6800

2,5000 0,00

0,00

Pes

(t)

170504

170302

170405

Codi Cer *Volum

2,5000

170203

170904
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Municipi: CP:

Empresa municipal Bellver S.A. CIF:

Sant Llorenç des 

Cardassar

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra
 #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

FASE II PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA REGENERADA

07560

A-57472276

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avinguda de les Palmeres, Sa Coma

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total:

Pes total:

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total:

Pes total:

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ Volum real total:

Pes total:

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

-

Fiança: x TOTAL* x

Taxa: import de la fiança x 2% (màx. 36'06€)

TOTAL A PAGAR:

*   Per calcular la fiança

**Actualitzar la tarifa anual. BOIB Núm. 89 16-06-209. T=43,35€/t -densitat: (1-1,2) t/m
3-

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

 €/t (any 2009)**

1

2

0,00

0,00

3

TOTAL*: 61,01
3.305,98

€3342,039

36,06

0,00

61,01

0,00

0,00

43,35125%
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Municipi: CP:

Empresa municipal Bellver S.A. CIF:

Sant Llorenç des 

Cardassar

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra
 #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

FASE II PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA REGENERADA

07560

A-57472276

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avinguda de les Palmeres, Sa Coma

Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

m3

Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals:Grava i sorra compactada

Grava i sorra solta

Argiles

Altres

Reblerts: Terra vegetal

Terraplè

Pedraplè

Altres

GESTIÓ residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 

a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m
3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)
Se podrán utilizar productos de la excavación, debidamente seleccionados, para el relleno de zanjas,

sólo si cumplen las prescripciones establecidas en el Pliego para los materiales de relleno.

En caso contrario, se deberán destinar a restauración de canteras con plan aprobado.

- t

TOTAL: t

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):

* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra

* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

4

264,18

155,40

264,18

0

TOTAL: 11.000 155,40 264180,00

1.700

2.100

2.000

Kg/m
3 
RESIDU REAL

(Kg/m3) (m
3
) (Kg)

155,40 264180,00

0,00

0,00

1.800

0,00

1.700

4

0,00

0,00

0,00

0,00

4

1.700

155

170504

010409

200202

170504

170504

170504
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ENGINYER INDUSTRIAL

Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº661

TÍTOL DEL PLÀNOL

PROMOTOR

SITUACIÓ

LA PROPIETAT

DATA ESCALA
Web: www.3eenginyers.com

E-mail: 3eenginyers@3eenginyers.com

Direcció: C/Sa Coma,2-1ºC. CP:07500. Manacor

Tel: 971 559 031 - Fax: 971 837 901

DOCUMENT 

FORMAT

CODI PLÀNOL

RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA

REGENERADA AVINGUDA PALMERES

Aquest plànol és propietat intel·lectual de Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL No pot ser copiat o divulgat a tota tercera persona per cap finalitat llevat amb autorització. Totes les dimensions i instal·lacions han de ser comprovades en obra . Qualsevol error o omissió observada en

obra ha de ser notificada a Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL

1:40000009 / 2016

Situació

Situació i emplaçament

3441.SE -SI.CJ.P0.R0

Sa Coma

141010/0003 08/02/2017



ENGINYER INDUSTRIAL

Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº661

TÍTOL DEL PLÀNOL

PROMOTOR

SITUACIÓ

LA PROPIETAT

DATA ESCALA
Web: www.3eenginyers.com

E-mail: 3eenginyers@3eenginyers.com

Direcció: C/Sa Coma,2-1ºC. CP:07500. Manacor

Tel: 971 559 031 - Fax: 971 837 901

DOCUMENT 

FORMAT

CODI PLÀNOL

RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA

REGENERADA AVINGUDA PALMERES

Aquest plànol és propietat intel·lectual de Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL No pot ser copiat o divulgat a tota tercera persona per cap finalitat llevat amb autorització. Totes les dimensions i instal·lacions han de ser comprovades en obra . Qualsevol error o omissió observada en

obra ha de ser notificada a Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL

09 / 2016

Emplaçament

Situació i emplaçament

3441.SE-EM.CJ.P0.R01:5.000

Avinguda de

ses palmeres
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Connexió Projecte
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Direcció: C/Sa Coma,2-1ºC. CP:07500. Manacor

Tel: 971 559 031 - Fax: 971 837 901

DOCUMENT 

FORMAT

CODI PLÀNOL

RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA

REGENERADA AVINGUDA PALMERES

Aquest plànol és propietat intel·lectual de Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL No pot ser copiat o divulgat a tota tercera persona per cap finalitat llevat amb autorització. Totes les dimensions i instal·lacions han de ser comprovades en obra . Qualsevol error o omissió observada en

obra ha de ser notificada a Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL

1:2.00009 / 2016

Distribució de zones

Instalació de reg

3441.RI-ZO.NA.P0.R0

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4
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Connexió Projecte
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Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200
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Ø200

Connexió Projecte

Baladres amb Fase II

Nova canonada

general de Ø200

Connexió a ramal

Registres existents

amb clau de pas

Detall ramals fase II

Ø200

Ø50

Símbol Descripció elements de reg

Fase I

Fase II

Existent a mantenir

Condemnar

Vàlvula

Ø200

Connexió a les ramificacions

Nou registre

amb clau de

pas

Detall ramificacions fase II

Nova canonada

general de Ø200

Projecte baladres
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PROMOTOR

SITUACIÓ

LA PROPIETAT
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Direcció: C/Sa Coma,2-1ºC. CP:07500. Manacor

Tel: 971 559 031 - Fax: 971 837 901

DOCUMENT 

FORMAT

CODI PLÀNOL

RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA

REGENERADA AVINGUDA PALMERES

Aquest plànol és propietat intel·lectual de Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL No pot ser copiat o divulgat a tota tercera persona per cap finalitat llevat amb autorització. Totes les dimensions i instal·lacions han de ser comprovades en obra . Qualsevol error o omissió observada en

obra ha de ser notificada a Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL

1:200

Instalació de reg

09 / 2016

Zona 1

3441.RI -IN.Z1.P0.R0
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Ø200
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Ø200

Nova canonada

general de Ø200

Connexió a ramal

Registres existents

amb clau de pas

Detall ramals fase II

Ø200

Ø50

Símbol Descripció elements de reg

Fase I

Fase II

Existent a mantenir

Condemnar

Vàlvula

Ø200

Connexió a les ramificacions

Nou registre

amb clau de

pas

Detall ramificacions fase II

Nova canonada

general de Ø200

Projecte baladres

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Connexió Projecte
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DOCUMENT 

FORMAT

CODI PLÀNOL

RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA

REGENERADA AVINGUDA PALMERES

Aquest plànol és propietat intel·lectual de Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL No pot ser copiat o divulgat a tota tercera persona per cap finalitat llevat amb autorització. Totes les dimensions i instal·lacions han de ser comprovades en obra . Qualsevol error o omissió observada en

obra ha de ser notificada a Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL

1:200

Instalació de reg

09 / 2016

Zona 2

3441.RI -IN.Z2.P0.R0
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Ø200

Ø200

Ø200

Nova canonada

general de Ø200

Connexió a ramal

Registres existents

amb clau de pas

Detall ramals fase II

Ø200

Ø50

Símbol Descripció elements de reg

Fase I

Fase II

Existent a mantenir

Condemnar

Vàlvula

Ø200

Connexió a les ramificacions

Nou registre

amb clau de

pas

Detall ramificacions fase II

Nova canonada

general de Ø200

Projecte baladres

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Connexió Projecte
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PROMOTOR
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LA PROPIETAT
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DOCUMENT 

FORMAT

CODI PLÀNOL

RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA

REGENERADA AVINGUDA PALMERES

Aquest plànol és propietat intel·lectual de Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL No pot ser copiat o divulgat a tota tercera persona per cap finalitat llevat amb autorització. Totes les dimensions i instal·lacions han de ser comprovades en obra . Qualsevol error o omissió observada en

obra ha de ser notificada a Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL

1:200

Instalació de reg

09 / 2016

Zona 3

3441.RI -IN.Z3.P0.R0
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Ø200

Nova canonada

general de Ø200

Connexió a ramal

Registres existents

amb clau de pas

Detall ramals fase II

Ø200

Ø50

Símbol Descripció elements de reg

Fase II

Existent a mantenir

Condemnar

Vàlvula

Ø200

Connexió a les ramificacions

Nou registre

amb clau de

pas

Detall ramificacions fase II

Nova canonada

general de Ø200

Projecte baladres

Límit zona de protecció 

Límit zona de trànsit 

Límit zona de domini public

marítim-terrestre

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Connexió Projecte

Baladres amb Fase II

ENGINYER INDUSTRIAL
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TÍTOL DEL PLÀNOL

PROMOTOR

SITUACIÓ

LA PROPIETAT

DATA ESCALA

Web: www.3eenginyers.com
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Direcció: C/Sa Coma,2-1ºC. CP:07500. Manacor

Tel: 971 559 031 - Fax: 971 837 901

DOCUMENT 

FORMAT

CODI PLÀNOL

RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA

REGENERADA AVINGUDA PALMERES

Aquest plànol és propietat intel·lectual de Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL No pot ser copiat o divulgat a tota tercera persona per cap finalitat llevat amb autorització. Totes les dimensions i instal·lacions han de ser comprovades en obra . Qualsevol error o omissió observada en

obra ha de ser notificada a Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL

1:200

Instalació de reg

R1 26/01/2017 PO MN Substitueix el plànol amb codi 3441.RI-IN.Z4.P0.R0 - Afegits límits domini públic marítimo-terrestre

09 / 2016

Zona 4

REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DIBUJADO SUPERVISADO

3441.RI -IN.Z4.P0.R1

141010/0003 08/02/2017



P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

P

P

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

P

R

R

P

R

P

P

R

R

R

R

R

R

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Símbol Infraestructura existent

Canonades pluvials

V

Canonades impulsió

V

Canonades sanejament

ENGINYER INDUSTRIAL

Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº661

TÍTOL DEL PLÀNOL

PROMOTOR

SITUACIÓ

LA PROPIETAT

DATA ESCALA
Web: www.3eenginyers.com

E-mail: 3eenginyers@3eenginyers.com

Direcció: C/Sa Coma,2-1ºC. CP:07500. Manacor

Tel: 971 559 031 - Fax: 971 837 901

DOCUMENT 

FORMAT

CODI PLÀNOL

RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA

REGENERADA AVINGUDA PALMERES

Aquest plànol és propietat intel·lectual de Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL No pot ser copiat o divulgat a tota tercera persona per cap finalitat llevat amb autorització. Totes les dimensions i instal·lacions han de ser comprovades en obra . Qualsevol error o omissió observada en

obra ha de ser notificada a Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL

09 / 2016

Zones 1 a 4. Fase II

1:1000

Conjunt d'instal·lacions

3441.CJ -IN.F2.P0.R0

141010/0003 08/02/2017



www.3eenginyers.com · 3eenginyers@3eenginyers.com · C/Sa Coma, 2-1ºC  Manacor · 971559031 

PROJECTE  

 

FASE II PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA REGENERADA 

A L’AVINGUDA DE LES PALMERES DE SA COMA 

DOCUMENT Nº 3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

SITUACIÓ 

 

SA COMA – T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 

PROMOTOR 

 

EMPRESA MUNICIPAL BELLVER S.A. 

DATA  

 

SETEMBRE DE 2016 

 

 

ACTUALIZACION 141010/0003 08/02/2017
C.V.E.:454441d183f4a84c6cc60b5c78492364



DOCUMENT 3: XARXA D’AIGUA REGENERADA AVINGUDA PALMERES 

 

 

2 

 

              www.3eenginyers.com · 3eenginyers@3eenginyers.com · C/Sa Coma, 2-1ºC  Manacor · 971559031 

ÍNDEX 

1. OBJECTE ............................................................................................................................................. 5 

1.1. OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT .................................................................................................. 5 

1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES. PRELACIÓ ...................................................................... 5 

2. PLECS, INSTRUCCIONS I NORMES APLICABLES ................................................................................... 6 

2.1. NORMES TÈCNIQUES DE PROJECTE I CONSTRUCCIÓ ......................................................................... 6 

2.2. NORMES URBANÍSTIQUES ................................................................................................................. 6 

2.3. NORMES SOBRE AIGÜES I DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC ...................................................................... 6 

2.4. NORMES SOBRE IMPACTE AMBIENTAL ............................................................................................. 7 

2.5. NORMES SOBRE SEGURETAT I SALUT ................................................................................................ 7 

2.6. NORMES SOBRE GESTIÓ DE RESIDUS ................................................................................................ 8 

2.7. NORMES SOBRE CONTRACTACIÓ ...................................................................................................... 8 

3. CONDICIONS  QUE  HAN  DE  SATISFER  ELS  MATERIALS  I  LA  MÀ  D'OBRA ...................................... 8 

3.1. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL SOBRE MATERIALS .............................................................. 8 

3.1.1  Qualitat .............................................................................................................................. 8 

3.1.2  Materials no especificats en el Plec .................................................................................... 8 

3.1.3  Procedència de materials. .................................................................................................. 9 

3.1.4  Apilament de materials. ..................................................................................................... 9 

3.1.5  Examen i assaig de materials. ............................................................................................ 9 

3.1.6  Transport de materials ....................................................................................................... 9 

3.1.7  Materials que no reuneixen les condicions necessàries. .................................................... 9 

3.1.8  Responsabilitat del Contractista. ..................................................................................... 10 

3.2. MATERIALS A EMPRAR EN REBLERTS ............................................................................................... 10 

3.3. CIMENT............................................................................................................................................ 10 

3.4. AIGUA DE PASTAT ............................................................................................................................ 11 

3.5. ÀRIDS PER MORTERS I FORMIGONS ................................................................................................ 11 

3.6. ADDITIUS ......................................................................................................................................... 12 

3.7. FORMIGONS .................................................................................................................................... 12 

3.7.1  Condicions generals. ......................................................................................................... 12 

3.7.2  Designació i característiques. ........................................................................................... 12 

3.7.3  Tipificació dels formigons de l'obra .................................................................................. 13 

3.7.4  Docilitat del formigó ......................................................................................................... 13 

3.7.5  Composició ....................................................................................................................... 13 

3.7.6  Prescripcions respecte a la qualitat del formigó .............................................................. 13 

3.7.7  Materials. ......................................................................................................................... 13 

3.7.8  Dosificació. ....................................................................................................................... 13 

3.7.9  Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball. .................................................. 14 

3.8. ENCOFRATS ..................................................................................................................................... 14 

3.9. ESTINTOLAMENTS I CINTRES ........................................................................................................... 14 

3.10. MATERIALS METÀL·LICS ................................................................................................................ 15 

3.10.1  Acer en rodons per a armadures ...................................................................................... 15 

3.10.2  Malles electrosoldades ..................................................................................................... 15 

3.10.3  Fosa .................................................................................................................................. 15 

3.10.4  Acer inoxidable ................................................................................................................. 16 

3.11. MATERIALS PER A JUNTES ............................................................................................................. 17 

3.11.1  Bandes de PVC .................................................................................................................. 17 

ACTUALIZACION 141010/0003 08/02/2017
C.V.E.:454441d183f4a84c6cc60b5c78492364



DOCUMENT 3: XARXA D’AIGUA REGENERADA AVINGUDA PALMERES 

 

 

3 

 

              www.3eenginyers.com · 3eenginyers@3eenginyers.com · C/Sa Coma, 2-1ºC  Manacor · 971559031 

3.11.2  Transport i emmagatzematge .......................................................................................... 17 

3.11.3  Recepció ........................................................................................................................... 17 

3.11.4  Fons de juntes ................................................................................................................... 17 

3.11.5  Material de segellat ......................................................................................................... 17 

3.12. RESINES EPOXI ............................................................................................................................... 18 

3.12.1  Definició ............................................................................................................................ 18 

3.12.2  Materials .......................................................................................................................... 18 

3.12.3  Tipus de formulació .......................................................................................................... 18 

3.12.4  Emmagatzematge i preparació ........................................................................................ 18 

3.14. VORADES ....................................................................................................................................... 19 

3.15.1  Àrids ................................................................................................................................. 19 

3.15.2  Tot-u artificial ................................................................................................................... 19 

3.15.3  Reg d'emprimació............................................................................................................. 19 

3.15.4  Reg d'adherència .............................................................................................................. 19 

3.15.5  Betum asfàltic .................................................................................................................. 19 

3.15.6  Barreja bituminosa en calent ........................................................................................... 19 

3.16. TAPES DE FOSA DÚCTIL .................................................................................................................. 19 

3.17. PATES ............................................................................................................................................ 19 

3.18. CANONADES .................................................................................................................................. 20 

3.18.1  Condicions generals .......................................................................................................... 20 

3.18.2  Canonada de PVC ............................................................................................................. 20 

3.18.3  Canonada de PE................................................................................................................ 20 

3.18.4  Accessoris ......................................................................................................................... 20 

4. CONDICIONS DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES ..................................................................................... 21 

4.1. CONDICIONS GENERALS .................................................................................................................. 21 

4.1.1  Direcció i inspecció ........................................................................................................... 21 

4.1.2  Assaigs i proves. ............................................................................................................... 21 

4.1.3  Mitjans i mètodes de construcció. .................................................................................... 22 

4.1.4  Maquinària ....................................................................................................................... 22 

4.1.5  Construccions auxiliars ..................................................................................................... 22 

4.1.6  Mesures de protecció i neteja .......................................................................................... 23 

4.1.7  Mesures correctores i protectores del medi ambient ....................................................... 24 

4.1.8  Mesures de seguretat i salut ............................................................................................ 25 

4.1.9  Mesures referents a serveis afectables i altres indicades en el projecte .......................... 25 

4.2. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG DE LES OBRES ............................................................................. 25 

4.3. CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I MESURES ....................................................................................... 26 

4.4. ABALISAMENT ................................................................................................................................. 26 

4.5. EXCAVACIONS ................................................................................................................................. 27 

4.6. ESGOTAMENTS ................................................................................................................................ 27 

4.7. APUNTALAMENTS ........................................................................................................................... 27 

4.8. REBLERTS ......................................................................................................................................... 28 

4.9. ENCOFRATS PER OBRES DE FORMIGÓ ............................................................................................. 28 

4.10. OBRES DE FORMIGÓ ...................................................................................................................... 28 

4.11. ARMADURES ................................................................................................................................. 31 

4.12. MORTER DE CIMENT...................................................................................................................... 33 

4.13. CANONADES .................................................................................................................................. 33 

4.14. BASES DE TOT-U ARTIFICIAL .......................................................................................................... 34 

4.15. REGS D’EMPRIMACIÓ .................................................................................................................... 34 

ACTUALIZACION 141010/0003 08/02/2017
C.V.E.:454441d183f4a84c6cc60b5c78492364



DOCUMENT 3: XARXA D’AIGUA REGENERADA AVINGUDA PALMERES 

 

 

4 

 

              www.3eenginyers.com · 3eenginyers@3eenginyers.com · C/Sa Coma, 2-1ºC  Manacor · 971559031 

4.16. REGS D'ADHERÈNCIA ..................................................................................................................... 35 

4.17. MESCLES BITUMINOSES EN CALENT .............................................................................................. 35 

4.18. ALTRES FÀBRIQUES I TREBALLS. .................................................................................................... 36 

4.19. COORDINACIÓ AMB ALTRES OBRES. ............................................................................................. 36 

5. MESURAMENT DE LES UNITATS D'OBRA I ABONAMENT DE LES  MATEIXES ..................................... 36 

5.1. NORMES GENERALS ........................................................................................................................ 36 

5.1.1  Mesurament i abonament de les obres, relació valorada i certificació ............................ 36 

5.1.2  Plànols del projecte de liquidació ..................................................................................... 37 

5.1.3  Despeses de caràcter general a càrrec del contractista ................................................... 37 

5.2. NORMES PARTICULARS REFERENTS A ALGUNES UNITATS D'OBRA ................................................. 38 

5.2.1  EXCAVACIONS ................................................................................................................... 38 

5.2.2  REBLERTS I TOT-U COMPACTATS ..................................................................................... 39 

5.2.3  FORMIGONS ..................................................................................................................... 39 

5.2.4  JUNTES.............................................................................................................................. 40 

5.2.5  ENCOFRATS ...................................................................................................................... 40 

5.2.6  ARMADURES ..................................................................................................................... 40 

5.2.7  TANCAMENTS I REPOSICIONS DE PARETS ........................................................................ 40 

5.2.8  MESCLES BITUMINOSES I REGS ASFÀLTICS ....................................................................... 40 

5.2.9  PAVIMENTS DE VIANANTS I VORERES .............................................................................. 40 

5.2.10  CANONADA COL·LOCADA EN RASA .................................................................................. 40 

5.2.11  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR ..................................................................................... 41 

5.2.12  ALTRES UNITATS D'OBRA ................................................................................................. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTUALIZACION 141010/0003 08/02/2017
C.V.E.:454441d183f4a84c6cc60b5c78492364



DOCUMENT 3: XARXA D’AIGUA REGENERADA AVINGUDA PALMERES 

 

 

5 

 

              www.3eenginyers.com · 3eenginyers@3eenginyers.com · C/Sa Coma, 2-1ºC  Manacor · 971559031 

 

1. OBJECTE  

1.1. OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT  

L'objecte del present Plec és establir les prescripcions tècniques que s'han de complir en 

les obres i instal·lacions del PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA REGENERADA 

DE SA COMA del municipi de Sant Llorenç des Cardassar. Aquestes prescripcions es 

refereixen als materials a emprar en les obres, la forma d'executar les mateixes, els assaigs 

i proves a realitzar, i la forma en què es mesuraran i abonaran les diferents unitats d'obra.  

1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES. PRELACIÓ  

Les obres venen definides en els documents del present projecte: Memòria, Plànols, Plec  

de Prescripcions Tècniques Particulars i Pressupost.  

En cas d'incompatibilitat entre el que indiquen els diferents documents se seguiran les 

següents normes:  

 Els documents originals tenen prelació sobre els traduïts.  

 El document nº 2, "Plànols", té prelació sobre els altres documents pel que fa a 

dimensions. Les cotes en els plànols tindran preferència sobre les mesures a escala. 

En els elements que figurin en diversos plànols, seran preferents els de major 

escala.  

 El document nº 3, "Plec de Prescripcions Tècniques Particulars", té prelació sobre 

els altres pel que fa als materials a emprar, execució, mesurament i valoració de 

les obres. No obstant això, es donarà prioritat al que defineixin els Plans pel que fa 

a les obres de fàbrica.  

 El quadre de preus nº 1 té prelació sobre qualsevol altre document en el que es 

refereix als preus de les unitats d'obra.  

 L'esmentat en la Descripció de l'obra o en el Plec de Prescripcions i omès en 

Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós 

documents, sempre que la unitat d'obra estigui definida en un o altre document, i 

tingui preu en el pressupost.  

 Les omissions o les descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin 

indispensables per dur a terme l'esperit o intenció exposats en el projecte, i que 

per ús o costum hagin de ser realitzats, no eximeixen al Contractista de l'obligació 

d'executar aquests detalls d'obra, sinó que hauran de ser correctament executats.  

 En qualsevol cas es donarà prioritat a allò que permeti la millor execució i 

funcionament de la instal·lació, seguint les instruccions de la Direcció d'Obra.  

Als documents esmentats caldrà afegir:  

 Els plànols d'obra complementaris o substitutius dels plans, que hagin estat 

degudament aprovats per la Direcció d'Obra.  

 Les ordres escrites emanades de la Direcció d'Obra i reflectides en el Llibre 

d'Ordres, existent obligatòriament en l'obra.  

ACTUALIZACION 141010/0003 08/02/2017
C.V.E.:454441d183f4a84c6cc60b5c78492364



DOCUMENT 3: XARXA D’AIGUA REGENERADA AVINGUDA PALMERES 

 

 

6 

 

              www.3eenginyers.com · 3eenginyers@3eenginyers.com · C/Sa Coma, 2-1ºC  Manacor · 971559031 

2. PLECS, INSTRUCCIONS I NORMES APLICABLES  
La següent relació de disposicions constitueix el marc normatiu al qual s'ajustaran les obres. 

No obstant això, són preceptives totes les disposicions legals i reglamentàries de caràcter 

oficial aplicables a les obres definides en el present projecte, encara que no se citin. D'altra 

banda, les disposicions de caràcter no oficial que s'inclouen en la relació seran d'aplicació 

en tot el que no quedi expressament especificat en aquest Plec.  

En cas de presentar discrepàncies entre les especificacions imposades pels diferents Plecs, 

Instruccions i Normes, s'entendrà com a vàlida la més restrictiva.  

En qualsevol cas s'entendrà que les normes esmentades s'aplicaran en les seves últimes 

versions actualitzades i editades.  

2.1. NORMES TÈCNIQUES DE PROJECTE I CONSTRUCCIÓ  

 Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó 

Estructural (EHE-08).  

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de 

Poblacions, aprovat per Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Transports de 15 de 

setembre de 1986.  

 Articulat vigent del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres 

i Ponts (PG -3) .  

 Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s'aprova la Instrucció per a la recepció de 

ciments (RC -08).  

 Norma UNE-EN 1401-1:2009. Sistemes de canalització en materials plàstics per a 

sanejament enterrat sense pressió. PVC-U.  

2.2. NORMES URBANÍSTIQUES  

 Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (Illes Balears)  

 Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears  

 Pla Territorial de Mallorca, text consolidat de febrer de 2011 (inclou el pla aprovat el 

13 de desembre de 2004, la modificació n º 1, aprovada el 3 de juny de2010, i la 

modificació n º 2, aprovada el 13 de gener del 2011)  

 Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi de Sant Llorenç des Cardassar  

 Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears  

2.3. NORMES SOBRE AIGÜES I DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC  

 Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley de 

Aguas.  

 Real Decreto 1.315/92, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/86, de 11 

de abril.  

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas.  

 Real Decreto Ley, de 13 de abril de 2007, por el que se modifica el texto refundido de 

la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.  
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 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero sobre las normas de calidad ambiental en el 

ámbito de la política de aguas.  

 Real Decreto 684/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 

de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.  

 

2.4. NORMES SOBRE IMPACTE AMBIENTAL  

 Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental 

(Illes Balears).  

 Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i de la Qualitat Ambiental.  

 Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de 

participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.  

 Reial Decret 509/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al 

desplegament i execució de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control 

integrats de la contaminació.  

 Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

(estatal) d'avaluacions d'impacte ambiental.  

 Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears.  

 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.  

 Llei 1/2007, de 16 de març , contra la contaminació acústica de les Illes Balears.  

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (àmbit estatal).  

2.5. NORMES SOBRE SEGURETAT I SALUT  

 Llei 31/1995, de 8 de novembre , de prevenció de riscos laborals.  

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres de construcció.  

 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de 

la seguretat i salut dels treballadors davant el risc elèctric.  

 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat 

dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a 

vibracions mecàniques.  

 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.  

 Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.  

 Reial Decret 604/2006 , de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, 

de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció.  

 Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la 

comercialització i posada en servei de les màquines.  

 Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre , pel qual s'aprova el Reglament d'equips 

a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.  
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2.6. NORMES SOBRE GESTIÓ DE RESIDUS  

 Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus de construcció, demolició, 

voluminosos i fora d'ús de l'illa de Mallorca (BOIB núm 59, de 16M05M2002; text 

corregit: BOIB n º 141, de 23M11M2002 )  

 Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició  

 Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i demolició.  

2.7. NORMES SOBRE CONTRACTACIÓ  

 Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la 

Construcció.  

 Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 

d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  

 Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.  

 Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la  

 Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.  

 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic.  

Serà d'aplicació, encara que no estigui prevista en la relació anterior, qualsevol disposició, 

plec, reglament o norma d'obligat compliment.  

En cas de presentar discrepàncies entre les especificacions imposades pels diferents Plecs, 

Instruccions i Normes, s'entendrà com a vàlida la més restrictiva.  

En qualsevol cas s'entendrà que les normes que se citin en aquest Plec seran d'aplicació en 

les seves últimes versions actualitzades i editades.  

3. CONDICIONS  QUE  HAN  DE  SATISFER  ELS  MATERIALS  I  LA  MÀ  

D'OBRA  

3.1. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL SOBRE MATERIALS  

En general són vàlides totes les prescripcions referents a les condicions que han de satisfer 

els materials que figuren en les Instruccions, Plecs de Prescripcions i Normes Oficials que 

reglamenten la recepció, transport, manipulació i ús de cada un dels materials que 

s'utilitzen en l'execució de les obres, sempre que en el present Plec no s'estableixin 

condicions més restrictives o de millor qualitat. En aquest cas prevaldran aquestes últimes.  

3.1.1  Qualitat  

Els materials emprats en l'execució de totes les obres i instal·lacions descrites en el present 

Projecte seran nous i de primera qualitat, llevat que específicament s'assenyalin altres 

condicions.  

3.1.2  Materials no especificats en el Plec  

Qualsevol material que no estigui detallat en aquest plec i sigui necessari emprar, ha de ser 

aprovat per la Direcció d'Obra, entenent que serà rebutjat el que no reuneixi les condicions 

exigides per la bona pràctica de la construcció.  
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3.1.3  Procedència de materials.  

El Contractista proposarà els llocs, fàbriques o marques dels materials, que seran d'igual o 

millor qualitat que els definits en aquest Plec i hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra 

prèviament a la seva recollida i utilització.  

3.1.4  Apilament de materials.  

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que la qualitat requerida per a la seva 

utilització quedi assegurada, requisit aquest que haurà de ser comprovat en el moment de 

la seva utilització.  

3.1.5  Examen i assaig de materials.  

No es procedirà a la utilització dels materials sense que abans siguin examinats i acceptats 

per la Direcció d'Obra, havent de presentar el Contractista els catàlegs, mostres, informes 

i certificats dels corresponents fabricants que aquella consideri necessaris.  

Si la informació no es considera suficient es podran exigir els assaigs oportuns per 

identificar la qualitat dels materials a utilitzar.  

Si es comprova l'existència d'algun defecte en materials procedents del propi magatzem de 

l'obra, per deficiències d'emmagatzematge o qualsevol altra causa, el Contractista està 

obligat a reposar-los pel seu compte.  

3.1.6  Transport de materials  

El transport dels materials fins als llocs d'apilament o utilització s'efectuarà en vehicles 

mecànics adequats per tal classe de materials. A més de complir totes les disposicions 

legals referents al transport, els vehicles estaran proveïts dels elements que es precisi per 

evitar qualsevol alteració perjudicial del material transportat i el seu possible abocament 

sobre les rutes emprades.  

La procedència i distància de transport que en els diferents documents del projecte es 

consideren per als diferents materials no s'han de prendre sinó com aproximacions per a 

l'estimació dels preus, sense que suposi prejudici de la seva idoneïtat ni acceptació per a 

l'execució de fet de l'obra, i no tenint el Contractista dret a reclamació ni indemnització de 

cap tipus en el cas d’haver d’utilitzar materials d'una altra procedència o d'error en la 

distància, i fins i tot la no consideració de la mateixa.  

3.1.7  Materials que no reuneixen les condicions necessàries.  

Quan per no reunir les condicions necessàries sigui rebutjada qualsevol partida de material 

per la Direcció d'Obra, el Contractista haurà de procedir a retirar-la d'obra en el termini 

màxim de deu (10) dies comptats des de la data en què li sigui comunicat tal extrem.  

Si no ho fes en aquest termini, la Direcció d'Obra podrà disposar la retirada del material 

rebutjat, per compte i risc del Contractista.  

Si els materials fossin defectuosos però acceptables a criteri de la Direcció d'Obra, es rebran 

amb la rebaixa de preus que aquesta determini, tret que el Contractista prefereixi 

substituir-los per altres en condicions.  
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3.1.8  Responsabilitat del Contractista.  

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat dels 

mateixos, que quedarà subsistent fins que es rebin definitivament les obres en què s'hagin 

emprat.  

Amb posterioritat a la recepció de les obres i a la finalització del termini de garantia, 

s'aplicarà el que indica la Normativa indicada en el present Plec.  

3.2. MATERIALS A EMPRAR EN REBLERTS  

Els materials a emprar en rebliments seran sòls o materials locals constituïts amb productes 

que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, materials congelats, arrels, 

terreny vegetal o qualsevol altra matèria similar. Els materials es podran obtenir de les 

excavacions realitzades en l'obra o dels préstecs que, en cas necessari, s'autoritzin per la 

Direcció d'Obra. Els reblerts a utilitzar en l'execució de les obres que constitueixen l'objecte 

del present projecte són els indicats a continuació:  

 Grava de les mides indicades als plànols. Haurà de ser de trituració i neta.  

 Sòl adequat, que haurà de complir les prescripcions establertes en l'article 330 del Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carretera i Ponts (PG-3), o ser 

compactable fins al 100% del Proctor normal.  

 Tot-u artificial, que haurà de complir les prescripcions de l'article 510 del PG-3. 

 

3.3. CIMENT  

El ciment ha de complir les condicions exigides en la Instrucció per a la recepció de ciments 

(RC-08) i la instrucció EHE-08, amb els seus comentaris, així com el que especifica el present 

Plec.  

L'emmagatzematge, manipulació i ús dels ciments complirà les disposicions del capítol IV 

de la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08).  

El ciment serà transportat en envasos de paper, d'un tipus aprovat oficialment, en què 

haurà de figurar expressament el tipus de ciment i la marca de fàbrica, o bé a granel, en 

dipòsits hermètics. Si el ciment arriba a l'obra a granel, cada partida, haurà d'anar 

acompanyada d'un albarà amb les dades mínimes:  

a) Nom del fabricant o marca comercial del ciment.  

b) Designació del ciment.  

c) Classe i límit de percentatge de les addicions actives que contingui el ciment.  

d) Pes net.  

Si el ciment arriba a l'obra ensacat, a fi de facilitar la lectura de les dades indicades 

anteriorment, aquests han de figurar impresos al sac.  

Les cisternes emprades per al transport del ciment estaran dotades de mitjans mecànics 

per al trasbals ràpid del seu contingut a les sitges d'emmagatzematge.  

El ciment s'emmagatzemarà en un magatzem o lloc protegit convenientment contra la 

humitat del sòl i parets, de manera que permeti que per a l'adequada inspecció o 

identificació de cada remesa. Si el ciment s'emmagatzema en sacs. aquests s'apilaran 

deixant corredors entre les diferents piles. Entre cada capa de quatre sacs, com a màxim,  
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es col·locarà un tauler o tarima que permeti l’aeració de les piles de sacs.  

S'establirà un sistema de comptabilitat del ciment amb els seus llibres d'entrada i sortida 

de tal manera que, en qualsevol moment, l'Administració pugui comprovar les  

existències i la despesa d'aquest material.  

A més dels assaigs de control de qualitat previstos per la Instrucció RC M08, seran exigibles 

els certificats d'assaigs enviats pel fabricant i corresponents a la partida que es vagi a 

utilitzar.  

La Direcció d'Obra podrà, així mateix, reconèixer i rebutjar, després de rebut, el ciment que, 

per poca cura en la seva conservació, lloc d'emmagatzematge, data d'emmagatzematge, 

humitat, etc. hauria perdut les condicions que exigeix el present Plec.  

3.4. AIGUA DE PASTAT  

Com a norma general es podran utilitzar, tant per al pastat com per al curat de morters i 

formigons, totes aquelles aigües lliures de terbolesa i materials orgànics, generalment 

potables, que la pràctica hagi sancionat com acceptables, és a dir, que no hagin produït 

eflorescències, esquerdes o pertorbacions en l'enduriment i resistència d'obres similars a 

les que es projecten.  

En tot cas es podran analitzar i rebutjar totes aquelles que no compleixin les condicions  

imposades en l'article 27 de la Instrucció EHE-08 i en l'article 280 del PG-3.  

3.5. ÀRIDS PER MORTERS I FORMIGONS  

S'ajustaran al que prescriu l'article 28 de la Instrucció EHE-08. Així mateix, es designaran 

segons el format indicat en l'article 28.1.  

Les mides màxima, D, i mínima, d, vénen definides en l'article 28.3, i han de complir els 

requisits indicats en la següent taula:  

  

 

 

Els àrids hauran de ser emmagatzemats independentment, segons grandària, sobre 

superfícies netes i drenades, en munts diferents o separats per envans.  

L'àrid a emprar en morters i formigons serà sorra natural, sorra procedent de matxucat, 

una barreja d'ambdós materials o altres productes, l'ús dels quals hagi estat sancionat per 

la pràctica. Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables resistents.  

Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran de complir els requisits exigits per 

l'àrid gruixut a emprar en formigons.  

Árido 

 Porcentaje que pasa (en masa)  

2 D 1,4 D D D d/2 

Árido grueso 
D>11,2 y D/d>2 100 98 a 100 90 a 99 0 a 15 0 a 5 

D<=11,2 o /d<=2 100 98 a 100 85 a 99 0 a 20 0 a 5 

Árido fino D<=4 y d=0 100 95 a 100 85 a 99 - - 
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L'àrid gruixut a emprar en formigons, serà grava natural o procedent del matxucat i 

trituració de pedra de pedrera o grava natural o altres productes l'ús dels quals hagi estat 

sancionat per la pràctica. En tot cas, l'àrid es compondrà d'elements nets sòlids i resistents, 

d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes.  

La mida màxima de l'àrid gruixut complirà les limitacions indicades en l'articulat.  

No s'utilitzaran àrids fins en els que doni positiva la prova de determinació de matèria 

orgànica segons UNE 7082.  

L'equivalent de sorra per a aquests àrids fins serà superior a 75.  

3.6. ADDITIUS  

En cas d'utilitzar reductors d'aigua, per millorar la treballabilitat i reduir la segregació 

durant la manipulació; retardadors o plastificants o qualsevol altre tipus d'additiu, haurà 

de ser aprovat per la Direcció d'Obra, que podrà exigir les proves que consideri necessàries 

per a la utilització de l'additiu proposat.  

Seran exigibles a més els certificats de garantia i assajos enviats pel fabricant, 

corresponents a la partida que es vagi a utilitzar.  

3.7. FORMIGONS  

3.7.1  Condicions generals.  

Es defineixen com formigons els productes formats per barreja de ciments, aigua, àrid 

gruixut i eventualment productes d'addició, que, al endurir-se, adquireixen una notable 

resistència.  

Els formigons s'ajustaran al que prescriu la Instrucció EHEM08.  

3.7.2  Designació i característiques.  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

de complir les prescripcions incloses en l'article 71 de l'EHE-08.  

Tal com estableix l'article 71.3.4 de la Instrucció EHE-08, la designació del formigó fabricat 

en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 

informació:  

 Consistència.  

 Mida màxima de l'àrid.  

 Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó.  

 Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats.  

 Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació.  

 La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat.  

La designació per propietats es farà d'acord amb el següent format, tipificat a l'article  

39.2 de la Instrucció EHE:  

T-R/C/TM/A 

 T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretesat.  

 R: Resistència característica especificada, en N/mm2.  

 C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca.  
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 TM: Grandària màxima de l'àrid en mm.  

 A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó.  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de 

la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 

grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 

limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua / 

ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la congruència 

de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 

contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les  

haurà de garantir, indicant també, la relació aigua / ciment que ha utilitzat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 

designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar seran especificats 

abans de l'inici del subministrament.  

3.7.3  Tipificació dels formigons de l'obra  

Els formigons a emprar en l'obra són designats per propietats, sent els següents:  

HM-20/P/20/I       fck = 20 N/mm2  Ús: Protecció de canonada 

3.7.4  Docilitat del formigó  

La docilitat del formigó es valorarà determinant la seva consistència per mitjà de l'assaig 

d'assentament, segons UNE-EN 12350-2. Els valors límit de l'assentament del con 

s'inclouen en l'article 31.5 de la EHE-08.  

3.7.5  Composició  

S’haurà de complir el que estableix l'article 31.1 de la EHE-08.  

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir els límits:  

 Obres de formigó pretesat: 0,2% pes del ciment  

 Obres de formigó armat o en massa amb armadura per reduir la fissuració: 0,4% pes 

del ciment.  

3.7.6  Prescripcions respecte a la qualitat del formigó  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 

Instrucció EHE. La quantitat mínima de ciment, així com la màxima relació A/C, s'especifica 

en l'article 37.3.1, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a).  

3.7.7  Materials.  

Els materials que necessàriament s'utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els 

articles del present Plec de Condicions i compliran les prescripcions que per a ells es fixen 

en els mateixos.  

3.7.8  Dosificació.  

La dosificació dels materials ha de ser acceptada per la Direcció d'Obra i s'atindrà a les 

prescripcions que segons els articles 37.3.1, 37.3.2 i 71.3.2 dicta la norma EHE-08 d'acord 

amb la classe d'exposició adoptada. La dosificació dels diferents materials destinats a la 
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fabricació del formigó es farà sempre en pes, amb l'única excepció de l'aigua, la dosificació 

de la qual es farà en volum.  

La dosificació del ciment es farà en quilograms per metres cúbics.  

La dosificació dels àrids a utilitzar es farà en quilograms per metre cúbic.  

La dosificació de l'aigua es farà per metre cúbic.  

Quan s'estimi pertinent, podrà emprar-se, com a addicions al formigó, tot tipus de 

productes sancionats per l'experiència, i que hagin estat definits en el present Plec.  

Les instal·lacions de dosificació han de complir el que estableix l'article 71.2.3 de l'EHE- 08.  

3.7.9  Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball.  

L'execució de qualsevol barreja de formigó en obra no s’haurà d'iniciar fins que la seva 

corresponent fórmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per la Direcció d'Obra.  

Aquesta fórmula ha d'assenyalar, exactament, el tipus de ciment a emprar, la classe i 

grandària de l'àrid gruixut, la consistència del formigó, i els continguts, en pes de ciment, 

àrid fi i àrid gruixut, i en volum d'aigua, tot això per metre cúbic de mescla.  

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons  

que tinguin les qualitats mínimes de resistència.  

A fi d'aconseguir les esmentades qualitats mínimes, se seguirà el que estipula l'article 86 

de l'EHE -08, que conté les prescripcions exigides per dur a terme el control del formigó. La 

presa de mostres, així com la realització dels assaigs, s'efectuaran d'acord amb les normes 

UNE indicades en l'articulat. A més, es tindrà en compte el que estableix l'article 86.7 relatiu 

a les decisions derivades del control del formigó.  

3.8. ENCOFRATS  

Compliran el que prescriu l'Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual es 

dicten instruccions complementàries per a la utilització d'elements auxiliars d'obra en la  

construcció de ponts de carretera, que deroga l'article 680 del PG -3.  

Seran de fusta, metàl·lics o d'altre material rígid que reuneixi anàlogues condicions 

d'eficàcia. Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la 

resistència i rigidesa necessàries perquè, amb la marxa de formigonat prevista i, 

especialment, sota els efectes dinàmics produïts pel vibrat, quan s'utilitzi aquest  

procediment, no suporten esforços anormals ni moviments perjudicials.  

Les superfícies interiors dels encofrats han de ser prou uniformes i llises per aconseguir  

que els paraments presentin, en cada cas, l'aspecte requerit.  

Tant les superfícies interiors dels encofrats, com els productes que a elles es poden  

aplicar, no contindran substàncies agressives en la massa del formigó.  

La fusta a emprar en encofrats, apuntalaments de rases, estintolaments, cintres, bastides, 

altres mitjans auxiliars i fusteria d'armar, haurà de complir les condicions corresponents 

del PG -3, article 286.  

3.9. ESTINTOLAMENTS I CINTRES  

Es defineixen com estintolaments i cintres les carcasses provisionals que sostenen un 

element estructural mentre s'està executant, fins que arriba resistència pròpia suficient.  
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Compliran el que prescriu l'Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual es 

dicten instruccions complementàries per a la utilització d'elements auxiliars d'obra en la 

construcció de ponts de carretera, que deroga l'article 681 del PG-3.  

Excepte descripció en contra, les cintres i estintolaments hauran de ser capaços de resistir 

el pes total propi i el de l'element complet sustentat, així com altres sobrecàrregues 

accidentals que poden actuar sobre elles.  

La disposició de les cintres, mitjans auxiliars i estintolaments serà proposada pel 

Contractista entre els tipus normals en el mercat (autoportants, tubulars, etc.) per a la seva 

aprovació per la Direcció d'Obra.  

3.10. MATERIALS METÀL·LICS  

3.10.1  Acer en rodons per a armadures  

S'empraran, en tots els casos, barres corrugades d'acer B 500 S.  

Hauran de ser conformes amb UNE-EN 10080, segons article 32.2 de EHE-08.  

Compliran les especificacions assenyalades en l'esmentada Instrucció, en concret, el que 

indica la següent taula (art. 32.2 EHE-08):  

  

 

En l'article 32 de l'EHE-08, s'inclouen els valors que han de complir els assaigs d'adherència 

de les barres corrugades, aptitud al doblat-desdoblat, característiques de composició 

química i la geometria de les corrugues.  

3.10.2  Malles electrosoldades  

Compliran les especificacions que assenyala l'article 33.1.1 de la Instrucció EHE-08.  

Les malles electrosoldades estaran fabricades amb barres corrugades que compleixin el 

que disposa l'apartat precedent, o amb filferros corrugats que compleixin les condicions 

incloses en l'article 32.3 de l'esmentada Instrucció.  

3.10.3  Fosa  

La fosa a emprar per a la fabricació de les peces ha de ser fosa grisa, amb grafit laminar 

(fosa gris normal) o amb grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil).  

La fosa presentarà en la seva factura gra fi, regular, homogeni i compacte. Haurà de ser 

dolça, tenaç i dura, que es pugui però treballar a la llima i al burí i susceptible de ser tallada 

i trepada fàcilment. En el seu emmotllament no presentarà porus, bonys, bosses d'aire o 

Tipo de acero Soldable 

Designació B 500 S 

Límit elàstic, fy (N/mm2) >=500 

Càrrega unitària de rotura, fs (N/mm2) >=550 

Allargament de rotura, eu,5)(%) >=12 

Allargament total baix càrrega màxima >=5 

Relació fs/fy >=1,05 

Relació fy real/fy nominal 1 
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buits, gotes fredes, esquerdes, taques, pèls ni altres defectes deguts a impureses que 

perjudiquin la resistència o la continuïtat del material i al bon aspecte de la superfície del 

producte obtingut. Les parets interiors i exteriors de les peces han d'estar acuradament 

acabades, netejades i desbarbades.  

La fosa grisa complirà la norma UNE - EN 1561.  

La fosa de grafit esferoïdal complirà la norma UNE - EN 1563.  

La fosa mal·leable s'ajustarà a la norma UNE - EN 1562.  

En qualsevol cas, s'han de complir les normes esmentades a continuació: UNE-EN 12680-1, 

UNE-EN 12681, UNE-EN 1369, UNE-EN 1370, UNE-EN 1371M2, UNE-EN 1559M 1, UNE-EN 

1560, UNE-EN ISO 10714, UNE-EN ISO 945.  

3.10.4  Acer inoxidable  

L'acer inoxidable a emprar en els elements pertanyents a obres de sanejament en ambients 

d'aigües o vapors d'aigües residuals serà acer austenític, baix en carboni, tipus AISI 304 o 

AISI 316, segons s'especifiqui, per presentar bona soldabilitat i gran resistència a la 

corrosió. Al mar i en aquells ambients especialment agressius s'utilitzarà  

acer tipus AISI 316 pel seu millor comportament a la corrosió davant del AISI 304.  

L'acer inoxidable a emprar en les obres s'ajustarà a les normes UNE-EN 10088, UNE-EN ISO 

3506-2.  

Les peces d'acer inoxidable es marcaran amb senyals indelebles per a evitar confusions en 

el seu ús.  

La composició química de l'acer ressenyat s'ajustarà als valors que a continuació 

s'adjunten:  

 

 

 

  

 

 

 AISI 304 AISI 316 

Designació X5CrNi18-10 X5CrNiMo17-12-2 

C (%) ≤0,070 ≤0,070 

Si (%) ≤0,75 ≤0,75 

Mn (%) ≤2,00 ≤2,00 

Pmàx (%) 0,045 0,045 

Smàx (%) 0,015 0,015 

Cr (%) 18,00-19,00 16,50-18,00 

Ni (%) 8,00-10,00 10,00-12,00 

Mo (%) - 2,0-2,5 

Ti (%) - - 

Otros (%) - - 
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3.11. MATERIALS PER A JUNTES  

3.11.1  Bandes de PVC  

Les bandes de PVC han de complir el que estableixen les normes UNE que s'adjunten en la 

taula següent:  

  

3.11.2  Transport i emmagatzematge  

Les bandes es poden subministrar en rotlles per tal de facilitar-ne la manipulació, però si 

no es preveu la instal·lació de material en el termini de sis mesos, s’han de desenrotllar i  

dipositar d'aquesta manera.  

S'emmagatzemaran en un lloc fresc, a temperatures inferiors a 21º C, protegit del vent i 

dels raigs solars.  

Es protegiran convenientment de l'acció d'olis i greixos.  

3.11.3  Recepció  

Les prescripcions relatives a les dimensions, aspecte general i acabat es comprovaran 

mitjançant inspecció unitària. Les bandes que no satisfacin les característiques sotmeses  

a inspecció seran rebutjades.  

Les proves i verificacions s'executaran sobre mostres preses del producte elaborat 

proporcionat pel fabricant.  

Les mostres per als assaigs de comprovació de les característiques físiques seran escollides 

a l'atzar pel Director d'Obra per tal d'obtenir el següent nombre d'elles per a cada comanda.  

3.11.4  Fons de juntes  

S'utilitzaran perfils cilíndrics d'escumes de polietilè de cèl·lula tancada. La funció dels fons 

de juntes és delimitar la profunditat de la junta per aconseguir el factor de junta apropiat. 

Per evitar que la massilla ultrapassi el fons de junt, en ser retacada per al seu aïllament, 

s'han d'utilitzar amples superiors en un vint-i-cinc per cent (25%) aproximadament a 

l'ample de junta.  

3.11.5  Material de segellat 

El segellat del junt es realitzarà mitjançant massilles elàstiques de polisulfur o poliuretà 

d'un o dos components. Prèviament a la realització del segellat s'haurà d'utilitzar una  

imprimació per obtenir una bona adherència entre el material de segellat i el suport.  

El material de segellat haurà de complir el que especifica la norma UNE 53622-89, classe 

Al. El color del material de segellat serà el que en cada cas determini la Direcció d'Obra.  

CARACTERÍSTICA  MÉTODO DE ENSAYO 

Duresa, Shore A UNE 53-2130 

Resistència a tracció a 23 ± 2 ºC UNE 53-2510 

Allargament en la rotura 23 ± 2ºC UNE 53-2510 
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3.12. RESINES EPOXI 

3.12.1  Definició 

Les resines epoxi són productes obtinguts a partir del bisfenol A i la epiclorhidrina, destinats 

a colades, recobriments, estratificats, encapsulats, premsats, extrusionat, adherits i altres 

aplicacions de consolidació de materials.  

3.12.2  Materials 

Les formulacions epoxi es presenten en forma de dos components bàsics: resina i 

enduridor, als quals es poden incorporar agents modificadors com ara diluents, 

flexibilitzadors, càrregues i altres, que tenen per objecte modificar les propietats físiques o 

químiques d'aquesta formulació, o abaratir-la.  

3.12.3  Tipus de formulació 

En cada cas, s'estudiarà una formulació adequada a les temperatures que es prevegin,  

tant la ambient com la de la superfície en què es realitza l'aplicació.  

El tipus de formulació a utilitzar i les seves característiques han de ser garantits pel  

fabricant.  

A les utilitzacions en què el gruix de la capa de resina aplicada sigui superior a tres 

mil·límetres (3 mm), s'utilitzaran resines de mòduls d'elasticitat relativament baixos.  

En el cas d'esquerdes i fissures, el tipus de formulació a utilitzar serà funció de l'obertura 

de l'esquerda i del seu estat actiu o estacionari. Les esquerdes actives s'injectaran amb 

resina de curat ràpid.  

3.12.4  Emmagatzematge i preparació 

Els components de les formulacions s'han d'emmagatzemar a la temperatura indicada  

pel fabricant, almenys dotze hores (12 h) abans del seu ús.  

La barreja es realitzarà mecànicament, excepte per a quantitats inferiors a un litre (1 L). El 

enduridor s'afegirà gradualment a la resina durant el barrejat.  

Abans de procedir a la barreja dels components, s'hauran de conèixer exactament el 

període de fluïdesa, o "pot-life", de la barreja, període durant el qual es pot utilitzar una 

formulació, no havent-se de barrejar quantitats l'aplicació de les quals requereixi un 

interval de temps superior a aquest període. En general, no es barrejaran quantitats la 

aplicació de les quals duri més d'una hora (1 h), o el volum sigui superior a sis litres (6 L). 

No s’esgotaran excessivament els envasos que contenen la formulació, per evitar l'ús de 

resina o enduridor mal barrejats que es trobin a les parets dels mateixos.  

3.13. RAJOLES I LLOSETES PER VORERES I PAVIMENTS DE VIANANTS   

Hauran de ser iguals, en el possible, a les dels paviments substituïts.  

Els materials a emprar seran de qualitat reconeguda en el mercat, resistents a l'erosió i al 

desgast de color. Compliran els requisits especificats en la norma NTE-RSR.  

Es presentaran mostres a la Direcció d'Obra per a l'elecció.  
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3.14. VORADES  

Podran ser de pedra o de formigó prefabricat. Els de formigó prefabricat han de ser de 

doble capa amb unes dimensions transversals mínimes de 25 x 15 cm. Compliran el que 

estableix el PG-3. 

3.15. FERMS  

3.15.1  Àrids 

L'àrid gruixut, l'àrid fi i el filler compliran les condicions definides en l'article 542 per a 

"Mescles bituminoses en calent" del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres 

de Carreteres i Ponts (PG-3).  

L'àrid tindrà un valor mínim del coeficient de polit accelerat de 0,40, que es determinarà 

d'acord amb les normes NLT 174/72 i NLT 175/73.  

L'àrid fi provindrà únicament de trituració.  

3.15.2  Tot-u artificial  

Complirà el que estableix l'article 510 del PG 3. La corba granulomètrica s'adaptarà al  

fus ZA20 ressenyat al quadre 510.3.1 del PG 3.  

3.15.3  Reg d'emprimació  

Complirà el que especifica l'Article 530 del PG 3.  

3.15.4  Reg d'adherència  

Complirà el que especifica l'Article 531 del PG 3.  

3.15.5  Betum asfàltic  

El tipus de betum asfàltic a la mescla bituminosa serà el B 60/70, tenint en compte la 

Instrucció de Carreteres per a ferms flexibles segons "Norma 6.1-IC". Dit betum complirà  

el que prescriu l'article 211 del PG-3.  

3.15.6  Barreja bituminosa en calent  

Serà del tipus "formigó bituminós AC 16 surf B 60/70 S". Complirà el que especifica  

l'Article 542 del PG 3.  

3.16. TAPES DE FOSA DÚCTIL  

Seran abatibles, amb frontissa i pestanya de tancament. Seran de classe D-400 sempre que 

hi hagi càrregues de trànsit. En altres casos, seran de la classe de resistència especificada 

en el pressupost.  

3.17. PATES  

Estaran confeccionats amb rodons llisos d'acer tipus AE-215 L de 16 mm de diàmetre. El 

seu límit elàstic serà igual a 220 N/mm2 i no presentaran vores tallants ni esquerdes. 

Compliran amb el que disposa la Instrucció EHE.  

Aniran recoberts en la seva part vista amb beina de polipropilè.  

Compliran amb la Norma NTE.ISA/73, quant a mesures, forma i col·locació es refereix.  
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3.18. CANONADES  

3.18.1  Condicions generals  

Els tubs i altres elements de la conducció estaran ben acabats, amb gruixos uniformes i 

curosament treballats, de manera que les parets exteriors i especialment interiors quedin 

regulars i llises.  

Totes les peces constitutives de mecanismes (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc.), han 

de, per a un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada, ser rigorosament  

intercanviables.  

Les conduccions i els seus elements han de resistir sense danys i ser estancs a tots els 

esforços que estiguin destinats a suportar en servei i durant les proves, no produint cap 

alteració en les característiques físiques, químiques, bacteriològiques i organolèptiques de 

les aigües, tot i tenir en compte el temps i els tractaments fisicoquímics a què puguin  

estar sotmeses.  

Tots els elements hauran de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes emprat 

perquè siguin estanques. Per això, els extrems de qualsevol element estaran perfectament 

acabats, sense defectes que repercuteixin en l'ajust i muntatge de les  

juntes, evitant haver de forçar.  

L'enllaç entre un tram de canonada i una peça especial, o entre dues peces especials, es  

farà mitjançant brides, excepte quan s'especifiqui altre sistema d'unió.  

Pel que sigui actualment aplicable, les canonades complir el que indica el Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions.  

3.18.2  Canonada de PVC  

La canonada de PVC a utilitzar en l'obra serà d'un fabricant d'experiència acreditada i haurà 

de complir estrictament el que estableix la Norma UNE - EN 1401-1:2009. Sistemes de 

canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió. PVC-U.  

No s'admetrà canonada de polipropilè.  

La Direcció d’Obra podrà sol·licitar els Certificats del fabricant sobre les característiques 

dels tubs subministrats, així com realitzar els corresponents assajos de comprovació.  

3.18.3  Canonada de PE  

La canonada de PE a utilitzar en l'obra serà d'un fabricant d'experiència acreditada i haurà 

de complir estrictament el que estableix la Norma UNE-EN 13244-2:2003. Sistemes de 

canalització en materials plàstics, soterrats o aeris, per subministrament de  

aigua, en general, i sanejament a pressió. Polietilè (PE). Part 2: canonades  

La Direcció d’Obra podrà sol·licitar els Certificats del fabricant sobre les característiques 

dels tubs subministrats, així com realitzar els corresponents assajos de comprovació.  

  

3.18.4  Accessoris  

Tots els accessoris de la canonada han d'estar construïts amb materials resistents a la  

corrosió per aigua residual urbana, si han d’estar en contacte amb aquestes aigües.  
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Tots els accessoris, independentment dels materials que els composen (siguin o no 

metàl·lics), han de resistir els esforços als què hagin d'estar sotmesos durant la instal·lació 

i el temps de servei.  

4. CONDICIONS DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  

4.1. CONDICIONS GENERALS  

4.1.1  Direcció i inspecció  

L'Administració designarà la persona responsable de la Direcció d'Obra que ha de dirigir  

i inspeccionar les obres, així com la resta del personal adscrit a la direcció d'obra.  

Les ordres del Director d'Obra hauran de ser acceptades pel Contractista, així com les 

emanades directament de l'Administració. El Contractista podrà exigir que les mateixes li 

siguin donades per escrit i signades, d'acord amb les normes habituals en aquestes 

relacions tècniques - administratives. Es portarà un llibre d'ordres de fulls numerats en què 

s'exposaran per duplicat les que es dictin en el curs de les obres i que seran signades  

per ambdues parts, lliurant una còpia signada al Contractista.  

Qualsevol reclamació que, en contra de les disposicions de la Direcció d'Obra, cregui 

oportuna fer el Contractista, l’ha de formular per escrit, dins del termini de quinze dies,  

després de dictada l'ordre.  

El Director d'Obra decidirà la interpretació dels plànols i de les condicions d'aquest Plec  

i serà l'únic autoritzat per modificar-lo.  

El Director d'Obra podrà vigilar tots els treballs i els materials que s'utilitzin podent  

rebutjar els que no compleixin les condicions exigides.  

El Director d'Obra i els seus representants tindran accés a totes les parts de l'obra, i el 

Contractista els prestarà la informació i ajuda necessària per dur a terme una inspecció 

completa i detallada. Es pot ordenar la remoció i substitució, a costa del Contractista, de 

l'obra feta o dels materials usats sense la supervisió o inspecció del Director d'Obra o el  

seu representant.  

El Contractista comunicarà amb antelació suficient, mai menor de vuit dies, els materials 

que tingui intenció d'utilitzar, enviant mostra per al seu assaig i acceptació i facilitant els 

mitjans necessaris per a la inspecció.  

4.1.2  Assaigs i proves.  

La Direcció d'Obra podrà disposar tots els assaigs i proves que estimi convenient per 

comprovar la bona qualitat dels materials, la correcta execució dels treballs, i el 

funcionament adequat dels equips i instal·lacions.  

Pel que fa als equips mecànics, la Direcció d'Obra assenyalarà quins equips han de ser 

sotmesos a control en els tallers de fabricació i quals s'hauran de sotmetre a prova de  

muntatge i posada en marxa.  

Abans de verificar-se la recepció de les obres, se sotmetran totes elles a proves de 

resistència, estabilitat, estanquitat, pressió, compactació, etc. i es procedirà a la presa de 

mostres per a la realització d'assajos, tot això conformement al programa que redacti el 

Director d'Obra i sempre que el seu cost, a part dels de recepció, no excedeixi de l'1% del 

pressupost base de licitació. La quantitat que excedeixi de l'1% del pressupost base de 
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licitació serà de compte de l'Administració sempre que els assajos donessin resultats 

positius.  

També seran per compte del Contractista els assentaments i avaries, accidents o danys que 

es produeixin en aquestes proves i procedeixin de la mala construcció o manca de 

precaucions.  

L'acceptació parcial o total de materials o obres abans de la recepció, no eximeix al 

Contractista de les seves responsabilitats en l'acte de reconeixement final i proves de  

recepció.  

4.1.3  Mitjans i mètodes de construcció.  

Llevat que s'indiqui expressament en els plànols i documents contractuals, els mitjans i 

mètodes de construcció seran elegits pel Contractista, si bé reservant-se el Director d'Obra 

el dret a rebutjar aquells mitjans o mètodes proposats pel Contractista que:  

 constitueixin o puguin causar un risc a la feina, persones o béns, o danys 

mediambientals.  

 no permetin aconseguir un treball acabat acord amb l'exigit en el contracte.  

Aquesta aprovació del Director d'Obra, o, si s'escau el seu silenci, no eximirà al Contractista 

de l'obligació de complir el treball d'acord amb l'exigit en el contracte. En el cas que el 

Director d'Obra rebutgi els mitjans i mètodes del Contractista, aquesta decisió no es 

considerarà com una base de reclamacions per danys causats.  

4.1.4  Maquinària  

El Contractista sotmetrà al Director d'Obra una relació de la maquinària que es proposa 

utilitzar en les diferents parts de l'obra, indicant els rendiments mitjans de cadascuna de 

les màquines. Un cop acceptada pel Director d'Obra, quedaran adscrites a l'obra i serà  

necessari el seu permís exprés perquè es puguin retirar de l'obra.  

Si durant l'execució de les obres el Director d'Obra observés que, per canvi en les 

condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin els idonis 

al fi proposat i al compliment del Programa de Treball, s’hauran de substituir per  

altres o ser incrementats en nombre.  

El Contractista no podrà reclamar si en el curs dels treballs i per al compliment del contracte 

es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i 

dels mitjans auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a 

modificar respecte de les seves previsions.  

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article es consideraran inclosos 

en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonats 

separadament.  

4.1.5  Construccions auxiliars  

El Contractista està obligat, pel seu compte, a construir i a desmuntar i retirar al final de les 

obres totes les edificacions auxiliars per oficines, magatzems, instal·lacions sanitàries, 

coberts, camins de servei, etc. que siguin necessaris per a l'execució dels treballs.  

Totes aquestes construccions estaran supeditades a l'aprovació del Director d'Obra pel  

que fa a la seva ubicació, dimensions i característiques.  
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El Contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció d'Obra, els projectes de les obres 

auxiliars, instal·lacions, mitjans i serveis generals que es proposa emprar per realitzar  

les obres en les condicions tècniques requerides i en els terminis previstos.  

Un cop aprovats, el Contractista els executarà i conservarà pel seu compte i risc fins a la  

finalització dels treballs.  

Aquestes instal·lacions es projectaran i mantindran de manera que en tot moment es  

compleixi el Reglament de Seguretat i Salut en el Treball.  

El Contractista facilitarà una oficina degudament condicionada a judici de la Direcció 

d'Obra, amb les característiques que s'indiquen en aquest Plec, considerant que aquestes 

instal·lacions estan incloses en els preus i pressupost.  

En acabar l'obra, el Contractista retirarà al seu càrrec aquestes instal·lacions, restituint les 

condicions que tingués la zona abans de realitzar els treballs.  

Es consideren instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen  

a continuació:  

a) Oficines del contractista.  

b) Instal·lacions per als serveis del personal.  

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.  

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.  

e) Instal·lacions d'àrids, fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 

mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa.  

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres.  

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua.  

h) Instal·lacions de càrrega i descàrrega de materials i de pesatge si fos necessari.  

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres  

definitives, com les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:  

 Obres de conduccions i bombaments provisionals necessaris per a l'execució de les 

obres i instal·lacions projectades, sense causar interrupcions en els serveis d'aigua 

i clavegueram.  

 Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials com talls, canalitzacions, 

etc.  

 Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.  

 Obres de protecció i defensa contra inundacions.  

 Obres per esgotament o per rebaixar el nivell freàtic.  

 Apuntalaments, sosteniment i consolidació del terreny en obres a cel obert i 

subterrànies.  

 Obres provisionals de desviament de circulació de persones o vehicles, requerits 

per a l'execució de les obres objecte del contracte.  

4.1.6  Mesures de protecció i neteja  

El Contractista protegirà tots els materials i la pròpia obra contra tot deteriorament i dany 

durant el període de construcció i emmagatzemarà contra incendis totes les matèries 

inflamables, explosius, etc, complint els reglaments aplicables.  
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Llevat que s'indiqui expressament el contrari, construirà i conservarà a càrrec seu els passos i 

camins provisionals, clavegueres, senyals de trànsit i els recursos necessaris per a proporcionar 

seguretat i facilitar el trànsit dins de les obres.  

El Contractista prendrà, a càrrec seu, les mesures oportunes perquè no s'interrompi el trànsit a 

les vies existents, dedicant especial atenció a aquest aspecte. Seran de compte de l'adjudicatari 

tant l'execució de les obres necessàries per desviaments de trànsit, com la senyalització 

provisional.  

El Contractista està obligat no només a l'execució de l'obra, sinó també a la seva conservació fins 

a la recepció. La responsabilitat del Contractista, per faltes que en l'obra es puguin advertir, 

s'estén al supòsit a què es deguin a una indeguda o defectuosa conservació de les unitats d'obra, 

encara que aquestes hagin estat examinades i trobades conformes pel Director d'Obra 

immediatament després de la seva construcció o en qualsevol altre moment dins del període de 

vigència del Contracte.  

4.1.7  Mesures correctores i protectores del medi ambient   

Durant l'execució de les obres, el Contractista haurà de complir les mesures correctores i 

protectores del medi ambient establertes en l'Estudi d'Impacte Ambiental, així com les  

indicades en el Dictamen de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.  

A més de les mesures específiques assenyalades en el paràgraf anterior, que són d'obligat 

compliment, el Contractista complirà les següents mesures de caràcter general:  

 S'hauran de realitzar les tasques de manteniment del parc de maquinària en llocs 

adequats, allunyats dels cursos d' aigua que accidentalment pugui contaminar, els 

residus sòlids i líquids (olis usats, greixos, filtres, etc.) No podran abocar-se sobre 

el terreny ni en lleres, han de ser emmagatzemades de forma adequada per evitar 

la seva barreja amb aigua i amb altres residus, i retirats per un gestor autoritzat.  

 Altres residus o restes de materials produïts durant l'obra (restes de materials, 

enderrocs, draps impregnats, etc.), Han de ser separats i retirats igualment per 

gestors autoritzats, o dipositats en abocadors autoritzats d'acord amb les 

característiques dels mateixos.  

 Es prendran les mesures necessàries per evitar abocaments o lixiviacions de 

qualsevol tipus per causa de l'obra. No s'abocaran les beurades de rentat en els 

voltants de l'obra.  

 Es prendran les mesures necessàries a fi d'impedir arrossegaments de materials de 

vessament o erosió.  

 La maquinària utilitzada durant els treballs de construcció estarà dotada dels 

mitjans necessaris per minimitzar els sorolls i les emissions gasoses.  

 Les aportacions de materials per a l'execució de l'obra, que no procedeixin de la pròpia 

excavació, hauran de procedir de pedreres legalment autoritzades.  

 El volum de terres excedents de l'excavació, que no sigui possible utilitzar com a 

material de rebliment en l'obra, per les seves característiques, així com els 

productes procedents de demolicions seran retirats a pedrera amb pla de 

regeneració aprovat, a abocador autoritzat o centre de reciclatge.  

 Les espècies vegetals que es vegin afectades per les obres, si escau, s'han d'utilitzar 

per a la revegetació, procurant que les condicions de la seva nova ubicació siguin 
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similars a les que tenien en un principi. Els criteris de restauració aniran enfocats a 

la minimització de l'impacte visual i paisatgístic respecte a l'estat preoperacional.  

 Un cop finalitzada l'obra, es procedirà a la retirada de totes les instal·lacions 

portàtils utilitzades, així com a l'adequació de l'emplaçament mitjançant 

l'eliminació o destrucció de totes les restes fixes de les obres, i en general qualsevol 

fonamentació d'instal·lacions utilitzades, en el cas, durant l'execució de les obres. 

Aquests enderrocs o restes de materials seran retirats a abocador autoritzat. 

S'hauran de descompactar els sòls agrícoles o forestals afectats pel moviment de 

maquinària, aplec de materials, etc. i s'hauran de refer les servituds de pas que 

hagin estat destruïdes o afectades durant l'execució de l'obra.  

4.1.8  Mesures de seguretat i salut  

El Contractista haurà de complir les mesures de seguretat i salut establertes en el seu Pla 

de seguretat i salut, prèviament aprovat per la Direcció d'Obra i el Coordinador de 

seguretat i salut, que no podran ser inferiors a les establertes en l'Estudi de seguretat i salut 

d’aquest projecte.  

4.1.9  Mesures referents a serveis afectables i altres indicades en el projecte   

El Contractista haurà de tenir en compte no només el que es prescriu en aquest Plec sinó 

també el que s'indica en els diferents documents d'aquest projecte respecte a l'execució 

de l'obra, especialment en la Memòria (Descripció de l'obra), els annexos de Pla d'obra i 

Serveis afectats, els plànols i el pressupost, encara que podrà adaptar el que aquest indica 

als seus propis mitjans i mètodes d'execució, prèvia aprovació de la Direcció d'Obra.  

4.2. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG DE LES OBRES  

Abans d'iniciar les obres i en el termini fixat en el Contracte, la Direcció d'Obra comprovarà 

el replanteig de les mateixes, en presència del Contractista.  

La comprovació comprendrà:  

a) La geometria en planta de l'obra, definida en el plànol de replanteig.  

b) Les coordenades dels vèrtexs i la cota de referència definides en el pla de 

replantejament.  

c) L'aixecament topogràfic de la superfície dels terrenys afectats per les obres.  

d) Comprovació de la viabilitat del projecte.  

La comprovació del replanteig haurà d'incloure, com a mínim, l'eix principal dels diversos 

trams d'obra, així com els punts fixos o auxiliars necessaris per als successius replanteigs 

de detall.  

Del resultat d'aquestes operacions s'aixecaran actes per duplicat que signaran la Direcció 

d'Obra i el Contractista. A aquest se li lliurarà un exemplar signat de cadascuna de les actes.  

El Contractista podrà exposar tots els seus dubtes referents al replanteig, però un cop 

signada l'acta corresponent quedarà responsable de l'exacta execució de les obres.  

Les dades, cotes i punts fixats s'anotaran en un annex a l'Acta de Comprovació del 

Replantejament, el qual s'unirà a l'expedient de l'obra, entregant-se una còpia al 

Contractista.  
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Totes les coordenades de les obres, estaran referides a les fixades com definitives en  

aquesta acta de replanteig. El mateix passarà amb la cota de referència triada.  

El Contractista serà responsable de la conservació dels punts, senyals i fites. Si en el 

transcurs de les obres són destruïts alguns, n’haurà de col·locar altres sota la seva 

responsabilitat i a càrrec seu, comunicant-ho per escrit a la Direcció d'Obra, que 

comprovarà les coordenades dels nous vèrtexs o senyals.  

Si durant el transcurs de les obres hi hagués hagut variacions en la topografia dels terrenys, 

no produïts per causes derivades de l'execució de les obres, la Direcció d'Obra podrà 

ordenar la realització de nous replantejaments.  

També es podrà ordenar per la Direcció d'Obra l'execució de replantejaments de 

comprovació.  

En l'execució d'aquests replantejos es procedirà amb la mateixa sistemàtica que en el 

replanteig inicial.  

La Direcció d'Obra sistematitzarà normes per a la comprovació d'aquests replantejaments 

i pot supeditar el progrés dels treballs als resultats d'aquestes comprovacions, la qual cosa, 

en cap cas, inhibirà la total responsabilitat del Contractista, ni quant a la correcta 

configuració i anivellament de les obres, ni pel que fa al compliment de terminis parcials.  

Les despeses ocasionades per totes les operacions de comprovació del replanteig general i 

els de les operacions de replanteig i aixecament esmentats en aquests apartats seran per 

compte del Contractista.  

El Contractista mantindrà durant l'execució dels treballs els equips necessaris per a la 

realització del control topogràfic i batimètric de les unitats d'obra que ho requereixin 

segons el parer de la Direcció de l'Obra.  

4.3. CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I MESURES  

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, els plànols i altres 

documents que li hagin estat facilitats i ha d'informar promptament a la Direcció d'Obra 

sobre qualsevol contradicció o error que trobés. Haurà comprovar les cotes i el correcte 

encaix dels aparells, màquines, equips i accessoris abans de començar les obres i serà 

responsable de qualsevol error que hagués pogut evitar d’haver-ho fet.  

4.4. ABALISAMENT  

Durant la construcció, les obres s’hauran d’abalisar de forma reglamentària o d'acord amb 

les instruccions de la Direcció d'Obra.  

El Contractista haurà de presentar un projecte d'abalisament provisional de les obres que, 

un cop aprovat per la Direcció d'Obra, serà tramitat per a la seva aprovació.  

El Contractista instal·larà els equips d'il·luminació del tipus i intensitat que la Direcció 

d'Obra li ordeni , i els mantindrà en perfecte estat durant l'execució dels treballs . Aquesta 

il·luminació ha de permetre la correcta vigilància de l'obra durant el desenvolupament de 

l'execució nocturna i evitar accidents a transeünts i vehicles , propis o aliens a l'obra.  

Així mateix, durant la inutilització o afecció, parcial o total, de vies o conduccions públiques 

o privades, el Contractista disposarà els passos provisionals necessaris amb elements de 

suficient seguretat, per reduir al mínim les molèsties als vianants i trànsit rodat o en el cas 
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de què es tracti de conduccions, protegir-les a fi de no pertorbar al servei que han de 

prestar, tot això d'acord amb la forma i en els llocs que determini la Direcció d'Obra.  

En tot moment el Contractista haurà de cuidar l'aspecte exterior de l'obra i les seves 

proximitats, alhora que posarà en pràctica les oportunes mesures, evitant munts de terra, 

runes, abassegaments de materials i emmagatzematge d'estris, eines i maquinària.  

Les responsabilitats que poguessin derivar d'accidents i pertorbació de serveis ocorreguts 

per incompliment de les precedents prescripcions, seran de compte i càrrec del 

Contractista.  

La instal·lació, el manteniment i la retirada de l’abalisament aniran a càrrec del 

Contractista.  

4.5. EXCAVACIONS  

El Contractista de les obres notificarà el començament de qualsevol excavació a la Direcció 

d'Obra amb l'antelació suficient perquè aquesta pugui efectuar els amidaments necessaris 

sobre el terreny inalterat.  

Un cop acabades les operacions de rebuig i desbrossament, s'iniciaran les obres d'excavació 

d'acord amb les dimensions indicades en els plànols. L'excavació continuarà fins a arribar 

a la profunditat que s'assenyali en aquests documents i s'obtinguin una superfície ferma i 

neta. El Director d'Obra podrà modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del 

terreny, ho estima necessari, per tal de garantir unes condicions satisfactòries de l'obra.  

En qualsevol cas i amb els exàmens i proves corresponents, el Director d'Obra determinarà 

els materials excavats aptes per a la seva utilització posterior en les obres d'aquest 

Projecte. Els materials no aptes, o que, per qualsevol causa, no tinguessin un ús immediat, 

es col·locaran sempre en cavallons a la zona que indiqui l'Administració i aquesta farà d'ells 

l'ús que cregui convenient  

Si durant l'excavació apareixen materials menyspreables, tous o inadequats, es retiraran 

en la mateixa forma i condicions que l'excavació normal, segons s'especifica en aquest  

mateix article, sent substituïts per materials adequats.  

L'excavació es realitzarà amb la major cura, a fi de no posar en perill a persones i béns,  

apuntalant sempre que sigui necessari.  

4.6. ESGOTAMENTS  

En el cas que sorgeixi algun aflorament, el Contractista utilitzarà els mitjans i mètodes que 

consideri adequats per realitzar els esgotaments d'aigua, prèvia aprovació dels mateixos 

per la Direcció d'Obra.  

4.7. APUNTALAMENTS  

El Contractista proposarà a la Direcció d'Obra les solucions d'apuntalament que consideri 

més adients per a les diferents seccions de rasa.  

Els apuntalaments hauran de ser executats per personal especialitzat en aquesta matèria, 

no admetent-se, excepte en les ajudes a un altre, personal no classificat com a tal.  

Tots els accidents que es puguin produir per negligència en el compliment del  

preceptuat, seran de l'exclusiva responsabilitat del Contractista.  
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4.8. REBLERTS  

Els materials de rebliment s'estendran en tongades successives de gruix uniforme i 

sensiblement horitzontal. El gruix serà prou reduït, i mai superior a 30 cm, perquè, amb els 

mitjans disponibles, s'obtingui el grau de compactació que s'exigeix en el projecte.  

Les compactacions es faran amb els mitjans adequats per a cada material, havent retirat  

prèviament l'apuntalament de la capa a compactar.  

Si durant els períodes d'execució de les obres i garantia apareguessin flonjalls o esvorancs 

del ferm a la franja ocupada per la rasa, el Contractista haurà de reparar els danys al seu 

càrrec.  

4.9. ENCOFRATS PER OBRES DE FORMIGÓ  

Els encofrats, amb els seus acoblaments, suports o cintres, hauran de tenir la resistència i 

rigidesa necessàries perquè no es produeixin, en cap cas, moviments locals ni de conjunt 

perjudicials per a la resistència de les obres.  

No s'admetran en els ploms i alineacions errors superiors a tres centímetres (0,03 m).  

Abans de començar el formigonat d'una nova zona hauran d'estar disposats tots els 

elements que constitueixen els encofrats i es realitzaran totes les comprovacions 

necessàries per assegurar l'exactitud de la seva col·locació.  

Els enllaços dels diferents panys o elements que formen els motlles seran sòlids i senzills, 

de manera que el muntatge es pugui fer fàcilment i de manera que l'atacat o vibrat del 

formigó es pugui realitzar perfectament en tots els punts.  

La resistència es determinarà en les provetes d'assaig o, si no, prèvia aprovació de la 

Direcció d'Obra, podrà procedir-se al desencofrat d'acord amb els terminis que indica la 

norma vigent de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE -08)", podent-se desencofrar 

els elements que no produeixin al formigó càrregues de treball apreciables, en terminis 

d'una tercera part del valor dels anteriors.  

Durant les operacions de desencofrat es cuidarà de no produir sacsejades ni xocs en 

l'estructura i que el descens dels suports es faci d'una manera uniforme.  

Quan al desencofrar s'apreciïn irregularitats en la superfície del formigó, no es repassaran 

aquestes zones defectuoses sense l'autorització de la Direcció d'Obra, qui resoldrà, en cada 

cas, la forma de corregir el defecte.  

4.10. OBRES DE FORMIGÓ 

 Consistència del formigó  

Per regla general, els formigons que hagin de ser vibrats tindran consistència plàstica (Con 

d'Abrams entre 3 i 5 cm).  

La pèrdua d’assentament, mesurada pel Con d'Abrams, entre el formigó en la formigonera 

i en els encofrats, ha de ser fixada pel Director de les Obres, i no ha de ser superior, excepte 

en casos extraordinaris, a vint (25) mil·límetres.  

El director de les obres podrà autoritzar l'ús de formigons armats vibrats de consistència 

tova, en aquelles zones o nusos fortament armats, on és difícil l'accés del formigó.  

Es prohibeix l'ús de formigons de consistència inferior a la tova (Con d'Abrams major de 9 

cm segons Norma UNE-7103) en qualsevol element que compleixi una missió resistent.  
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Transport del formigó a obra  

Es tindrà en compte el que estableix amb caràcter general en la Instrucció EHE.  

El transport del formigó al tall, des de la central de formigonat, es farà en camions 

formigoneres.  

No es permetrà el repastat de la massa per corregir possibles defectes de segregació ni 

l'addició d'aigua, una vegada que el formigó hagi sortit de la formigonera, per corregir 

possibles problemes de transport.  

Per comprovar que el transport es realitza en forma adequada, i que el temps màxim 

marcat des de la fabricació del formigó a la seva posada en obra és el correcte, les provetes 

es prendran en obra. El Contractista disposarà de les instal·lacions adequades  

perquè tal fet sigui possible, completant en obra la fase de curat.  

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de formigons que acusin un principi 

d'adormiment o presentin qualsevol altra alteració.  

Posada en obra  

El procés de col·locació del formigó serà aprovat pel director de les obres, qui, amb 

antelació al començament del mateix, determinarà les obres per a les quals no es pot 

procedir al formigonat sense la presència d'un vigilant que ell hagi expressament 

autoritzat.  

No es permetrà l'abocament lliure del formigó des d'altures superiors a un metre i mig 

(1,5), quedant prohibit llançar-lo amb pales a gran distància.  

Tot el formigó es dipositarà de forma contínua, de manera que s'obtingui una estructura 

monolítica on així ve indicat en els plànols, deixant juntes de dilatació en els llocs 

expressament indicats en els mateixos. Quan sigui impracticable dipositar el formigó de 

manera contínua, es deixaran juntes de treball que hagin estat aprovades i d'acord amb  

les instruccions que dicti el Director de les Obres.  

En els elements verticals de gran gruix i armadures espaiades, es podrà abocar el formigó 

per capes, piconant-los eficaçment i tenint cura que emboliqui perfectament les  

armadures.  

En els altres casos, en abocar el formigó, es remourà enèrgica i eficaçment, perquè les 

armadures quedin perfectament embolicades, cuidant especialment els llocs en què es 

reuneixi gran quantitat d'acer, i procurant que es mantinguin els recobriments de les 

armadures.  

En lloses, l'estesa del formigó s'executarà per capes, de manera que l'avanç es realitzi en 

tot el seu gruix.  

Vibrat  

És obligatori l'ús de vibradors per millorar la posada en obra aconseguint una major 

compacitat.  

El vibrat es realitzarà tenint en compte les següents prescripcions:  

 El gruix de les tongades serà tal que en introduir l'agulla vertical penetri lleugerament a 

la capa subjacent per assegurar la bona unió entre ambdues.  

 El procés s’haurà de prolongar fins que la beurada reflueixi a la superfície, i de 

manera que aquesta presenti una brillantor uniforme en tota la seva extensió.  
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 El vibrat es cuidarà particularment al costat dels paraments i racons de l'encofrat, 

a fi d'evitar la formació de forats.  

 Es tindrà, però, especial cura que els vibradors no toquin els encofrats, per evitar 

un possible moviment dels mateixos.  

 Si s'empren vibradors de superfície, s'aplicaran movent lleugerament i en forma 

lenta, de manera que l'efecte arribi a tota la massa.  

 Si s'empren vibradors interns, la seva freqüència de treball no serà inferior a sis mil 

revolucions per minut. La velocitat de penetració en la massa no serà superior a 10 

cm/seg.  

 La distància entre punts d'aplicació del vibrador serà de l'ordre de cinquanta (50) 

centímetres, llevat que s'observi que entre cada dos punts no quedi ben vibrada la 

part equidistant. En aquest cas, els punts d'aplicació es determinaran a la vista de 

les experiències prèvies.  

 No es permetrà que el vibrat afecti al formigó parcialment endurit ni que s'apliqui 

l'element de vibrat directament a les armadures.  

 Es podrà autoritzar l' ús de vibradors fermament ancorats als motlles, per tal que 

es distribueixin els aparells en la forma convenient perquè el seu efecte s'estengui 

a tota la massa.  

Juntes de formigonat  

Qualsevol junta de formigó diferent de les previstes en el projecte haurà de ser aprovada 

prèviament per la Direcció d'Obra a proposta del Contractista. Si hi ha necessitat d'anar parant 

durant el formigonat, la Direcció d'Obra prendrà la decisió que sigui procedent pel que fa al 

tractament a donar a la junta deixada.  

En lloses no es permetrà cap junta, ni transversal ni longitudinal.  

En interrompre el formigonat, encara que sigui per termini menor d'una hora, es deixarà la 

superfície el més irregular possible, cobrint-la amb sacs humits per protegir-la delsagents 

atmosfèrics.  

Es cuidarà que les juntes creades per les interrupcions del formigonat quedin normals a la 

direcció dels màxims esforços de compressió i on els seus efectes siguin menors perquè les 

masses puguin deformar-se lliurement. L'ample d'aquestes juntes haurà de ser el necessari 

perquè en el seu moment puguin formigonar correctament.  

En reprendre els treballs, es netejarà la junta de tota brutícia, lletada o àrid solt que hagi quedat 

solt, primer amb aire a pressió, i després amb aigua també a pressió fins a deixar l'àrid vist, 

després, abans d'abocar el nou formigó es farà un morter format del propi formigó però només 

amb fins. La Direcció d'Obra podrà exigir, si ho considera necessari, l'ús de productes intermedis 

com ara resines "epoxi" per a millor adherència dels formigons, i aconseguir una completa 

estanquitat, o l'ús de junta de Polivinil.  

Bandes de PVC en juntes  

L'encofrat en el seu tancament estarà disposat de tal manera que no es produeixin 

deformacions, perforacions, o qualsevol altre efecte que pugui anar a menyscapte de la fi per al 

qual és utilitzada. En qualsevol cas, es respectaran les instruccions de la casa subministradora 

de la banda, el nucli central ha de quedar dividit en dues parts iguals per als paraments dels dos 

grups de formigó; aquests paraments han de ser llisos, per evitar la unió entre ambdós cossos.  
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Precaucions especials i curat  

El formigonat es suspendrà sempre que es prevegi que dintre de les quaranta-vuit hores 

(48 h) següents pot baixar la temperatura de l' ambient per sota dels zero graus (0 º C).  

Si per absoluta necessitat, cal formigonar en temps fred, serà necessari un permís previ del 

director de les obres. En aquest cas, es prendran les mesures necessàries per garantir que, 

durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produeixin deterioraments 

locals ni minves en les característiques resistents.  

Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades s'ha aconseguit evitar aquesta 

pèrdua de resistència, el Director de les obres podrà ordenar els assajos d'informació o 

proves de càrrega que permetin conèixer la resistència real assolida en obra.  

Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per 

evitar una evaporació sensible de l' aigua del pastat, tant durant el transport com en la 

col·locació del formigó.  

Un cop posat en obra el formigó es protegirà del sol i del vent per evitar la seva dessecació.  

De no tenir precaucions especials, s’haurà de suspendre el formigonat quan la temperatura 

exterior sobrepassi els 40 º C.  

Els motlles hauran de retirar-se de manera que no arrenquin, al separar-se de la superfície 

de formigó, part de la mateixa. Per a això el Contractista mantindrà sempre nets els motlles, 

usant, si cal, algun desencofrant.  

No es sotmetran les superfícies vistes a més operacions d'acabat que la que proporciona  

un desencofrat acurat, que en cap cas serà realitzat abans de vint hores.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó, s'ha d'assegurar el 

manteniment de la humitat del mateix, adoptant les mesures adequades com pugui ser el 

seu cobriment amb sacs, arpilleres o altres materials anàlegs, que es mantindran humits 

mitjançant regs freqüents.  

Aquestes mesures es perllongaran durant set dies, si el conglomerant utilitzat fos ciment 

Portland- 350 i quinze dies en el cas que el ciment utilitzat fos d'enduriment més lent. 

Aquests terminis s'han d'augmentar en un cinquanta per cent (50%) en temps sec.  

Toleràncies  

S'admetran les toleràncies recollides en l'Annex 11 de la Instrucció EHE-08 per a obres de 

formigó.  

Es demoliran les parts d'obra en què es comprovi que la resistència característica de les 

provetes modelades i conservades en obra és inferior al setanta-cinc per cent (75%) de  

la fixada en aquestes prescripcions.  

Quan sigui superior a aquestes quantitats, però inferior a la fixada, la Direcció d'Obra podrà 

optar entre ordenar la demolició o aplicar a aquesta part d'obra un descompte de 

percentatge doble del defecte de resistència característica en tant per cent.  

4.11. ARMADURES  

Tant per a la col·locació com per al doblegat i el control de qualitat de les armadures , se  

seguiran les prescripcions dels articles corresponents de l'EHE .  

Les armadures es doblegaran ajustant-se als plànols o instruccions del Projecte. Aquesta 

operació es realitzarà en fred i a velocitat moderada , preferentment per mitjans mecànics, 
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no admetent excepció per a les barres endurides per estiratge en fred o per tractaments 

tèrmics especials.  

Excepte indicació expressa en els plànols del present Projecte, el doblegat de les barres es 

realitzarà amb radis interiors que compleixin les condicions recollides en la Instrucció EHE. 

Els cèrcols o estreps podran doblegar-se amb radis inferiors als que resulten de la limitació 

anterior, sempre que això no origini en aquests elements un principi de fissuració . No 

s'admetrà el redreçament de colzes .  

Les armadures es col·locaran netes, exemptes de pellofa, pintura, greix o qualsevol 

substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les indicacions dels plànols del Projecte, 

subjectes entre si a l'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments durant 

l'abocament i compactació del formigó i permetin a aquest embolicar-se a elles i omplir 

l'encofrat sense deixar forats.  

La distància de les barres als paraments, serà igual o superior al diàmetre de la barra 

respectant les indicacions dels plànols corresponents, i en cap cas serà inferior a dos 

centímetres (2 cm) ni superior a quatre centímetres (4 cm). Aquesta última limitació no  

s'aplicarà als elements enterrats.  

Excepte justificació especial, les barres corrugades de les armadures s'ancoraran per 

prolongació recta, podent també emprar “patilla”. Únicament s'autoritzarà l'ús de ganxo 

en barres treballant a tracció, i en qualsevol cas serà preferible l'ús d'algun dels dos 

sistemes anteriors.  

Les longituds d'ancoratges seran les definides en l'EHE.  

Mentre sigui possible no es disposaran més connexions que els indicats en els plànols, i en 

qualsevol cas hauran de quedar allunyats de les zones en què l'armadura treballi a la seva 

màxima càrrega.  

L'empalmament es pot fer per solapament o soldadura, no s'admetran altres tipus 

d'entroncament sense la prèvia justificació que la seva resistència a ruptura és igual o  

superior a la de qualsevol de les barres empalmades.  

Durant l'execució de la peça es posarà especial cura perquè no coincideixin en una mateixa 

secció enllaços de diferents barres. Si per exigències de la peça això no fos possible, es 

distanciaran els centres dels empalmaments com a mínim una longitud equivalent a 20 ø 

(vint diàmetres  prenent per ø el valor de la barra més gruixuda, si n'hi ha de diferent secció.  

L'empalmament per encavalcament es realitzarà col·locant les barres una sobre l'altra i  

congrenyant-les amb filferro en tota la longitud del solapament.  

En barres corrugades, la longitud de solapament serà igual o superior a l'especificada per 

ancoratge i no es disposaran ganxos ni “patilles”.  

L'empalmament es pot fer per soldadura sempre que les barres siguin de qualitat soldable, 

i que la unió es dugui a terme d'acord amb les normes de bona pràctica per a aquesta 

tècnica, en aquest cas els entroncaments podran executar:  

 A límit a l'arc elèctric, i bisellar prèviament els extrems de les barres.  

 A límit, per resistència elèctrica segons el mètode d'incloure en el seu cicle 

un període de forja.  

 A solapament amb cordons longitudinals, sempre que les barres siguin de 

diàmetre igual o inferior a 25 mm.  

ACTUALIZACION 141010/0003 08/02/2017
C.V.E.:454441d183f4a84c6cc60b5c78492364



DOCUMENT 3: XARXA D’AIGUA REGENERADA AVINGUDA PALMERES 

 

 

33 

 

              www.3eenginyers.com · 3eenginyers@3eenginyers.com · C/Sa Coma, 2-1ºC  Manacor · 971559031 

Sigui quina sigui el tipus de soldadura escollit, ha de cuidar que el sobregruix de la junta, a 

la zona de major recàrrega, no excedeixi del 10% del diàmetre nominal del rodó empalmat.  

No es podran disposar empalmaments per soldadura en trams corbs del traçat de les 

armadures, però si s'autoritza la presència en una mateixa secció transversal de la peça, de 

diversos entroncaments soldats al màxim, sempre que el seu nombre no sigui superior a la 

cinquena part del total de barres que constitueixen l'armadura en aquesta secció.  

Si per mantenir les distàncies de les armadures als paraments hi hagués necessitat 

d'emprar separadors, aquests seran tacs de formigó amb àrid de l'emprat en la fabricació 

del mateix o qualsevol altre material compacte, que no presenti reactivitat amb el formigó 

ni sigui fàcilment alterable. A aquests efectes queda prohibit l'ús de separadors de fusta.  

4.12. MORTER DE CIMENT  

Només es fabricarà el morter precís per al seu ús immediat, rebutjant tot aquell que no 

hagi estat emprat dins dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixin a la seva pastada.  

La mescla es pot fer a mà o mecànicament. En el primer cas, es farà sobre un pis 

impermeable.  

El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color 

uniforme. A continuació, s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària perquè, un 

cop batuda la massa, tingui la consistència adequada per a la seva aplicació en obra.  

4.13. CANONADES  

La instal·lació de cada conducció comprèn les operacions de:  

• Col·locació dels tubs  

• Execució de juntes  

• Proves  

Tot això realitzat d'acord amb les presents Prescripcions, amb les alineacions, cotes i 

dimensions indicades als plànols i amb el que, sobre el particular, ordeni la Direcció d'Obra.  

Els tubs es baixaran a la rasa amb precaució, emprant els elements adequats segons el seu 

pes i longitud, S'han de prendre totes les precaucions necessàries per evitar l'entrada de 

cossos estranys durant el muntatge de les canonades i que, posteriorment, puguin originar 

obstruccions.  

Els tubs que vagin a quedar col·locats sota d'obres de fàbrica es formigonaran a secció 

completa.  

Un cop els tubs en el fons de la rasa, s'examinaran aquests per assegurar-se que el seu 

interior estigui lliure de terra, pedres, etc., i es realitzarà el seu centrat i perfecta alineació, 

aconseguit la qual cosa, es procedirà a calçar i acordar-los amb una mica de material de 

farciment per impedir els seus moviments.  

Cada tub s’haurà de centrar amb els adjacents. En el cas de rases amb inclinacions superiors 

al deu per cent (10%), la canonada es col·locarà en sentit ascendent.  

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bombes o deixant 

desguassos a l'excavació.  

En general, no es col·locaran més de cent metres (100 m) de canonada sense procedir al 

farciment, almenys parcial, per evitar la possible flotació dels tubs en cas d'inundació de  

la rasa i per protegir-los de cops.  
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Col·locada la canonada i revisada per la Direcció d'Obra, podrà ser tapada, però deixant al 

descobert les unions fins que hagi estat sotmesa a la pressió hidràulica i comprovada la 

impermeabilització de les juntes.  

4.14. BASES DE TOT-U ARTIFICIAL  

Preparació de la superfície d’assentament.  

El Tot-u artificial no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual 

s’hagi d'assentar tingui les condicions de qualitat, compactació i forma previstes. Si en 

l'esmentada superfície existissin defectes o irregularitats que excedissin de les tolerables, 

es corregiran abans de l'inici de la posada en obra del tot-u artificial.  

Preparació del material.  

La preparació del tot-u artificial es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de  

compactació es farà també a la central.  

La humitat òptima de compactació podrà ser ajustada a la composició i forma d'actuació 

de l'equip de compactació, segons els assaigs realitzats en el tram de prova.  

Extensió de la tongada.  

Els materials seran estesos, un cop acceptada la superfície d'assentament, prenent les 

precaucions necessàries per a evitar segregacions i contaminacions, en tongades amb 

gruixos compresos entre deu i trenta centímetres (10 a 30 cm).  

Les eventuals aportacions d'aigua tindran lloc abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible serà la destinada a aconseguir en superfície la humitat necessària 

per a l'execució de la capa següent. L'aigua es dosificarà adequadament, procurant que en 

cap cas un excés de la mateixa renti al material.  

Compactació de la tongada.  

Aconseguida la humitat més convenient, la qual no ha d'excedir a l'òptima en més de dos 

(2) punts percentuals, es procedirà a la compactació de la capa, que es continuarà fins a 

aconseguir la densitat corresponent com a mínim al 100% del Proctor Normal.  

Tram de prova.  

Abans de l'ús d'un determinat tipus de material, serà potestativa de la Direcció d'Obra la 

realització del corresponent tram de prova, per fixar la composició i forma d'actuació de 

l'equip compactador, i per determinar la humitat de compactació més conforme a aquelles.  

La capacitat de suport, i el gruix si escau, de la capa sobre la qual es vagi a realitzar el tram 

de prova seran semblants a les que hagi de tenir en el ferm la capa de tot-u artificial.  

La Direcció d'Obra decidirà si és acceptable la realització del tram de prova com a part 

integrant de l'obra en construcció.  

4.15. REGS D’EMPRIMACIÓ  

La seva execució inclou les operacions següents:  

 Preparació de la superfície existent  

 Aplicació del lligant bituminós  

 Eventual extensió d'un àrid de cobertura  
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L'àrid a emprar en regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent de trituració o una 

barreja d'ambdós materials; exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 

En el moment de la seva extensió, l'àrid no ha de contenir més d'un quatre per cent (4%) 

d'aigua lliure. La totalitat del material ha de passar pel tamís 5 UNE.  

En els regs d'imprimació, quan la Direcció d'Obra ho consideri oportú es pot dividir la 

dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades.  

La superfície a tractar no ha d'estar reblanida per la humitat, ni presentar brutícia, fang o 

elements aliens a la superfície, que ha de ser acuradament netejada en cas contrari.  

Els elements propers als vials (vorada, arbres....)  es protegiran per evitar ser tacades durant 

l'aplicació del lligant.  

No es realitzarà l'aplicació del lligant quan hi hagi risc fundat de precipitacions. No es 

permetrà la circulació de vehicles durant les quatre (4) hores posteriors a l'extensió de l'àrid 

i fins a les vint (24) hores posteriors a l'aplicació del lligant.  

4.16. REGS D'ADHERÈNCIA  

L'execució inclou les operacions següents:  

 Preparació de la superfície existent  

 Aplicació del lligant bituminós  

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 

sense lligant. La seva aplicació estarà coordinada amb l'estesa de la capa superior. S'evitarà 

la duplicació de la dotació en les juntes de treball transversals. Quan el reg es faci per 

franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposat en la unió de dues  

franges.  

La superfície a tractar no ha d'estar reblanida per la humitat, ni presentar brutícia, fang o 

elements aliens a la superfície, que ha de ser acuradament netejada en cas contrari.  

Els elements propers als vials (vorada, arbres....) es protegiran per evitar ser tacades durant 

l'aplicació del lligant.  

No es realitzarà l'aplicació del lligant quan hi hagi risc fundat de precipitacions. No es 

permetrà la circulació de vehicles durant les quatre (4) hores posteriors a l'estesa de l'àrid 

i fins a les vint ( 24) hores posteriors a l'aplicació del lligant.  

4.17. MESCLES BITUMINOSES EN CALENT  

S'utilitzarà formigó bituminós AC 16 surf B60/70 S.  

A l'efecte que l'asfaltat quedi correctament acabat, s'utilitzarà el següent procediment: 

S'estendran dues capes amb una estenedora amb regle regulable des 1,70 m fins a 2,20 m 

o més. La capa inferior, de 6 cm de gruix, tindrà 1,70 m d'amplada (coincident amb 

l'amplada de la prèvia demolició de paviment). La capa de rodament, de 4 cm de gruix, 

tindrà 2,20 m d'amplada, per al que, prèviament, es fressaran 4 cm de paviment, 0,25 m a 

cada costat del paviment enderrocat.  

L'execució inclou les operacions següents:  

 Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball  

 Preparació de la superfície que rebrà la mescla  

 Fabricació de la barreja d'acord amb la fórmula de treball proposada  
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 Transport de la barreja al lloc de feina  

 Extensió i compactació de la mescla  

Les mescles bituminoses per a la capa de trànsit i intermèdia s'ajustaran als criteris del 

mètode Marshall, d'acord amb el que especifica l'article 542 del PG -3 per a cada tipus de  

tràfic. En tot cas la fórmula de treball ha de ser aprovada per la Direcció d'Obra.  

Les característiques de les instal·lacions de fabricació de les mescles, elements de 

transport, estenedores i equips de compactació seran les exigides en el PG -3. L'ample 

d'estès mínim coincidirà amb l'ample demolit per a l'obertura de les rases, no admetent  

amplades mínimes d'estesa diferents.  

La barreja es transportarà en camions sense que en l'estenedora la seva temperatura sigui 

inferior a l'especificada en l'estudi de la mescla. En condicions atmosfèriques  

adverses, la barreja ha de ser protegida amb lones.  

Abans de l'extensió de la barreja s'eliminaran les exsudacions de betum, emulsió o la 

presència d'aigua procedents dels regs efectuats sobre capes inferiors. Si hi hagués  

aquests elements es netejaran mitjançant bufador amb raig d'aire a pressió.  

La compactació es realitzarà com a mínim amb un compactador autopropulsat de cilindres 

metàl·lics tipus tàndem i un de pneumàtics. Les característiques dels compactadors seran 

tals que permetin arribar a una densitat que sigui com a mínim el noranta-set (97%) de 

l'obtinguda aplicant a la fórmula de treball la compactació prevista en el mètode Marshall 

segons la norma NLT-159/75 .  

S'haurà compactar cada capa col·locada.  

Les toleràncies admissibles seran les assenyalades en el PG -3.  

4.18. ALTRES FÀBRIQUES I TREBALLS.  

En l'execució d'altres fàbriques o treballs les característiques i condicions dels quals no 

estiguessin consignades específicament en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, el 

Contractista s'atindrà al que resulti dels Plànols, Quadres de preus i pressupostos, a les 

normes que dicti la Direcció d'Obra, i a les bones pràctiques seguides en fàbriques i treballs 

anàlegs pels millors constructors.  

4.19. COORDINACIÓ AMB ALTRES OBRES.  

Si existissin altres treballs dins de l'àrea de l'obra a executar, el Contractista haurà de 

coordinar la seva actuació amb els mateixos d'acord amb les instruccions de la Direcció 

d'Obra, adaptant el seu programa de treball en el que pogués resultar afectat.  

5. MESURAMENT DE LES UNITATS D'OBRA I ABONAMENT DE LES  

MATEIXES  

5.1. NORMES GENERALS  

5.1.1  Mesurament i abonament de les obres, relació valorada i certificació  

Totes les unitats d'obra es mesuraran i abonaran per longitud, superfície, volum, pes o  

unitat, segons estiguin especificades en el Quadre de Preus nº 1.  
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En els preus de les diferents unitats d'obra s'entenen inclosos el subministrament i 

col·locació dels materials, la mà d'obra, la maquinària, els mitjans auxiliars, i totes les 

operacions directes o auxiliars necessàries per a l'execució correcta i total, així com les  

proves, de la unitat corresponent, excepte indicació expressa en contrari.  

Per a les obres que, totalment o parcialment, hagin de quedar posteriorment i 

definitivament ocultes, el Contractista estarà obligat a avisar a la Direcció d'Obra amb la 

suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa  

de dades.  

Les obres executades s'abonaran al Contractista per mitjà de certificacions mensuals, 

aplicant a la mesura de cada unitat d'obra executada i provada el preu corresponent del 

Quadre de Preus nº 1. La certificació inclou els abonaments parcials per subministrament 

en obra de materials, en les unitats d'obra per a les que expressament s'hagin estipulat. En 

qualsevol cas, a l'import certificat se li aplicarà la baixa oferida pel contractista en la 

licitació.  

Aquestes certificacions tenen el caràcter de documents provisionals a bon compte, 

subjectes a les rectificacions i variacions que produeixi el mesurament final, no suposant 

tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenguin.  

5.1.2  Plànols del projecte de liquidació  

El Contractista haurà d'elaborar, al seu càrrec, i lliurar un cop acabades les obres, els plànols 

fidedignes de les obres realment executades (per al projecte de liquidació). Aquest requisit 

serà necessari perquè es puguin donar per rebudes les obres i es pugui  

emetre la certificació final de les mateixes.  

5.1.3  Despeses de caràcter general a càrrec del contractista   

Seran a compte del Contractista les despeses següents:  

a) les que origini el replanteig de les obres o la seva comprovació, incloent els 

replantejaments parcials de les mateixes, així com la presa de dades  

suplementàries que sigui necessari aconseguir per completar el projecte original  

b) les despeses de jornals, materials i consums necessaris per als mesuraments i les 

proves  

c) les d'assajos " in situ " i de laboratori que siguin necessaris per a la recepció dels 

materials i de les obres, sempre que no superin l'u per cent (1%) del Pressupost  

de Licitació  

d) les de construcció, remoció i retirada de tota classe d'instal·lacions i construccions 

auxiliars  

e) les de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  

carburants  

f) les de construcció, explotació i conservació durant el termini de la seva utilització, 

de conduccions i bombaments provisionals necessaris per a l'execució de les obres 

i instal·lacions projectades, sense causar interrupcions en els serveis  

d'aigua i clavegueram  
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g) les de construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de 

desviaments provisionals d'accessos a trams parcialment o totalment acabats la 

construcció dels quals respongui a conveniència del Contractista, i els de 

conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments prescrits en el 

Projecte i ordenats per l'Administració que no s'efectuïn aprofitant carreteres  

existents;  

h) les de conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris per proporcionar 

seguretat dins de les obres, les de remoció de les instal·lacions,  

eines, materials i neteja general de l'obra al seu acabament;  

i) les de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 

d'aigua i energia elèctrica necessàries per a les obres, així com l'adquisició  

d'aquesta aigua i energia;  

j) les de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 

posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.  

k) les d'elaboració dels plànols de les obres realment executades.  

És obligació del Contractista la conservació de totes les obres objecte d'aquest projecte i per 

tant, la reparació o construcció a càrrec seu, d'aquelles parts que hagin sofert danys per causes 

o imprevisions imputables a ell. Aquesta obligació de conservar les obres, s'estén igualment a 

les provisions que s'hagin certificat, corresponent per tant, al Contractista l'emmagatzematge i 

guarderia d'aquests aplecs i la reposició d'aquells que  

s'hagin perdut, destruït o malmès per la seva causa o imprevisió.  

Serà de compte del Contractista indemnitzar els propietaris dels drets que els corresponguin i 

tots els danys que se'ls causin per la pertorbació del trànsit a les vies públiques, l'explotació de 

pedreres, l'extracció de terres per a l'execució dels reblerts, l’establiment de magatzems, tallers 

i dipòsits, els que s'originin amb l'habilitació de camins i vies provisionals per al transport 

d'aquells o per a obertura i desviació de lleres, i els que exigeixin les altres operacions que 

requereixin l'execució de les obres.  

En els casos de resolució del contracte, sigui per finalització o per qualsevol altra causa que la 

motivi, seran de compte del Contractista les despeses originades per la liquidació, així com les 

de la retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les obres. Les despeses de 

liquidació de les obres no excediran de l'u per cent (1%)  del Pressupost  

d'Execució Material.  

5.2. NORMES PARTICULARS REFERENTS A ALGUNES UNITATS D'OBRA  

5.2.1  EXCAVACIONS   

El mesurament de les excavacions s'expressarà pel volum que resulti de cubicar l'espai 

definit per la superfície del terreny natural i la superfície de la base del fons de l'excavació 

amb la folgança i talussos descrits en el present projecte.  

A l'efecte de mesurament i abonament no s'admetran folgances majors ni talussos més 

estesos que els especificats en els plànols, excepte autorització expressa de la Direcció  

d'Obra, justificada per les característiques del terreny.  

Estan incloses totes les operacions necessàries, principals i auxiliars, necessàries per a la  
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realització de les excavacions.  

Estan inclosos en els preus de les excavacions l'establiment de baranes i altres mitjans de 

protecció que siguin necessaris, la instal·lació de senyals de perill, tant durant el dia com 

durant la nit, l'establiment de passos provisionals durant l'execució de les obres i 

l’apuntalament de les conduccions d'aigua, electricitat i altres serveis i servituds que es  

descobreixin en executar les obres.  

Només seran d'abonament les excavacions i els desmunts per a l'execució de les obres, 

conformement al Projecte o al que fixi, si s'escau, la Direcció d'Obra. No ho seran les que 

per excés, practiqui el Contractista, ja sigui per la seva conveniència per al funcionament 

de les obres com per a la construcció de rampes descarregadores o qualsevol altre  

motiu, ni les fàbriques que s'hagin de construir per omplir aquests excessos.  

Estan incloses totes les operacions necessàries d'esgotament d'aigua: pous, rases, 

bombaments, etc., Tant per l'excavació com per a la correcta execució de les obres 

necessàries.  

Així mateix, estan inclosos en els preus la càrrega, el transport i la descàrrega dels 

productes sobrants de l'excavació a centre de reciclatge o abocador autoritzat (però no la 

taxa o cànon de reciclatge o abocador), i la càrrega, el transport i la descàrrega dels 

productes de l'excavació que hagin de ser reutilitzats en altres parts de l'obra. No es 

mesurarà ni abonarà l’esponjament que pateixin els productes excavats.  

5.2.2  REBLERTS I TOT-U COMPACTATS  

S'abonaran els reblerts i tot-u executats i mesurats per diferència entre el volum excavat 

que s'abona i el que ocupa l'obra de fàbrica o canonada, tenint en compte el gruix de  

cada capa definit en els plànols de seccions tipus.  

Només seran d'abonament els reblerts executats d'acord amb el definit en els documents 

del projecte. No seran d'abonament els reblerts que hagi de realitzar el Contractista per 

execució defectuosa de les obres o per la seva conveniència.  

Al preu dels reblerts s'inclouen totes les operacions necessàries per realitzar i  

compactar-los, sigui quin sigui el tipus de procedència del material emprat.  

5.2.3  FORMIGONS  

S'abonaran els formigons executats d'acord amb les prescripcions corresponents del  

present Plec i segons els preus especificats en el Quadre de Preus nº 1.  

No s'abonaran excessos de formigó sobre les seccions teòriques indicades en els plànols, 

tant a causa dels excessos injustificats d'excavacions com als mitjans o mètodes de  

posada en obra.  

Per a la dosificació dels formigons, les proporcions de ciment que figuren en la 

descomposició de preus només són indicatives. En tot cas, el Contractista tindrà l'obligació 

d'emprar el ciment necessari per obtenir les resistències característiques que s'indiquen 

en el present Plec, sense que per això pugui demanar sobrepreu algun. Cap variació en la 

procedència dels àrids, proposada pel Contractista i aprovada per la Direcció d'Obra, 

significarà un canvi de preu de la unitat d'obra en què intervinguin.  

Al preu dels formigons estan incloses totes les despeses de materials, transport, 

preparació, posada en obra, vibrat, curat, proves i assaigs que calgui realitzar, així com la 
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ventilació , enllumenat, utilització de motlles i totes aquelles operacions que s'han definit 

en aquest Plec.  

5.2.4  JUNTES  

Les juntes de qualsevol classe, excepte les que tenen assignat un preu en el Quadre de 

Preus nº 1, van incloses en les unitats d'obra corresponents i, per tant, no es mesuraran ni 

abonaran expressament.  

Les juntes en obres de formigó contemplades en el Quadre de preus n º 1 es mesuraran i 

abonaran per metre lineal mesurat sobre l'obra de formigó en la qual es faci la junta.  

5.2.5  ENCOFRATS  

Els encofrats es mesuraran per metres quadrats de superfícies de formigó encofrades. El 

preu inclou tots els elements, mà d'obra i mitjans auxiliars, necessaris per a la correcta 

realització de la unitat d'obra. Es consideren inclosos els apuntalaments, cintres, elements 

de reforç i unió, lligats, separadors, etc, així com el cost del desencofrat i productes 

desencofrants.  

5.2.6  ARMADURES  

Les armadures que s'utilitzin en les obres de fàbrica armades es mesuraran pel seu pes  

teòric, deduït dels plànols de detall.  

Sobre el mesurament real de l'especejament s'aplicarà un increment del 4% en concepte  

de despuntaments, lligams i excés de laminació.  

5.2.7  TANCAMENTS I REPOSICIONS DE PARETS  

S'abonaran per metre lineal o metre quadrat segons els preus indicats en el Quadre de 

Preus nº 1.  

Aquests preus comprenen tots els materials, excavacions, mà d'obra, formigó, fonaments, 

mitjans auxiliars necessaris per a una correcta compactació del terreny d’assentament per 

a la fonamentació, pintures i en general, l'execució dels tancaments segons descripció.  

5.2.8  MESCLES BITUMINOSES I REGS ASFÀLTICS  

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) efectivament estesos i compactats, 

sense sobrepassar les dimensions i dotacions assenyalades en els plànols i pressupostos 

del projecte, o, si escau, les ordenades per escrit per la Direcció d'Obra, als preus indicats 

en el Quadre de Preus nº 1.  

5.2.9  PAVIMENTS DE VIANANTS I VORERES  

Aquestes unitats d'obra es mesuraran per metres quadrats (m2) realment executats,  

aplicant els preus previstos en el Quadre de Preus nº 1.  

El preu inclou la preparació de la superfície existent, la base de formigó, el morter  

d'unió, les llosetes o, si escau, llambordes, i l'execució completament acabada.  

5.2.10  CANONADA COL·LOCADA EN RASA  

La canonada de conducció es mesurarà per metre lineal.  
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El preu comprèn el subministrament dels tubs en obra, la col·locació a la rasa, les unions, 

les proves, així com totes les peces especials de qualsevol tipus, de fosa, acer o qualsevol 

material, com ara unions i acoblaments, juntes mecàniques, unions universals, brides, 

cargols, colzes, peces reductores, peces TE, peces de derivació prefabricades, taps de 

tancament, i qualsevol tipus d'accessori. Tots els costos es consideren repercutits en el 

preu del metre de canonada.  

Només les vàlvules i ventoses, i les peces especials per a les quals s'ha assenyalat un preu i 

un mesurament específics en el pressupost, no es consideren inclosos en el mesurament i 

abonament de les canonades.  

5.2.11  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR  

Les partides alçades "a justificar" s'abonaran pel resultat d'aplicar els preus unitaris 

corresponents del Quadre de Preus nº 1, o, si no, els prèviament pactats amb la Direcció 

d'Obra, als mesuraments efectuats de l'obra realment efectuada, sempre que aquesta obra 

s'hagi realitzat d'acord amb criteris aprovats per la Direcció d'Obra. No s'abonaran les obres 

que no hagin estat prèviament acordades per escrit amb la Direcció d'Obra, si bé en cas 

d'emergència bastarà autorització verbal, que es formalitzarà per escrit a la  

brevetat possible.  

La partida alçada a justificar per "Seguretat i salut" es valorarà d'acord amb els preus unitaris del 

Quadre de Preus nº 1 de l'Estudi de seguretat i salut, o , si no, els prèviament  

pactats amb la Direcció d'Obra .  

La partida alçada a justificar per "Gestió de residus" es valorarà d'acord amb els preus 

indicats en l'estudi de gestió de residus, per unitats de pes dels materials extrets de l'obra, 

i dipositats en els centres o abocadors autoritzats de tractament o dipòsit de residus, 

havent de presentar a la Direcció d'Obra els albarans o factures emeses per les empreses 

gestores d'aquests centres o abocadors per justificar el dipòsit.  

5.2.12  ALTRES UNITATS D'OBRA  

Les unitats d'obra no incloses en el present capítol o no previstes en el projecte, s'abonaran 

als preus unitaris del Quadre de Preus nº 1.  

Si per a la valoració d'aquestes obres no n'hi hagués prou amb els preus d'aquest Quadre, 

es fixaran preus nous, d'acord amb el que estableixen les lleis i reglaments que regulen la 

contractació i execució d'obres públiques.  

 

 

 

Manacor, Setembre de 2016 

El/la promotor/a       L’Enginyer industrial 

Guillermo Bauzá Perelló 

Col. 661 
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QUADRE Nº 1 
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 OBRA CIVIL

01.01 DEMOLICIONES Y ZANJAS
01.01.01 m Corte de aglomerado con disco 3,16

Corte de firme asfáltico con cortadora de disco, incluso replanteo y retoque posterior con medios
manuales o compresor.

TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.01.02 m² Demolición mecánica de firme asfaltico 5,41

Demolición mecánica de calzada de aglomerado asfáltico, de 10-20 cm. de espesor, mediante
medios mecánicos y/o manuales. Retirada de escombros a pie de carga y transporte a lugar de
acopio.

CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.03 m Demolición pavimento adoquín o aceras 7,19

Demolición de pavimentos de adoquinado o aceras de baldosa hidráulica, marés formigón impre-
so o equivalentes con solera de hormigón en masa hasta un espesor de hasta 15 cm de espesor
icluso carga y acopio de escombro sobre camión.

SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
01.01.04 m Demolición bordillo 3,62

Levantamiento y demolición de bordillo de qualquier tipo y cimentación de hormigón icluso carga
y acopio de escombro sobre camión.

TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.01.05 m Zanja sobre asfalto 70,07

Zanja para colocacion tuberia general de riego de 60x100 cm de media, incluyendo excavacion,
y posterior cubricion con 15 cm de gravilla de tamaño 2/8 mm sobre generatriz superior de la tu-
bería, proteccion de hormigon H-200 de 20 cms de espesor, relleno con tierra compactada al
100% del Proctor normal, cinta de señalización y acabado con asfalto igual al existente. Incluso
extracción de tubería existente cuando sea el caso, y  p.p. de salvamento de servicios, agota-
miento de agua y entibación, en caso necesario.

SETENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.01.06 m Zanja sobre acera 90,30

Zanja para colocacion tuberia general de riego de 60x100 cm de media, incluyendo excavacion,
y posterior cubricion con 15 cm de gravilla de tamaño 2/8 mm sobre generatriz superior de la tu-
bería, proteccion de hormigon H-200 de 20 cms de espesor, relleno con tierra compactada al
100% del Proctor normal, cinta de señalización y acabado con solado igual al existente. Incluso
extracción de tubería existente cuando sea el caso, y  p.p. de salvamento de servicios, agota-
miento de agua y entibación, en caso necesario.

NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.01.07 m Zanja para conexión de ramales 62,34

Zanja para conexión de ramales a la tubería general de riego de 30x100 cm de media, incluyen-
do excavacion, y posterior cubricion con 15 cm de gravilla de tamaño 2/8 mm sobre generatriz
superior de la tubería, proteccion de hormigon H-200 de 20 cms de espesor, relleno con tierra
compactada al 100% del Proctor normal, cinta de señalización y acabado con asfalto igual al
existente. Incluso extracción de tubería existente cuando sea el caso, y  p.p. de salvamento de
servicios, agotamiento de agua y entibación, en caso necesario.

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.01.08 m³ Calicata para detección de servicios afectados 64,41

Excavación manual de cata, en cualquier tipo de terreno incluso roca, para localización e identifi-
cación de servicios existentes bajo pavimento de acera o calzada, incluso carga y transporte a lu-
gar de acopio o a lugar de empleo realizada en el lugar designado por la D.F.

SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.01.09 u Demolición de arqueta fabrica hasta 200 l. manual 25,04

Demolición de arqueta de obra de fábrica, de hasta 200 l de capacidad, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso relleno de terreno y acabado
igual al existente. 

VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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01.02 ACTUACIONES OBRA CIVIL
01.02.01 m Reposición de bordillo 25,59

Reposición de bordillo de acera igual al existente.  

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.02 u Arqueta de obra 55x55x50 cm, marco y tapa fund 113,33

Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 55x55x50 cm o de superficie similar, con
marco y tapa de fundición, para alojamiento de la válvula.

CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.03 u Reposición señalización horizontal existente 500,00

QUINIENTOS EUROS
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02 INSTALACIÓN HIDRÁULICA

02.01 TUBERIAS
02.01.01 m Tubería polietileno de alta densidad DN200 39,36

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE 100, de diámetro exterior
200mm, PN=10 atm y 11,9 mm de espesor apto para aguas regeneradas y bandas moradas.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección
rectangular de 60x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares s/
NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, co-
nexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio). 

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.01.02 m Tubería polietileno de alta densidad DN125 17,68

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE 100, de diámetro exterior
125mm, PN=10 atm y 7,4mm de espesor apto para aguas regeneradas y con bandas moradas.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección
rectangular de 60x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares s/
NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, co-
nexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio). 

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.01.03 m Tubería polietileno de alta densidad DN50 6,18

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE 100, de diámetro exterior
50mm, PN=10 atm y 3mm de espesor apto para aguas regeneradas y con bandas moradas.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección
rectangular de 60x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares s/
NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, co-
nexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).  

SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
02.01.04 m Tubería de aguas pluviales DN500 196,26

Reparación de la tubería de aguas pluviales DN500 o inferior mediante tubería de igual caracte-
rísticas a la existente. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).     

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

02.01.05 m Tubería de aguas residuales DN300 74,73

Reparación de la tubería de aguas residuales DN300 o inferior mediante tubería de igual caracte-
rísticas a la existente. Incluso p.p. de accesorios y pequeño material. Totalmente montada, cone-
xionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio).     

SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.02 VALVULERÍA
02.02.01 u Válv. compuerta DN125 PN10/16 376,11

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, de 125mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente
instalada y en correcto estado de funcionamiento.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

02.02.02 u Válvula de latón 2" 77,74

Suministro e instalación de válvula de esfera marca ARCO o similar de latón forjado de 2". Medi-
da la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa. 

SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.02.03 u Boca de riego 270,53

Boca de riego tipo Belgicast o similar, con arqueta y tapa de bronce resistente al paso de vehícu-
los pesados, incluso conexión a red de distribución. Totalmente instalada y probada.

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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02.03 ACTUACIONES INSTALACIONES
02.03.01 Conexión de ramales a tubería general 3,78

Conexión de los ramales de riego de 2" o inferior a la tubería general. Incluso pequeño material
y p.p. de accesorios. No incluye tubería ni llaves de paso. Medida la unidad conexionada y pro-
bada según indicaciones de la Dirección Facultativa. 

TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.03.02 Conexión de ramificaciones a tubería general 3,78

Conexión de las ramificaciones DN125 o inferior a la tubería general. Incluso pequeño material y
p.p. de accesorios. No incluye tubería ni llaves de paso. Medida la unidad conexionada y proba-
da según indicaciones de la Dirección Facultativa. 

TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03 VARIOS
03.01 u Planos as-built 212,16

Realización de planos as-built de las instalaciones realizadas con ubicación exacta del trazado
de la tubería general así como de las conexiones y registros realizados. 

DOSCIENTOS DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
03.02 u Seguridad y salud 2.000,00

Medidas preventivas de Seguridad y salud según estudio básico.

DOS MIL EUROS
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04 GESTIÓN DE RESIDUOS
04.01 m³ Carga y transporte de tierras sobrantes 10,35

Carga y transporte de tierras y piedras sobrantes de las excavaciones de la obra a vertedero au-
torizado, incluidos descarga y retorno. El volumen del material transportado se medirá de la mis-
ma forma que se mide la excavación de la cual procede, es decir, sin esponjar. INCLUYE el ca-
non o tasa de vertido de tierras y desmontes de terrenos no contaminados en vertedero autoriza-
do. Se deberán presentar albaranes de entrega al vertedero, en cumplimiento de lo establecido
en el estudio de gestión de residuos. El volumen del material depositado se medirá de la misma
forma que el transportado, es decir, sin esponjar.

DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.02 t Carga y transporte de residuos sobrantes 50,72

Carga y transporte de residuos de hormigón y firmes sobrantes de las demoliciones de la obra y
de las tuberías extraidas a vertedero autorizado, incluidos descarga y retorno. INCLUYE el coste
del vertido o gestión de residuos de demolición en vertedero autorizado. Se deberán presentar
albaranes de entrega al vertedero, en cumplimiento de lo establecido en el estudio de gestión de
residuos. 

CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01 OBRA CIVIL

01.01 DEMOLICIONES Y ZANJAS
01.01.01 m Corte de aglomerado con disco

Corte de firme asfáltico con cortadora de disco, incluso replanteo y retoque posterior con medios
manuales o compresor.

Mano de obra ......................................................... 1,35
Maquinaria.............................................................. 1,75
Resto de obra y materiales .................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,16
01.01.02 m² Demolición mecánica de firme asfaltico

Demolición mecánica de calzada de aglomerado asfáltico, de 10-20 cm. de espesor, mediante
medios mecánicos y/o manuales. Retirada de escombros a pie de carga y transporte a lugar de
acopio.

Mano de obra ......................................................... 1,80
Maquinaria.............................................................. 3,50
Resto de obra y materiales .................................... 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,41
01.01.03 m Demolición pavimento adoquín o aceras

Demolición de pavimentos de adoquinado o aceras de baldosa hidráulica, marés formigón impre-
so o equivalentes con solera de hormigón en masa hasta un espesor de hasta 15 cm de espesor
icluso carga y acopio de escombro sobre camión.

Mano de obra ......................................................... 1,80
Maquinaria.............................................................. 5,25
Resto de obra y materiales .................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,19
01.01.04 m Demolición bordillo

Levantamiento y demolición de bordillo de qualquier tipo y cimentación de hormigón icluso carga
y acopio de escombro sobre camión.

Mano de obra ......................................................... 1,80
Maquinaria.............................................................. 1,75
Resto de obra y materiales .................................... 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,62
01.01.05 m Zanja sobre asfalto

Zanja para colocacion tuberia general de riego de 60x100 cm de media, incluyendo excavacion,
y posterior cubricion con 15 cm de gravilla de tamaño 2/8 mm sobre generatriz superior de la tu-
bería, proteccion de hormigon H-200 de 20 cms de espesor, relleno con tierra compactada al
100% del Proctor normal, cinta de señalización y acabado con asfalto igual al existente. Incluso
extracción de tubería existente cuando sea el caso, y  p.p. de salvamento de servicios, agota-
miento de agua y entibación, en caso necesario.

Mano de obra ......................................................... 22,87
Maquinaria.............................................................. 2,51
Resto de obra y materiales .................................... 44,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 70,07
01.01.06 m Zanja sobre acera

Zanja para colocacion tuberia general de riego de 60x100 cm de media, incluyendo excavacion,
y posterior cubricion con 15 cm de gravilla de tamaño 2/8 mm sobre generatriz superior de la tu-
bería, proteccion de hormigon H-200 de 20 cms de espesor, relleno con tierra compactada al
100% del Proctor normal, cinta de señalización y acabado con solado igual al existente. Incluso
extracción de tubería existente cuando sea el caso, y  p.p. de salvamento de servicios, agota-
miento de agua y entibación, en caso necesario.

Mano de obra ......................................................... 33,22
Maquinaria.............................................................. 2,83
Resto de obra y materiales .................................... 54,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 90,30
01.01.07 m Zanja para conexión de ramales

Zanja para conexión de ramales a la tubería general de riego de 30x100 cm de media, incluyen-
do excavacion, y posterior cubricion con 15 cm de gravilla de tamaño 2/8 mm sobre generatriz
superior de la tubería, proteccion de hormigon H-200 de 20 cms de espesor, relleno con tierra
compactada al 100% del Proctor normal, cinta de señalización y acabado con asfalto igual al
existente. Incluso extracción de tubería existente cuando sea el caso, y  p.p. de salvamento de
servicios, agotamiento de agua y entibación, en caso necesario.

Mano de obra ......................................................... 22,55
Maquinaria.............................................................. 2,29
Resto de obra y materiales .................................... 37,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 62,34
01.01.08 m³ Calicata para detección de servicios afectados

Excavación manual de cata, en cualquier tipo de terreno incluso roca, para localización e identifi-
cación de servicios existentes bajo pavimento de acera o calzada, incluso carga y transporte a lu-
gar de acopio o a lugar de empleo realizada en el lugar designado por la D.F.

Mano de obra ......................................................... 54,12
Maquinaria.............................................................. 2,29
Resto de obra y materiales .................................... 8,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 64,41
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Mano de obra ......................................................... 54,12
Maquinaria.............................................................. 2,29
Resto de obra y materiales .................................... 8,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 64,41
01.01.09 u Demolición de arqueta fabrica hasta 200 l. manual

Demolición de arqueta de obra de fábrica, de hasta 200 l de capacidad, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso relleno de terreno y acabado
igual al existente. 

Mano de obra ......................................................... 24,55
Resto de obra y materiales .................................... 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,04

01.02 ACTUACIONES OBRA CIVIL
01.02.01 m Reposición de bordillo

Reposición de bordillo de acera igual al existente.  

Mano de obra ......................................................... 13,79
Resto de obra y materiales .................................... 11,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,59
01.02.02 u Arqueta de obra 55x55x50 cm, marco y tapa fund

Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 55x55x50 cm o de superficie similar, con
marco y tapa de fundición, para alojamiento de la válvula.

Mano de obra ......................................................... 58,68
Resto de obra y materiales .................................... 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 113,33
01.02.03 u Reposición señalización horizontal existente

TOTAL PARTIDA .................................................. 500,00
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02 INSTALACIÓN HIDRÁULICA

02.01 TUBERIAS
02.01.01 m Tubería polietileno de alta densidad DN200

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE 100, de diámetro exterior
200mm, PN=10 atm y 11,9 mm de espesor apto para aguas regeneradas y bandas moradas.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección
rectangular de 60x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares s/
NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, co-
nexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio). 

Mano de obra ......................................................... 3,60
Resto de obra y materiales .................................... 35,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 39,36
02.01.02 m Tubería polietileno de alta densidad DN125

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE 100, de diámetro exterior
125mm, PN=10 atm y 7,4mm de espesor apto para aguas regeneradas y con bandas moradas.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección
rectangular de 60x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares s/
NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, co-
nexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio). 

Mano de obra ......................................................... 3,60
Resto de obra y materiales .................................... 14,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,68
02.01.03 m Tubería polietileno de alta densidad DN50

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE 100, de diámetro exterior
50mm, PN=10 atm y 3mm de espesor apto para aguas regeneradas y con bandas moradas.
Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección
rectangular de 60x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares s/
NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, co-
nexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).  

Mano de obra ......................................................... 3,60
Resto de obra y materiales .................................... 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,18
02.01.04 m Tubería de aguas pluviales DN500

Reparación de la tubería de aguas pluviales DN500 o inferior mediante tubería de igual caracte-
rísticas a la existente. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).     

Mano de obra ......................................................... 3,60
Resto de obra y materiales .................................... 192,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 196,26
02.01.05 m Tubería de aguas residuales DN300

Reparación de la tubería de aguas residuales DN300 o inferior mediante tubería de igual caracte-
rísticas a la existente. Incluso p.p. de accesorios y pequeño material. Totalmente montada, cone-
xionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio).     

Mano de obra ......................................................... 3,60
Resto de obra y materiales .................................... 71,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 74,73

02.02 VALVULERÍA
02.02.01 u Válv. compuerta DN125 PN10/16

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, de 125mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente
instalada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 18,00
Resto de obra y materiales .................................... 358,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 376,11
02.02.02 u Válvula de latón 2"

Suministro e instalación de válvula de esfera marca ARCO o similar de latón forjado de 2". Medi-
da la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa. 

Mano de obra ......................................................... 18,00
Resto de obra y materiales .................................... 59,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 77,74
02.02.03 u Boca de riego

Boca de riego tipo Belgicast o similar, con arqueta y tapa de bronce resistente al paso de vehícu-
los pesados, incluso conexión a red de distribución. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra ......................................................... 18,00
Resto de obra y materiales .................................... 252,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 270,53319 octubre 2016
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Mano de obra ......................................................... 18,00
Resto de obra y materiales .................................... 252,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 270,53

02.03 ACTUACIONES INSTALACIONES
02.03.01 Conexión de ramales a tubería general

Conexión de los ramales de riego de 2" o inferior a la tubería general. Incluso pequeño material
y p.p. de accesorios. No incluye tubería ni llaves de paso. Medida la unidad conexionada y pro-
bada según indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Mano de obra ......................................................... 3,60
Resto de obra y materiales .................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,78
02.03.02 Conexión de ramificaciones a tubería general

Conexión de las ramificaciones DN125 o inferior a la tubería general. Incluso pequeño material y
p.p. de accesorios. No incluye tubería ni llaves de paso. Medida la unidad conexionada y proba-
da según indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Mano de obra ......................................................... 3,60
Resto de obra y materiales .................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,78
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03 VARIOS
03.01 u Planos as-built

Realización de planos as-built de las instalaciones realizadas con ubicación exacta del trazado
de la tubería general así como de las conexiones y registros realizados. 

Mano de obra ......................................................... 208,00
Resto de obra y materiales .................................... 4,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 212,16
03.02 u Seguridad y salud

Medidas preventivas de Seguridad y salud según estudio básico.

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.000,00
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04 GESTIÓN DE RESIDUOS
04.01 m³ Carga y transporte de tierras sobrantes

Carga y transporte de tierras y piedras sobrantes de las excavaciones de la obra a vertedero au-
torizado, incluidos descarga y retorno. El volumen del material transportado se medirá de la mis-
ma forma que se mide la excavación de la cual procede, es decir, sin esponjar. INCLUYE el ca-
non o tasa de vertido de tierras y desmontes de terrenos no contaminados en vertedero autoriza-
do. Se deberán presentar albaranes de entrega al vertedero, en cumplimiento de lo establecido
en el estudio de gestión de residuos. El volumen del material depositado se medirá de la misma
forma que el transportado, es decir, sin esponjar.

Maquinaria.............................................................. 10,15
Resto de obra y materiales .................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,35
04.02 t Carga y transporte de residuos sobrantes

Carga y transporte de residuos de hormigón y firmes sobrantes de las demoliciones de la obra y
de las tuberías extraidas a vertedero autorizado, incluidos descarga y retorno. INCLUYE el coste
del vertido o gestión de residuos de demolición en vertedero autorizado. Se deberán presentar
albaranes de entrega al vertedero, en cumplimiento de lo establecido en el estudio de gestión de
residuos. 

Maquinaria.............................................................. 6,38
Resto de obra y materiales .................................... 44,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,72
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 OBRA CIVIL

01.01 DEMOLICIONES Y ZANJAS
Corte de aglomerado con disco01.01.01 m

Corte de firme asfáltico con cortadora de disco, incluso replanteo y retoque posterior con medios manuales o com-
presor.

mo111 0,075 hPeón ordinario construcción. 18,04 1,35
maqdem 0,050 hMaquinaria 35,00 1,75
%0200 0,031 %Medios auxiliares 2,00 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 3,16
Demolición mecánica de firme asfaltico01.01.02 m²

Demolición mecánica de calzada de aglomerado asfáltico, de 10-20 cm. de espesor, mediante medios mecánicos
y/o manuales. Retirada de escombros a pie de carga y transporte a lugar de acopio.

mo111 0,100 hPeón ordinario construcción. 18,04 1,80
maqdem 0,100 hMaquinaria 35,00 3,50
%0200 0,053 %Medios auxiliares 2,00 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 5,41
Demolición pavimento adoquín o aceras01.01.03 m

Demolición de pavimentos de adoquinado o aceras de baldosa hidráulica, marés formigón impreso o equivalentes
con solera de hormigón en masa hasta un espesor de hasta 15 cm de espesor icluso carga y acopio de escombro
sobre camión.

mo111 0,100 hPeón ordinario construcción. 18,04 1,80
maqdem 0,150 hMaquinaria 35,00 5,25
%0200 0,071 %Medios auxiliares 2,00 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 7,19
Demolición bordillo01.01.04 m

Levantamiento y demolición de bordillo de qualquier tipo y cimentación de hormigón icluso carga y acopio de es-
combro sobre camión.

mo111 0,100 hPeón ordinario construcción. 18,04 1,80
maqdem 0,050 hMaquinaria 35,00 1,75
%0200 0,036 %Medios auxiliares 2,00 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 3,62
Zanja sobre asfalto01.01.05 m

Zanja para colocacion tuberia general de riego de 60x100 cm de media, incluyendo excavacion, y posterior cubri-
cion con 15 cm de gravilla de tamaño 2/8 mm sobre generatriz superior de la tubería, proteccion de hormigon
H-200 de 20 cms de espesor, relleno con tierra compactada al 100% del Proctor normal, cinta de señalización y
acabado con asfalto igual al existente. Incluso extracción de tubería existente cuando sea el caso, y  p.p. de salva-
mento de servicios, agotamiento de agua y entibación, en caso necesario.

mo111 1,250 hPeón ordinario construcción. 18,04 22,55
B0401.0010 0,280 TnGrava tamaño 2/8 mm 36,00 10,08
mt10hmf010Nm 0,350 m³Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central. 74,87 26,20
mq04dua020b 0,101 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,25 0,93
mq02rod010d 0,151 hBandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,96
mq02cia020j 0,010 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,02 0,40
UXF010b 0,700 m²Pavimento 8 cm esp, caliente 10,83 7,58
%0200 0,687 %Medios auxiliares 2,00 1,37

TOTAL PARTIDA................................................... 70,07
Zanja sobre acera01.01.06 m

Zanja para colocacion tuberia general de riego de 60x100 cm de media, incluyendo excavacion, y posterior cubri-
cion con 15 cm de gravilla de tamaño 2/8 mm sobre generatriz superior de la tubería, proteccion de hormigon
H-200 de 20 cms de espesor, relleno con tierra compactada al 100% del Proctor normal, cinta de señalización y
acabado con solado igual al existente. Incluso extracción de tubería existente cuando sea el caso, y  p.p. de salva-
mento de servicios, agotamiento de agua y entibación, en caso necesario.

mo111 1,250 hPeón ordinario construcción. 18,04 22,55
B0401.0010 0,280 TnGrava tamaño 2/8 mm 36,00 10,08
mt10hmf010Nm 0,350 m³Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central. 74,87 26,20
mq04dua020b 0,101 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,25 0,93
mq02rod010d 0,151 hBandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,96
mq02cia020j 0,010 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,02 0,40
UXH010 0,600 m²Solado 45,69 27,41
%0200 0,885 %Medios auxiliares 2,00 1,77

TOTAL PARTIDA................................................... 90,30
Zanja para conexión de ramales01.01.07 m

Zanja para conexión de ramales a la tubería general de riego de 30x100 cm de media, incluyendo excavacion, y
posterior cubricion con 15 cm de gravilla de tamaño 2/8 mm sobre generatriz superior de la tubería, proteccion de
hormigon H-200 de 20 cms de espesor, relleno con tierra compactada al 100% del Proctor normal, cinta de señali-
zación y acabado con asfalto igual al existente. Incluso extracción de tubería existente cuando sea el caso, y  p.p.
de salvamento de servicios, agotamiento de agua y entibación, en caso necesario.

mo111 1,250 hPeón ordinario construcción. 18,04 22,55
B0401.0010 0,280 TnGrava tamaño 2/8 mm 36,00 10,08
mt10hmf010Nm 0,350 m³Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central. 74,87 26,20
mq04dua020b 0,101 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,25 0,93
mq02rod010d 0,151 hBandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,96
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mq02rod010d 0,151 hBandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,96
mq02cia020j 0,010 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,02 0,40
%0200 0,611 %Medios auxiliares 2,00 1,22

TOTAL PARTIDA................................................... 62,34
Calicata para detección de servicios afectados01.01.08 m³

Excavación manual de cata, en cualquier tipo de terreno incluso roca, para localización e identificación de servicios
existentes bajo pavimento de acera o calzada, incluso carga y transporte a lugar de acopio o a lugar de empleo rea-
lizada en el lugar designado por la D.F.

mo111 3,000 hPeón ordinario construcción. 18,04 54,12
mt10hmf010Nm 0,090 m³Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central. 74,87 6,74
mq04dua020b 0,101 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,25 0,93
mq02rod010d 0,151 hBandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,96
mq02cia020j 0,010 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,02 0,40
%0200 0,632 %Medios auxiliares 2,00 1,26

TOTAL PARTIDA................................................... 64,41
Demolición de arqueta fabrica hasta 200 l. manual01.01.09 u

Demolición de arqueta de obra de fábrica, de hasta 200 l de capacidad, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Incluso relleno de terreno y acabado igual al existente. 

mo111 1,361 hPeón ordinario construcción. 18,04 24,55
%0200 0,246 %Medios auxiliares 2,00 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 25,04

01.02 ACTUACIONES OBRA CIVIL
Reposición de bordillo01.02.01 m

Reposición de bordillo de acera igual al existente.  

mt10hmf011rc 0,082 m³Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 69,13 5,67
mt08aaa010a 0,006 m³Agua. 1,50 0,01
mt09mif010ca 0,008 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 0,26
mt18jbg010aa 2,100 UdBordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada pe 2,55 5,36
mo040 0,320 hOficial 1ª construcción de obra civil. 22,41 7,17
mo085 0,343 hAyudante construcción de obra civil. 19,29 6,62
%0200 0,251 %Medios auxiliares 2,00 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 25,59
Arqueta de obra 55x55x50 cm, marco y tapa fund01.02.02 u

Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 55x55x50 cm o de superficie similar, con marco y tapa de
fundición, para alojamiento de la válvula.

mt10hmf010kn 0,111 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 101,65 11,28
mt04lpe010a 36,000 UdLadrillo cerámico perforado para revestir, 24x10x11,5 cm, según 0,51 18,36
mt08aaa010a 0,006 m³Agua. 1,50 0,01
mt09mif010ca 0,023 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 0,74
mt08aaa010a__ 0,006 m³Agua. 1,50 0,01
mt09mif010la 0,026 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 1,03
mt11tfa010a 1,000 UdMarco y tapa de fundición, 40x40 cm, para arqueta registrable, c 21,00 21,00
mo019 1,588 hOficial 1ª construcción. 22,41 35,59
mo111 1,280 hPeón ordinario construcción. 18,04 23,09
%0200 1,111 %Medios auxiliares 2,00 2,22

TOTAL PARTIDA................................................... 113,33
Reposición señalización horizontal existente01.02.03 u

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 500,00
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02 INSTALACIÓN HIDRÁULICA

02.01 TUBERIAS
Tubería polietileno de alta densidad DN20002.01.01 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE 100, de diámetro exterior 200mm, PN=10
atm y 11,9 mm de espesor apto para aguas regeneradas y bandas moradas. Con marcado AENOR. Según nor-
mas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 60x100cm sobre cama de arena de
15cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio). 

mo008 0,200 hOficial 1ª fontanero 18,00 3,60
tubetden250 1,000 mTubería polietileno DN250 33,86 33,86
%peqmaterial 0,375 %Accesorios y pequeño material 3,00 1,13
%0200 0,386 %Medios auxiliares 2,00 0,77

TOTAL PARTIDA................................................... 39,36
Tubería polietileno de alta densidad DN12502.01.02 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE 100, de diámetro exterior 125mm, PN=10
atm y 7,4mm de espesor apto para aguas regeneradas y con bandas moradas. Con marcado AENOR. Según nor-
mas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 60x100cm sobre cama de arena de
15cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio). 

mo008 0,200 hOficial 1ª fontanero 18,00 3,60
tubetden125 1,000 mTubería polietileno DN125 13,23 13,23
%peqmaterial 0,168 %Accesorios y pequeño material 3,00 0,50
%0200 0,173 %Medios auxiliares 2,00 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 17,68
Tubería polietileno de alta densidad DN5002.01.03 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE 100, de diámetro exterior 50mm, PN=10 atm
y 3mm de espesor apto para aguas regeneradas y con bandas moradas. Con marcado AENOR. Según normas
UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 60x100cm sobre cama de arena de 15cm
de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).  

mo008 0,200 hOficial 1ª fontanero 18,00 3,60
tubetden50 1,000 mTubería polietileno DN50 2,28 2,28
%peqmaterial 0,059 %Accesorios y pequeño material 3,00 0,18
%0200 0,061 %Medios auxiliares 2,00 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 6,18
Tubería de aguas pluviales DN50002.01.04 m

Reparación de la tubería de aguas pluviales DN500 o inferior mediante tubería de igual características a la existen-
te. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).     

mo008 0,200 hOficial 1ª fontanero 18,00 3,60
tubpluviales 1,000 uTuberia DN500 183,21 183,21
%peqmaterial 1,868 %Accesorios y pequeño material 3,00 5,60
%0200 1,924 %Medios auxiliares 2,00 3,85

TOTAL PARTIDA................................................... 196,26
Tubería de aguas residuales DN30002.01.05 m

Reparación de la tubería de aguas residuales DN300 o inferior mediante tubería de igual características a la exis-
tente. Incluso p.p. de accesorios y pequeño material. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).     

mo008 0,200 hOficial 1ª fontanero 18,00 3,60
tubresiduales 1,000 mTubería DN300 67,53 67,53
%peqmaterial 0,711 %Accesorios y pequeño material 3,00 2,13
%0200 0,733 %Medios auxiliares 2,00 1,47

TOTAL PARTIDA................................................... 74,73

02.02 VALVULERÍA
Válv. compuerta DN125 PN10/1602.02.01 u

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 125mm de
diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AE-
NOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

mo008 1,000 hOficial 1ª fontanero 18,00 18,00
valDN125 1,000 uVálvula DN125 340,00 340,00
%peqmaterial 3,580 %Accesorios y pequeño material 3,00 10,74
%0200 3,687 %Medios auxiliares 2,00 7,37

TOTAL PARTIDA................................................... 376,11
Válvula de latón 2"02.02.02 u

Suministro e instalación de válvula de esfera marca ARCO o similar de latón forjado de 2". Medida la unidad insta-
lada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa. 

mo008 1,000 hOficial 1ª fontanero 18,00 18,00
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mo008 1,000 hOficial 1ª fontanero 18,00 18,00
vallaton2 1,000 uVálvula latón 2" 56,00 56,00
%peqmaterial 0,740 %Accesorios y pequeño material 3,00 2,22
%0200 0,762 %Medios auxiliares 2,00 1,52

TOTAL PARTIDA................................................... 77,74
Boca de riego02.02.03 u

Boca de riego tipo Belgicast o similar, con arqueta y tapa de bronce resistente al paso de vehículos pesados, inclu-
so conexión a red de distribución. Totalmente instalada y probada.

mo008 1,000 hOficial 1ª fontanero 18,00 18,00
bocriego 1,000 uBoca de riego 239,50 239,50
%peqmaterial 2,575 %Accesorios y pequeño material 3,00 7,73
%0200 2,652 %Medios auxiliares 2,00 5,30

TOTAL PARTIDA................................................... 270,53

02.03 ACTUACIONES INSTALACIONES
Conexión de ramales a tubería general02.03.01

Conexión de los ramales de riego de 2" o inferior a la tubería general. Incluso pequeño material y p.p. de acceso-
rios. No incluye tubería ni llaves de paso. Medida la unidad conexionada y probada según indicaciones de la Direc-
ción Facultativa. 

mo008 0,200 hOficial 1ª fontanero 18,00 3,60
%peqmaterial 0,036 %Accesorios y pequeño material 3,00 0,11
%0200 0,037 %Medios auxiliares 2,00 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 3,78
Conexión de ramificaciones a tubería general02.03.02

Conexión de las ramificaciones DN125 o inferior a la tubería general. Incluso pequeño material y p.p. de acceso-
rios. No incluye tubería ni llaves de paso. Medida la unidad conexionada y probada según indicaciones de la Direc-
ción Facultativa. 

mo008 0,200 hOficial 1ª fontanero 18,00 3,60
%peqmaterial 0,036 %Accesorios y pequeño material 3,00 0,11
%0200 0,037 %Medios auxiliares 2,00 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 3,78
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03 VARIOS
Planos as-built03.01 u

Realización de planos as-built de las instalaciones realizadas con ubicación exacta del trazado de la tubería gene-
ral así como de las conexiones y registros realizados. 

mo001 8,000 hDelineant 26,00 208,00
%0200 2,080 %Medios auxiliares 2,00 4,16

TOTAL PARTIDA................................................... 212,16
Seguridad y salud03.02 u

Medidas preventivas de Seguridad y salud según estudio básico.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 2.000,00
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04 GESTIÓN DE RESIDUOS
Carga y transporte de tierras sobrantes04.01 m³

Carga y transporte de tierras y piedras sobrantes de las excavaciones de la obra a vertedero autorizado, incluidos
descarga y retorno. El volumen del material transportado se medirá de la misma forma que se mide la excavación
de la cual procede, es decir, sin esponjar. INCLUYE el canon o tasa de vertido de tierras y desmontes de terrenos
no contaminados en vertedero autorizado. Se deberán presentar albaranes de entrega al vertedero, en cumplimien-
to de lo establecido en el estudio de gestión de residuos. El volumen del material depositado se medirá de la mis-
ma forma que el transportado, es decir, sin esponjar.

cargares 0,050 hPala cargadora s/neumáticos 1 m³ 29,96 1,50
mq04res010ae 0,300 hCambio de contenedor de 4,2 m³ y transporte a vertedero oficial 28,83 8,65
%0200 0,102 %Medios auxiliares 2,00 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 10,35
Carga y transporte de residuos sobrantes04.02 t

Carga y transporte de residuos de hormigón y firmes sobrantes de las demoliciones de la obra y de las tuberías ex-
traidas a vertedero autorizado, incluidos descarga y retorno. INCLUYE el coste del vertido o gestión de residuos de
demolición en vertedero autorizado. Se deberán presentar albaranes de entrega al vertedero, en cumplimiento de
lo establecido en el estudio de gestión de residuos. 

cargares 0,030 hPala cargadora s/neumáticos 1 m³ 29,96 0,90
B3008.0080 0,190 hCamión volquete 8 m³ de carga uT 28,83 5,48
B1902.001900 1,000 tTarifa de vertido de residuos no peligrosos 43,35 43,35
%0200 0,497 %Medios auxiliares 2,00 0,99

TOTAL PARTIDA................................................... 50,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 OBRA CIVIL

DEMOLICIONES Y ZANJAS01.01
01.01.01 m Corte de aglomerado con disco

Corte de firme asfáltico con cortadora de disco, incluso replanteo y retoque posterior con medios ma-
nuales o compresor.

Bifurcació C/Baladres 30 30,00
De C/Savines fins platja 170 170,00

200,00 3,16 632,00

01.01.02 m² Demolición mecánica de firme asfaltico

Demolición mecánica de calzada de aglomerado asfáltico, de 10-20 cm. de espesor, mediante medios
mecánicos y/o manuales. Retirada de escombros a pie de carga y transporte a lugar de acopio.

Bifurcació C/Baladres 15 0,60 9,00
De C/Savines fins platja 85 0,60 51,00

60,00 5,41 324,60

01.01.03 m Demolición pavimento adoquín o aceras

Demolición de pavimentos de adoquinado o aceras de baldosa hidráulica, marés formigón impreso o
equivalentes con solera de hormigón en masa hasta un espesor de hasta 15 cm de espesor icluso car-
ga y acopio de escombro sobre camión.

220 220,00

220,00 7,19 1.581,80

01.01.04 m Demolición bordillo

Levantamiento y demolición de bordillo de qualquier tipo y cimentación de hormigón icluso carga y aco-
pio de escombro sobre camión.

20 20,00

20,00 3,62 72,40

01.01.05 m Zanja sobre asfalto

Zanja para colocacion tuberia general de riego de 60x100 cm de media, incluyendo excavacion, y pos-
terior cubricion con 15 cm de gravilla de tamaño 2/8 mm sobre generatriz superior de la tubería, protec-
cion de hormigon H-200 de 20 cms de espesor, relleno con tierra compactada al 100% del Proctor nor-
mal, cinta de señalización y acabado con asfalto igual al existente. Incluso extracción de tubería exis-
tente cuando sea el caso, y  p.p. de salvamento de servicios, agotamiento de agua y entibación, en ca-
so necesario.

1 95,00 95,00

95,00 70,07 6.656,65

01.01.06 m Zanja sobre acera

Zanja para colocacion tuberia general de riego de 60x100 cm de media, incluyendo excavacion, y pos-
terior cubricion con 15 cm de gravilla de tamaño 2/8 mm sobre generatriz superior de la tubería, protec-
cion de hormigon H-200 de 20 cms de espesor, relleno con tierra compactada al 100% del Proctor nor-
mal, cinta de señalización y acabado con solado igual al existente. Incluso extracción de tubería exis-
tente cuando sea el caso, y  p.p. de salvamento de servicios, agotamiento de agua y entibación, en ca-
so necesario.

1 220,00 220,00

220,00 90,30 19.866,00

01.01.07 m Zanja para conexión de ramales

Zanja para conexión de ramales a la tubería general de riego de 30x100 cm de media, incluyendo ex-
cavacion, y posterior cubricion con 15 cm de gravilla de tamaño 2/8 mm sobre generatriz superior de
la tubería, proteccion de hormigon H-200 de 20 cms de espesor, relleno con tierra compactada al
100% del Proctor normal, cinta de señalización y acabado con asfalto igual al existente. Incluso extrac-
ción de tubería existente cuando sea el caso, y  p.p. de salvamento de servicios, agotamiento de agua
y entibación, en caso necesario.

1 50,00 50,00

50,00 62,34 3.117,00

01.01.08 m³ Calicata para detección de servicios afectados

Excavación manual de cata, en cualquier tipo de terreno incluso roca, para localización e identificación
de servicios existentes bajo pavimento de acera o calzada, incluso carga y transporte a lugar de aco-
pio o a lugar de empleo realizada en el lugar designado por la D.F.

10 10,00

10,00 64,41 644,10
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01.01.09 u Demolición de arqueta fabrica hasta 200 l. manual

Demolición de arqueta de obra de fábrica, de hasta 200 l de capacidad, con medios manuales, y car-
ga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso relleno de terreno y acabado igual al
existente. 

4 4,00

4,00 25,04 100,16

TOTAL 01.01........................................................................................... 32.994,71

ACTUACIONES OBRA CIVIL01.02
01.02.01 m Reposición de bordillo

Reposición de bordillo de acera igual al existente.  

20 20,00

20,00 25,59 511,80

01.02.02 u Arqueta de obra 55x55x50 cm, marco y tapa fund

Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 55x55x50 cm o de superficie similar, con marco
y tapa de fundición, para alojamiento de la válvula.

4 4,00

4,00 113,33 453,32

01.02.03 u Reposición señalización horizontal existente

1 1,00

1,00 500,00 500,00

TOTAL 01.02........................................................................................... 1.465,12

TOTAL 01......................................................................................................................................... 34.459,83
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02 INSTALACIÓN HIDRÁULICA

TUBERIAS02.01
02.01.01 m Tubería polietileno de alta densidad DN200

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE 100, de diámetro exterior
200mm, PN=10 atm y 11,9 mm de espesor apto para aguas regeneradas y bandas moradas. Con mar-
cado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de
60x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin in-
cluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

320 320,00

320,00 39,36 12.595,20

02.01.02 m Tubería polietileno de alta densidad DN125

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE 100, de diámetro exterior
125mm, PN=10 atm y 7,4mm de espesor apto para aguas regeneradas y con bandas moradas. Con
marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular
de 60x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin in-
cluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

20 20,00

20,00 17,68 353,60

02.01.03 m Tubería polietileno de alta densidad DN50

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE 100, de diámetro exterior 50mm,
PN=10 atm y 3mm de espesor apto para aguas regeneradas y con bandas moradas. Con marcado
AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de
60x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin in-
cluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

50 50,00

50,00 6,18 309,00

02.01.04 m Tubería de aguas pluviales DN500

Reparación de la tubería de aguas pluviales DN500 o inferior mediante tubería de igual características
a la existente. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).     

5 5,00

5,00 196,26 981,30

02.01.05 m Tubería de aguas residuales DN300

Reparación de la tubería de aguas residuales DN300 o inferior mediante tubería de igual característi-
cas a la existente. Incluso p.p. de accesorios y pequeño material. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).     

5 5,00

5,00 74,73 373,65

TOTAL 02.01........................................................................................... 14.612,75

VALVULERÍA02.02
02.02.01 u Válv. compuerta DN125 PN10/16

Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de
125mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y acceso-
rios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en co-
rrecto estado de funcionamiento.

4 4,00

4,00 376,11 1.504,44

02.02.02 u Válvula de latón 2"

Suministro e instalación de válvula de esfera marca ARCO o similar de latón forjado de 2". Medida la
unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa. 

15 15,00

15,00 77,74 1.166,10
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02.02.03 u Boca de riego

Boca de riego tipo Belgicast o similar, con arqueta y tapa de bronce resistente al paso de vehículos pe-
sados, incluso conexión a red de distribución. Totalmente instalada y probada.

3 3,00

3,00 270,53 811,59

TOTAL 02.02........................................................................................... 3.482,13

ACTUACIONES INSTALACIONES02.03
02.03.01 Conexión de ramales a tubería general

Conexión de los ramales de riego de 2" o inferior a la tubería general. Incluso pequeño material y p.p.
de accesorios. No incluye tubería ni llaves de paso. Medida la unidad conexionada y probada según in-
dicaciones de la Dirección Facultativa. 

38 38,00

38,00 3,78 143,64

02.03.02 Conexión de ramificaciones a tubería general

Conexión de las ramificaciones DN125 o inferior a la tubería general. Incluso pequeño material y p.p.
de accesorios. No incluye tubería ni llaves de paso. Medida la unidad conexionada y probada según in-
dicaciones de la Dirección Facultativa. 

2 2,00

4,00 3,78 15,12

TOTAL 02.03........................................................................................... 158,76

TOTAL 02......................................................................................................................................... 18.253,64
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03 VARIOS
03.01 u Planos as-built

Realización de planos as-built de las instalaciones realizadas con ubicación exacta del trazado de la tu-
bería general así como de las conexiones y registros realizados. 

1 1,00

1,00 212,16 212,16

03.02 u Seguridad y salud

Medidas preventivas de Seguridad y salud según estudio básico.

1 1,00

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL 03......................................................................................................................................... 2.212,16
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04 GESTIÓN DE RESIDUOS
04.01 m³ Carga y transporte de tierras sobrantes

Carga y transporte de tierras y piedras sobrantes de las excavaciones de la obra a vertedero autoriza-
do, incluidos descarga y retorno. El volumen del material transportado se medirá de la misma forma
que se mide la excavación de la cual procede, es decir, sin esponjar. INCLUYE el canon o tasa de ver-
tido de tierras y desmontes de terrenos no contaminados en vertedero autorizado. Se deberán presen-
tar albaranes de entrega al vertedero, en cumplimiento de lo establecido en el estudio de gestión de
residuos. El volumen del material depositado se medirá de la misma forma que el transportado, es de-
cir, sin esponjar.

155,4 155,40

155,40 10,35 1.608,39

04.02 t Carga y transporte de residuos sobrantes

Carga y transporte de residuos de hormigón y firmes sobrantes de las demoliciones de la obra y de las
tuberías extraidas a vertedero autorizado, incluidos descarga y retorno. INCLUYE el coste del vertido
o gestión de residuos de demolición en vertedero autorizado. Se deberán presentar albaranes de en-
trega al vertedero, en cumplimiento de lo establecido en el estudio de gestión de residuos. 

Demolición asfalto 14,4 14,40
Demolición acera 45,54 45,54
Tubería extraída 1,07 1,07

61,01 50,72 3.094,43

TOTAL 04......................................................................................................................................... 4.702,82

TOTAL............................................................................................................................................................. 59.628,45
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 OBRA CIVIL..................................................................................................................................................................... 34.459,83 57,79

02 INSTALACIÓN HIDRÁULICA ......................................................................................................................................... 18.253,64 30,61

03 VARIOS ........................................................................................................................................................................... 2.212,16 3,71

04 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 4.702,82 7,89

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 59.628,45

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con UN CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 7.751,70
6,00 % Beneficio industrial ...... 3.577,71

Suma..................................................... 11.329,41

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 70.957,86

21% IVA ................................................ 14.901,15

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 85.859,01

Manacor, septiembre de 2016.

Guillermo Bauzá Perelló     Col. 661
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